

**ПРОТОКОЛ**  
**ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ КОМІСІЇ**  
**З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ**  
(далі – Комісія)

м. Київ

09 липня 2019 р. о 18.00

Засідання проводив: КУБІВ С. І.

Присутні члени Комісії: ШКУРАКОВ В. О., (за дорученням Міністра Маркарової О. С.), ДОВГАНЬ В. М. (як виконувач обов'язків Міністра Омелана В. В.), КОВТОНЮК П.А. (як виконувач обов'язків Міністра Супрун У. Н.), ВАКАРАШ В. М. (за дорученням Міністра Семерака О.М.), АВАНЕСОВА Н. С. (за дорученням Міністра Рєви А. О.), ПІДКОМОРНА Ю. А. (за дорученням виконувача обов'язків Міністра Максимець Т. В.), ГРИШКЕВИЧ О. М., ДУБНЕВИЧ Б.В., ШКВАРИЛЮК В. В., ПЩЕЙКІН К.Є., ГОРБУНОВ О.В., КРУЛЬКО І. І.

Запрошені: Ватульов А. В., Бровар Л. М., Климчук Д. І., Головченко О. М., Калініченко Т. Г.

На засіданні Комісії присутні 13 членів Комісії, що складає більше 50% від загальної кількості членів Комісії. Відповідно по п. 8 Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів (далі «Положення»), засідання Комісії вважається правоможним.

**Порядок денний засідання наступний:**

**1. Прийняття рішення про результати відбору шляхом визначення переліку державних інвестиційних проектів з розподілом державних капітальних вкладень на відповідний плановий (2020 р.) та наступні за плановим два бюджетні періоди (2021-2022 рр.) з розподілом за сферами з урахуванням рішень Комісії від 06.06.2019 та 18.06.2019**

1.1 Розгляд державних інвестиційних проектів, за якими на засіданні Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 06.06.2019 та 18.06.2019 було надано доручення щодо доопрацювання проектів та надання додаткових інформаційних матеріалів для прийняття остаточного рішення щодо реалізації проектів

1.2. Прийняття рішення про результати відбору шляхом визначення переліку державних інвестиційних проектів з розподілом державних капітальних вкладень на відповідний плановий (2020 р.) та наступні за плановим два бюджетні періоди (2021-2022 рр.) з розподілом за сферами

**2. Прийняття рішення щодо перерозподілу державних капітальних вкладень між відповідними бюджетними програмами, передбачених у Державному бюджеті України на 2019 рік, у тому числі з урахуванням рішення Комісії від 18.06.2019 за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації відібраних державних інвестиційних проектів.**

**По пунктах порядку денного засідання:**

**До пункту 1.1.**

1.1 Розгляд державних інвестиційних проектів, за якими на засіданні Комісії від 06.06.2019 та 18.06.2019 було надано доручення щодо доопрацювання проектів та надання додаткових інформаційних матеріалів для прийняття остаточного рішення щодо реалізації проектів.

*Головний розпорядник бюджетних коштів – Мінприроди*



Мінприроди листом від 14.06.2019 (zareєстровано в Мінекономрозвитку 02.07.2019), на виконання протокольних рішень Комісії від 29.05.2019, надано пропозиції Держводагентства щодо уточнення обсягів державних капітальних вкладень для реалізації державних інвестиційних проектів у 2020-2022 роках з урахуванням реалістичної потреби виконання робіт за проектами, які враховано в Додатку 1.

**Рішення:** Підтримати пропозиції головного розпорядника бюджетних коштів.

*Прийнято: ЗА - 13, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0*

**Будівництво об'єктів державної системи поводження з радіоактивними відходами на території зони відчуження**

*Відповідальний виконавець – Державне спеціалізоване підприємство "ЦППРВ"*

Загальна вартість ДПП – 4 698 074,964 тис. грн.

Термін реалізації – 1998-2022 роки

*Доповідач: Заступник Міністра екології та природних ресурсів Вакараш В. М.*

*На засіданні Комісії 18.06.2019 було підтримано необхідність реалізації державного інвестиційного проекту та доручено Мінприроди та відповідальному виконавцю у термін до 24.06.2019 подати до Мінекономрозвитку уточнений проект.*

Уточнений проект надійшов до Мінекономрозвитку 24.06.2019 з відповідним обґрунтуванням щодо збільшення його вартості, позитивними показниками та висновком державної експертизи.

Даний проект відповідає критеріям відбору (п. 20 Порядку 571).

**Рішення:** Підтримати уточнений державний інвестиційний проект та рекомендувати розглянути його реалізацію за рахунок державних капітальних вкладень спеціального фонду та залучення міжнародної технічної допомоги.

*Прийнято: ЗА - 13, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0*

### ***Головний розпорядник бюджетних коштів – Мінкультури***

**1) Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка», систем теплопостачання, кондиціонування і вентиляції.**

*Доповідач: представник Мінекономрозвитку*

*Протоколом Комісії від 06.06.2019 Мінкультури доручено опрацювати питання реалізації проекту за рахунок коштів Фонду енергоефективності (Мінрегіон).*

Мінкультури листами від 14.06.2019 та 04.07.2019 направив інформацію щодо неможливості фінансування ДПП за рахунок фонду з причин спрямування фінансування Фондом на підтримку ОСББ (об'єднань співвласників багатоквартирних будинків) для впровадження енергоефективних заходів.

Разом з тим Мінкультури розробляє новий механізм фінансування – Програму з енергоефективності об'єктів, підпорядкованих Мінкультури, і з метою залучити грантові кошти. В майбутньому у разі підтримки Програми зазначений ДПП може співфінансуватися за даною програмою.

Прийняти інформацію до відома.

**Рішення:** 1) Мінкультури разом з Держенергоефективності опрацювати питання щодо реалізації ДПП (окремих складових проекту) через механізм енергосервісних контрактів (ЕСКО), та про результати повідомити Мінекономрозвитку у місячний термін;

2) Мінкультури направити до Мінекономрозвитку запит відповідно до вимог Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого



постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153, щодо залучення коштів технічної допомоги країн-донорів, міжнародних організацій та ЄС, зокрема у сфері енергоефективності - НЕФКО, ЄС та ПРООН;

3) Мінекономрозвитку, у разі отримання відповідних матеріалів від Мінкультури, здійснити в установленому порядку заходи для залучення міжнародної технічної допомоги.

*Прийнято: ЗА - 13 , ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ - 0*

## **2) Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві**

*Доповідач: представник Мінекономрозвитку*

*Протоколом засідання Комісії від 22.04.2019 доручено Держаудитслужбі, Держфінінспекції разом з Мінрегіоном провести аудит стосовно реалізації ДП.*

Станом на 09.07.2019 результати перевірки від Мінрегіону до Мінекономрозвитку не надходили.

*Протоколом Комісії від 06.06.2019 Мінкультури доручено опрацювати провести внутрішній аудит та направити звіт про результати Мінекономрозвитку.*

Мінкультури листом від 14.06.2019 направив довідку перевірки стану реалізації ДП, в якій зазначив про незадовільний стан реалізації ДП, численні порушення з боку керівництва заповідника і запропонував винести питання коригування ДП для подальшої реалізації або недоцільності його реалізації взагалі.

Листом від 04.07.2019 Мінкультури запропоновано зупинити реалізацію ДП і перерозподілити кошти, які були передбачені у Державному бюджеті на 2019 рік за КПКВК 1801820 – 10 млн.грн. на 2 ДП Мінкультури, а саме:

- Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка», систем теплопостачання, кондиціонування і вентиляції на суму 7008,5 тис.грн. (відібраний у 2017 році, перехідний);
- Реставрація з переплануванням горищних приміщень в буд. № 5 на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка в межах існуючого об'єму горища, без зміни конфігурації даху на суму 2 991,5 тис.грн.(додаткове збільшення вартості, завершується в 2019 році).

Крім того, запропоновано планові видатки, передбачені на проект на 2020 рік, спрямувати на перехідний проект – ХНАТОБ та на 2 нових відібраних у 2019 році проекти Мінкультури.

Пропозиції Мінкультури щодо призупинення реалізації ДП у поточному році взято до відома.

**Рішення:** 1) Розглянути питання щодо перерозподілу державних капітальних вкладень на наступному засіданні Комісії з моніторингу стану реалізації ДП у вересні п.р., та на основі звітів Мінрегіону (щодо перевірки розробленої ПКД на відповідність вимог ДБН) та Держаудитслужби щодо цільового використання бюджетних коштів;

2) Мінрегіону та Держаудитслужбі прискорити проведення зазначених перевірок та направити до кінця серпня п.р. звіт про результати до Мінкультури та Мінекономрозвитку для представлення його на засіданні Комісії для розгляду та прийняття рішення щодо подальшої реалізації ДП.

*Прийнято: ЗА - 13 , ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0*

### **До пункту 1.2.**

**1.2. Прийняття рішення про результати відбору шляхом визначення переліку державних інвестиційних проектів з розподілом державних капітальних вкладень на відповідний плановий (2020 р.) та наступні за плановим два бюджетні періоди (2021-2022 рр.) з розподілом за сферами.**

*Доповідач: представник Мінекономрозвитку*



Відповідно до рішення Комісії 18.06.2019 стосовно підходу до здійснення розподілу державних капітальних вкладень, а саме, в межах 3,0 млрд. грн. на 2020 рік, спрямувавши в першу чергу на перехідні проекти, розпочаті в 2016-2019 роках з високим ступенем реалізації проекту, а також, які завершуються у 2020 та 2021 роках, Мінекономрозвитку підготувало проект Переліку відібраних Комісією у 2015-2019 рр. державних інвестиційних проектів та обсяги державних капітальних вкладень на 2020 та 2021-2022 роки на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів між головними розпорядниками бюджетних коштів та за сферами, до якого членами Комісії було висловлено наступні пропозиції:

1) Заступник Міністра охорони здоров'я Ковтонюк П. А. висловив особливу думку проти підтримки реалізації проектів Державного управління справами "Комплексна діагностика та лікування пацієнтів з важкими вірусними та вірусно-бактеріальними пневмоніями у дорослого населення на основі впровадження унікальних інноваційних технологій" та "Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічної патології у дорослого населення на основі впровадження інноваційних технологій" у зв'язку з невідповідністю пріоритетам стратегії розвитку системи охорони здоров'я України та сумнівів щодо доступності послуг цих закладів для всіх категорій громадян.

2) щодо проекту "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області", який реалізується з 2016 року, поряд із запропонованим на 2020 рік обсягом державних капітальних вкладень із загального фонду, *рекомендувати* передбачити співфінансування із спеціального фонду державного Дорожнього фонду у сумі 550 000 тис. гривень.

Також, *рекомендовано* для початку реалізації проекту у 2020 року "Створення транзитного кільця для вантажного транспорту у Львівській області", який безпосередньо пов'язаний з проектом, який вже реалізується - "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області", та з метою ефективного функціонування створюваного автотранспортного кільця для транзитного транспорту в обхід м. Львова, *передбачити* державні капітальні вкладення із спеціального фонду державного Дорожнього фонду у обсязі 300 000 тис. гривень.

**Рішення:** 1) За результатами обговорення визначили:

-перелік державних інвестиційних проектів з розподілом за сферами державних капітальних вкладень на відповідний плановий (2020р.) та наступні за плановим два бюджетні періоди (2021-2022рр.) (Додаток 1 до Протоколу);

- перелік (перехідних) відібраних Комісією у 2015-2019 роках державних інвестиційних проектів та обсяги державних капітальних вкладень на плановий (2020р.) та наступні за плановим два бюджетні періоди (2021-2022рр.) з розподілом за сферами у межах загального обсягу державних капітальних вкладень, окремо визначивши резервні проекти з обсягом фінансування відповідно до планів їх реалізації та строків введення в експлуатацію (Додаток 1 до Протоколу);

2) Мінекономрозвитку подати Мінфіну перелік державних інвестиційних проектів та копію цього Протоколу;

3) Рекомендувати Мінфіну разом з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету вжити заходів для врахування цього рішення Комісії при розгляді проекту державного бюджету на 2020 рік (Додаток 1 до Протоколу).

*Прийнято: ЗА - 11, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 2 (Мінфін та МОЗ)*

## До пункту 2

2. Прийняття рішення щодо перерозподілу державних капітальних вкладень між відповідними бюджетними програмами, передбачених у Державному бюджеті України на 2019 рік, у тому числі з урахуванням рішення Комісії від 18.06.2019 за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації відібраних державних інвестиційних проектів.



## **2.1. Щодо державних інвестиційних проектів головним розпорядником державних коштів є МОЗ**

*Доповідач: представник Мінекономрозвитку*

На засіданні Комісії 18.06.2019 заступником Міністра Іликом Р. Р. було запропоновано перерозподілити кошти, які передбачені у 2019 році для реалізації проектів Національного інституту раку, перерозподіливши їх на проект "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Ураховуючи важливість реалізації проектів Комісією було доручено МОЗ:

- у термін до 24.06.2019 надати Мінекономрозвитку лист щодо обґрунтування ризиків невикористання коштів за проектами та доцільності перерозподілу бюджетних коштів;

- за проектами "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні" та "Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку" МОЗ у термін до 05.07.2019 надати інформацію подальшої реалізації кожного проекту, зокрема оцінку можливості у 2019 році, відповідно до заходів, запланованих планом реалізації та фінансування (Розділ III);

- надати Мінекономрозвитку копію звіту внутрішнього аудиту діяльності державного підприємства, яке виконує функції замовника будівництва – Державний будівельний центр МОЗ.

МОЗ листом від 24.06.2019 надав інформацію, а не сам звіт, щодо проведення на підставі наказу МОЗ від 11.05.2019 № 47-Адм внутрішнього аудиту Підприємства, та зазначив, що за жодним із закріплених за Підприємством інвестиційних проектів будівельні роботи не розпочаті.

Також листом було поінформовано що за результатами перевірки встановлено ряд порушень із ведення бухгалтерського обліку, нарахувань заробітної плати працівникам Підприємства тощо, а також зазначено про відсутність системи управління та внутрішнього контролю у діяльності підприємства, а також повну відсутність ведення господарської діяльності з моменту утворення та на час здійснення аудиту, що створює ризик не забезпечення стабільного та ефективного його функціонування.

Тому, ураховуючи зазначене МОЗ було повідомлено про ризики реалізації проектів Національного інституту раку та запропоновано спрямувати всі кошти, передбачені для проектів інституту раку, у разі незадовільного стану реалізації проектів за результатами моніторингу стану реалізації ДПІ за I півріччя, на реалізацію проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

При цьому, у зазначеному листі не надано обґрунтувань саме по проектам щодо їх не реалізації та підстав перерозподілу.

Поряд з цим, наказами МОЗ паспорти бюджетних програм **затверджено** за трьома проектами лише 11.04.2019, 26.04.2019 та 14.05.2019 (помісячний розпис асигнувань, доведений Мінфіном заплановано на квітень п.р.).

Також, на підставі інформації щодо стану реалізації проектів станом на 06.06.2019, яка направлена від МОЗ 14.06.2019 за підписом заступника Міністра Ілика Р. Р., встановлено, що по всім трьом проектам Інституту раку було оголошено в квітні 2019 та **проведено процедури закупівель** (тривалість процедури займає близько 2-х місяців), завершення яких та укладення договорів підряду по яким планувалось на червень-липень п.р.

Крім того, під час засідання Комісії 28.05.2019 щодо розгляду проектів МОЗ, на якому МОЗ за дорученням Супрун У. Н. представлено у особі заступника Міністра Ковтонюка П. А., було **зазначено про необхідність** реалізації проектів як у поточному так і в наступних роках, а також було запропоновано **передбачити збільшення обсягу** фінансування для проекту у 2019 році "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні" для можливості його завершення у поточному році.



В ході обговорення членами Комісії відзначено протиріччя у позиціях заступників Міністра, а також відсутність жодного разу позиції в.о. Міністра щодо подальшої реалізації проектів.

*Доповідач: в.о. директора ДП "ДБЦ МОЗ" Калініченко Т. Г.*

Інформацію Калініченко Т. Г. щодо проведення процедур закупівлі стосовно проектів "Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку" та "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні", укладення договорів підряду та підтвердження виконання запланованих у 2019 році робіт відповідно до плану реалізації проектів взято до відома.

**Рішення:** 1) надати Комісії у термін до 12.07.2019 обгрунтовану позицію керівника головного розпорядника коштів державного бюджету (МОЗ) - Супрун У. Н. (яка є членом Комісії відповідно до Постанови КМУ від 22.07.2015 № 571), щодо подальшої реалізації проектів Національного інституту раку у 2019 році;

2) Мінекономрозвитку з урахуванням рішення Міжвідомчої комісії від 18.06.2019 та отриманої інформації відповідно до пункту 1 зазначеного рішення підготувати нормативно правовий акт щодо здійснення передачі бюджетних призначень, відповідно до частини п'ятнадцятої статті 23 Бюджетного кодексу України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3) МОЗ разом із відповідальним виконавцем у термін до 18.07.2019 надати Мінекономрозвитку інформацію щодо стану та подальшої реалізації проектів "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні" та "Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку" у 2019 році, відповідно до заходів, запланованих планом реалізації та фінансування (Розділ III);

4) МОЗ разом із відповідальним виконавцем за участі Мінекономрозвитку, Мінрегіону та Мінфіну забезпечити проведення виїзного моніторингу поточного стану реалізації проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", направивши офіційно відповідні запрошення.

*Прийнято: ЗА - 13, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0*

## **2.2. Щодо державних інвестиційних проектів головним розпорядником державних коштів є Міністерство юстиції України**

1) Завершення реконструкції режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Полтавська установа виконання покарань (№ 23)"

2) Завершення будівництва системи водопостачання у державній установі "Коломийська виправна колонія (№41) в Івано-Франківській області"

3) Завершення будівництва режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Вільнянська установа покарань (№ 11)" у Запорізькій області

*Доповідач: представник Мінекономрозвитку*

На засіданні Комісії 18.06.2019 Мін'юстом запропоновано перерозподілити кошти у сумі 10,4983 млн. грн. між проектами з урахуванням збільшення вартості по 2-м проектам з метою їх завершення у поточному році.

Проте Мінюстом листом 03.07.2019 подано уточнений проект "Завершення реконструкції режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Полтавська установа виконання покарань (№ 23)" з урахуванням висновку експертизи, відповідно до якого вартість проекту зменшилася на 1,095 млн. грн та відповідно зменшилась потреба для його завершення (складає 4,722 млн. грн.). Проектна документація по проекту "Завершення будівництва системи водопостачання у державній установі "Коломийська виправна колонія (№41) в Івано-Франківській області" наразі знаходиться на експертизі.



У зв'язку із цим, у розробленому Мінекономрозвитку, відповідно до Додатку 2 протоколу Комісії від 18.06.2019 та направленому на погодження Мінфіну (01.07.2019) та Мін'юсту (05.07.2019), проєкті розпорядження КМУ щодо перерозподілу коштів між проєктами НАМНУ, МОН та Укравтодору, не враховано перерозподіл коштів для проєктів Мін'юсту.

- Рішення:** 1) Підтримати уточнений проєкт “Завершення реконструкції режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі у державні в установі “Полтавська установа виконання покарань (№ 23)” (зменшення вартості);
- 2) Підтримати пропозиції Мін'юсту, надіслані листом від 03.07.2019, щодо перерозподілу коштів між проєктами;
- 3) Мін'юсту відповідно до частин восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити перерозподіл державних капітальних вкладень у межах загального їх обсягу, передбаченого державним бюджетом на 2019 рік для проєктів Мін'юсту, з урахуванням вартості проєкту “Завершення будівництва системи водопостачання у державній установі “Коломийська виправна колонія (№41) в Івано-Франківській області” після проходження будівельної експертизи та отримання відповідного висновку;
- 4) Мін'юсту разом із відповідальним виконавцем за проєктом “Завершення будівництва системи водопостачання у державній установі “Коломийська виправна колонія (№41) в Івано-Франківській області” направити уточнений проєкт з урахуванням результатів експертизи проєктної документації;
- 5) Мінекономрозвитку направити уточнені розділи III ДПП до Мінфіну.

*Прийнято: ЗА - 13, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0*

### *2.3. Щодо державного інвестиційного проєкту головного розпорядника коштів державного бюджету Мінкультури*

**«Реставрація з переплануванням горищних приміщень в буд. № 5 на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка в межах існуючого об'єму горища, без зміни конфігурації даху»**

*Відповідальний виконавець за проєктом – Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка*

Загальна вартість ДПП – 15 998,5 тис. грн.

Термін реалізації – 2017-2019 роки

*Доповідач: представник Мінекономрозвитку*

Мінкультури листом від **14.06.2019** звернувся до Комісії з проханням перегляду вартість ДПП у зв'язку з внесенням змін до наказу Мінрегіону від 22.07.2018 №196 щодо розрахунку розміру кошторисної заробітної плати в будівництві, що зумовлює перегляд розміру зарплати і удорожчання проєкту.

Уточнений ДПП (розділи I,II,III) із вартістю 15 998,5 тис. грн. (збільшено на 2 991,5 тис. грн. або **23% тільки на зарплату, що не відповідає рівню інфляції за 2018 рік**) подано до Мінекономрозвитку листом Мінкультури від 04.07.2019.

**Підрядник** звернувся до Львівської музикакадемії з проханням перегляду вартості проєктної документації в частині **збільшення** розміру кошторисної зарплати, встановивши її на рівні 14800 грн. (у 2017 році була на рівні 5500 грн). При цьому договором підряду, укладеним у 2018 році, **не передбачено** такої умови, а лише в разі зміни обсягів закупівлі обладнання або матеріалів.

В Державному бюджеті України на 2019 рік для реалізації та завершення проєкту у п.р. передбачено кошти у сумі 7 639,7 тис. грн.

Додаткова потреба відповідно до уточненого проєкту для завершення у 2019 році становить 2 991,5 тис. грн. Замовник направив проєктну документацію на коригування за власні кошти



академії. Звіт очікується вкінці липня п.р. Підрядником виконано основний об'єм робіт, освоєно коштів на 82% від виділених у 2019 році.

Інформацію прийняти до відома

**Рішення:** 1) Уточнений (збільшення вартості у зв'язку зі змінами розміру заробітної плати у будівництві) державний інвестиційний проект розглянути на Комісії у вересні (при здійсненні моніторингу проектів за 8-м місяців) щодо збільшення вартості та подальшого його фінансування за рахунок державних капітальних вкладень;

2) Відповідно до пп. 5 пункту 4 постанови КМУ 571 Держаудитслужбі здійснити державний фінансовий аудит за проектом щодо проведення процедур закупівель, доцільності та ефективності щорічного збільшення вартості проекту реконструкції, зокрема, після укладення контракту з підрядником.

*Прийнято: ЗА - 13, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0*

### 3. Інші питання.

Членами Комісії було відзначено високий рівень проведення засідань щодо відбору проектів у 2019 році завдяки високопрофесійній аналітичній роботі працівників департаменту державних інвестиційних проектів та підтримки розвитку, підготовки значного обсягу аналітичних, інформаційних та презентаційних матеріалів щодо відповідності критеріям відбору, рекомендації щодо ризиків реалізації та можливих джерел фінансування, виходячи із економічної ефективності проектів, узагальнення результатів моніторингу та оцінка стану реалізації проектів для членів Комісії (кількість проектів збільшилась у тричі з 2015 року).

У зв'язку із цим, а також ураховуючи значний об'єм інформації, який необхідно опрацьовувати відділом у складі 5 штатних одиниць, постійне збільшення кількості проектів, які надходять на розгляд департаменту з метою їх розгляду та допущення до відбору Комісією для реалізації їх за рахунок державних капітальних вкладень, членами Комісії запропоновано збільшити чисельність департаменту та укомплектувати додатково експертами з оцінки проектів.

**Рішення:** Мінекономрозвитку разом з Мінфіном опрацювати питання щодо збільшення чисельності департаменту на 10 одиниць для підвищення якості управління проектами.

*Прийнято: ЗА - 13, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0*

Голова Комісії

Степан КУБІВ

Секретар Комісії

Оксана ГРИШКЕВИЧ

*фвз -*





№	Код функціональної класифікації за видами витрат	Найменування проекту	Статус	Найменування підрозділу, який виконав проект	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік завершення проекту	Запланована у профінансування у попередній рік, тис. гривень	Надійшли заплановані обсяги фінансування на поточний рік, тис. гривень	Найбільш істотні недоліки/рішення	Оцінка ризиків будівництва (2019), по передбаченому плану	Потреба коштів для завершення реалізації проекту, тис. гривень	Витрати на розроблення (реалізацію) проекту відшкодує за рахунок інших засобів, тис. гривень					рішення будівництва і виконання робіт		
											2020 рік	2021 рік	2022 рік	2020 рік	2021 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
											Додаткова потреба	на реєстрації проекту (плати)	Розрахунок на рік обсягу 2021 року +8% інфляція	Розрахунок на рік обсягу 2020 року +8% інфляція	Розрахунок на рік обсягу 2021 року +6,1% інфляція			
22	3401330	810	Перехідний, фінансується з 2019 року	Міністерство внутрішніх справ	2019-2021	1 683 266,000	0,000	Копія інвестора	0,3%	1 677 827,000	158 608,000					9,7%	9,7%	9,7%
23	340XXXX	810	новий	Міністерство внутрішніх справ	2017-2021	792 846,000	3 791,000	0,000	0,5%	789 065,000		428 800,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000	0,5%	13,1%	25,7%
24	2201240	942	Перехідний, фінансується з 2019 року	МОН	2017-2022	192 056,771	12 562,698	10 950,248	12,2%	141 524,480	379 357,560	21 156,600	51 554,954	38 260,526	75,3%	81,7%	86,5%	86,5%
25	2201840	942	Перехідний, фінансується з 2018 року	МОН	2018-2020	86 000,000	12 808,412	10 000,000	26,5%	38 191,588	51 709,000		51 554,954	38 260,526	39,2%	66,0%	85,9%	85,9%
26	2201850	942	Перехідний, фінансується з 2018 року	МОН	2018 - 2020	193 342,174	21 218,902	60 364,600	42,2%	111 758,672	38 191,588				70,9%	70,9%	70,9%	70,9%
27	2201220	942	Перехідний, фінансується з 2018 року	МОН	2018-2020	271 972,000	4 274,000	90 000,000	34,7%	177 698,000	111 758,672				100,0%			
28	220XXXX	942	новий	Міністерство внутрішніх справ	2020-2023	55 561,480	0	0	0,0%	55 561,480	177 698,000				100,0%			
29	2407800	511	Перехідний, фінансується з 2016 року	Міністерство внутрішніх справ	2016-2030	52 923 734,425	1 410 577,100	1 172 192,310	11,0%	50 411 253,115	122 000,000	147 250,000	234 550,000	414 401,900	5,1%	5,6%	6,3%	6,3%
30	2407160	511	Перехідний, фінансується з 2019 року	Міністерство внутрішніх справ	2018-2021	76 552,000	25 002,000	10 000,000	45,7%	41 550,000	55 000,000		112 000,000	155 000,000	14,9%	22,8%	33,8%	33,8%
31	2407170	511	Перехідний, фінансується з 2019 року	Міністерство внутрішніх справ	2018-2028	1 485 166,800	176 999,000	10 000,000	12,6%	1 308 167,400	22 000,0			92 000,000	74,5%	100,0%	100,0%	100,0%
32	2408140	511	Перехідний, фінансується з 2017 року	Міністерство внутрішніх справ	2017-2020	84 715,161	1 844,490	81 427,100	98,3%	1 443,571					15,6%	20,7%	26,9%	26,9%
33	2408090	511	Перехідний, фінансується з 2017 року	Міністерство внутрішніх справ	1998-2022	4 698 074,96	584 555,210	763 130,110	28,7%	3 350 389,644	147 250,000				98,3%	98,3%	98,3%	98,3%
34	240XXXX	511	вибірочний у 2017	Міністерство внутрішніх справ	2017-2027	5 175 468,000	1 300,000	25 892,000	0,5%	5 148 276,000					28,7%	28,7%	28,7%	28,7%
35	240XXXX	511	вибірочний у 2017	Міністерство внутрішніх справ	2015-2028	1 367 652,000	347 665,000	90 191,000	32,0%	929 796,000					0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
36	240XXXX	511	новий	Державний підприємство	2020-2029	1 466 155,000	5 294,000	0,000	0,4%	1 460 861,000					32,0%	32,0%	32,0%	32,0%
37	240XXXX	511	новий	Державний підприємство	1996-2022	103 695,900	26 294,000	0,000	25,4%	77 401,900					0,4%	1,7%	8,5%	8,5%
38	240XXXX	511	новий	Міністерство внутрішніх справ	2017-2024	778 939,000	87 547,000	76 364,000	21,0%	615 128,000					25,4%	35,0%	100,0%	100,0%
39	240XXXX	511	новий	Міністерство внутрішніх справ	2017-2024	36 277 188,000	44 207,000	70 295,000	0,3%	36 232 961,000					21,0%	21,0%	21,0%	21,0%
40	3111800	456	Перехідний, фінансується з 2016 року	Урядовий	2016-2020	3 692 191,146	807 752,137	599 000,000	38,1%	2 385 439,009	550 000,000	1 735 439,009	700 000,000	700 000,000	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
41	3111140	456	Перехідний, фінансується з 2017 року	Урядовий	2017-2022	19 833 694,532	1 871 207,414	2 000 000,000	19,5%	15 962 487,138	550 000,000				10,3%	10,3%	11,6%	11,6%
42	3111820	456	вибірочний у 2017	Урядовий	2018-2023	8 570 000,000	105 953,161	199 619,939	3,6%	8 264 426,900					53,0%	67,9%	86,9%	86,9%
43	3111820	456	вибірочний у 2017	Урядовий	2017-2022	5 058 957,710	0,000	0,000	0,0%	5 058 957,710					19,5%	19,5%	19,5%	19,5%
44	3111820	456	вибірочний у 2017	Урядовий	2020-2021	1 152 125,900	0,000	0,000	0,0%	1 152 125,900					3,6%	3,6%	3,6%	3,6%
45	3111820	456	вибірочний у 2017	Урядовий	2004-2022	8 188 512,930	2 891 122,000	53 049,200	36,0%	5 297 390,930					0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

*Handwritten signature*

№	Код бюджетної програми, у рамках якої буде реалізовуватися проект	Код функціональної класифікації видатків та кредитів	Найменування проекту	Статус	Відповідає за виконання проекту	Строки реалізації проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Запланований обсяг фінансування на рік, по передумові плановому, тис. гривень	Наявність інших джерел/укази на інші кошти	Окупність рішень, будівельної готовності на кінець року (2019), що передумові плановому	Потреба кошти на реалізацію проекту, тис. гривень	Витрати на реалізацію проекту відносять до плану його реалізації то строку введення в експлуатацію основних засобів, тис. гривень				Відсоток будівельної готовності об'єктів на кінець року, відсотки		
													2020 рік	2021 рік	2022 рік	Розрахунок на кінець року 2021 року +6,1% інфляція	2020 рік	2021 рік	2022 рік
													2020 рік	Додаткова потреба	на реалізацію проекту (конт)	Розрахунок на кінець року 2020 року +8% інфляція	2020 рік	2021 рік	2022 рік
46	3111820	456	Будівництво II черги Південного об'їзду м. Дніпра	вдбраний у 2017	Укравтодор	2012-2021	1 466 007 000	474 269 600	0,000	СФ ДБ/ДПФ	32,4%	991 737,400					32,4%		32,4%
47	3111820	456	Ремонтна та капітальна ремонт автомобільної дороги Н-08 Борзятин-Дніпро-Запоріжжя (через м.Кременчук) Миколаївська, Черкаська області	вдбраний у 2018	Укравтодор	2020-2023	2 031 980 000	0,000	СФ ДБ/ДПФ	0,0%	2 031 980,000						0,0%		0,0%
48	3111820	456	Відновлення та покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільної дороги державного значення Н-32 Покровськ-Балхут-Миколаївка, Дніпропетровська область	вдбраний у 2018	Укравтодор	2016-2020	1 230 362,561	112 219,120	0,000	СФ ДБ/ДПФ	9,1%	1 118 143,441					0,0%	0,0%	0,0%
49	311XXXX	456	Створення транзитного кімнати для вантажного транспорту у Львівській області	новий	Укравтодор	2021-2023	4 234 880 000	0,000	0,000	СФ ДБ/ДПФ, кредитні кошти	0,0%	4 234 880,000					0,0%		0,0%
50	311XXXX	456	Розбудова прикритого-дорожньої інфраструктури на українсько-молдавському державному кордоні з будівництвом мостового переходу через р.Дністер	демоні	Укравтодор	2020-2023	1 283 400 000	0,000	0,000	СФ ДБ/ДПФ, кредитні кошти	0,0%	813 400,000							
51	311XXXX	456	Розбудова міжнародної автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоолександрівка (на м. Татарів) та ділянки Одеса-Миколаїв-Херсон	новий	Укравтодор	2020-2026	37 510 275,000	0,000	0,000	СФ ДБ/ДПФ, кредитні кошти	0,0%	37 510 275,000							
52	3601830	340	07 - Функціонування органів влади та надання ними послуг, крім	Перехідний, фінансується з 2017 року	Міст юст	2002-2020	622 608 800	8 530,400	48 992,700		9,2%	574 490,200	240 434,700	0,000	58 905,500	75 150,000	47,9%	57,3%	69,4%
53	3601250	340	Звернення будівництва ліквідації корупції в державній установі "Тополістанська виправна колонія (№ 7)" у Херсонській області	Перехідний, фінансується з 2017 року	Міст юст	2002-2020	45 540,400	3 334,500	24 735,600		61,6%	17 470,300					100,0%		
54	5961070	1060	Звернення будівництва рекреаційного кордону для зусиль до довготривалого побирання волі у державній установі "Відомство установа ліквідації поштових (№ 11)", у Закарпатській області	Перехідний, фінансується з 2019 року	Міст юст	2002-2020	51 918,400	5 195,000	14 257,100		37,5%	41 869,900	32 964,400		8 905,500		101,0%	118,1%	118,1%
55	XXXXXXX	XXX	Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України	Перехідний, фінансується з 2019 року	ГУР Мінборони	2019-2028	525 150,000	0,000	10 000,000		1,9%	515 150,000	190 000,000		50 000,000	75 150,000	38,1%	47,6%	61,9%
			Надання енергетичної сфери, крім	Перехідний, фінансується з 2019 року	Міністерство	2019-2023	2 929 478,000	343 967,000	0,000	власні кошти	11,7%	1 210 440,000	30 000,000	71 157,000	30 000,000	500 000,000	12,8%	13,8%	30,9%
			Навчання-енергетична сфера, крім	новий, розпочатий	Міністерство	2019-2023	2 929 478,000	343 967,000	0,000	власні кошти	11,7%	1 210 440,000	30 000,000	71 157,000	30 000,000	500 000,000	12,8%	13,8%	30,9%


