


План закупівлі
товарів, робіт та послуг, що придбаваються
за кошти міжнародної технічної допомоги

Назва проекту: “Розробка методів (стратегія, технологія) рекультивації «Придніпровський хімічний завод» території колишнього уранового комплексу (EuropeAid/134871/C/SER/UA)”
Донор: Європейський союз в особі Європейської комісії
Виконавець: Facilia AB, ідентифікаційний код: 556766-3611
Реципієнт: Державне підприємство «Бар’єр» (код ЄДРПОУ 31330051)
Бенефіціар: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (код згідно з ЄДРПОУ: 37471933)
Кошторисна вартість проекту: 885 060 EUR (вісімсот вісімдесят п’ять тисяч шістдесят євро)

№	Перелік категорій (типів) товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги в рамках реалізації проекту (програми), із зазначенням інформації, що становить комерційну таємницю	Гранична сума коштів міжнародної технічної допомоги, яку планується виділити на кожен Етап в рамках реалізації проекту, ЄВРО
1.	Етап 1. (Початковий звіт) - Робочий план, детальний графік; - Оцінка ризиків та якості; План проекту; - Протокол засідання на початку проекту; - Початковий прес-реліз.	49 760
2.	Етап 2. Стислий огляд відповідних національних і міжнародних стандартів зі змінами та передовою практикою, яка буде прийнята до уваги в даному проєкті; компіляція і аналіз існуючої та запрошеної інформації для розвитку стратегії реабілітації уранових об’єктів колишнього ВО ПХЗ, а також для наступних завдань (наприклад інвентаризації); рекомендації для майбутніх досліджень і необхідного контролю з метою подальшого розвитку стратегії реабілітації уранових об’єктів колишнього ВО ПХЗ та поводження з утвореними радіоактивними відходами (наприклад обладнання для збагачення урану.)	73 644
3.	Етап 3. - Аналіз сучасних технологій та методів для демонтажу та дезактивації обладнання, будівель і споруд; - Аналіз сучасних технологій та методів виведення з експлуатації хвостосховищ та часткової дезактивації об’єктів колишнього ВО ПХЗ.	48 433
4.	Етап 4. Підтримання наступних робіт - Поточний аналіз безпеки об’єктів колишнього ВО ПХЗ що включають додаткові розрахунки та оцінки безпеки; - методологія для оцінки радіаційної безпеки об’єктів колишнього ВО ПХЗ (узгоджена з Держатомрегулювання); - диференціація існуючих об’єктів колишнього ВО ПХЗ з урахуванням обґрунтування необхідної рекультивації та визначенням переліку об’єктів ВО ПХЗ, за пріоритетністю впровадження реабілітаційних заходів.	246 808
5.	Етап 5. Розробка технології (стратегії) для рекультиваційних робіт на об’єкті ПХЗ - Стратегія реабілітації майданчику колишнього ВО ПХЗ в цілому, узгодженої з Держатомрегулювання та органами місцевого самоврядування; - план реабілітації та ТЕО до дев’яти відібраних об’єктів; - інформування та зустрічі з громадськістю (друковані видання та ін.); - рекомендації по системі моніторингу до, під час та після рекультивації.	392 107
6.	Етап 6.	74 308

6) Підбиття підсумків та виконання остаточного звіту.	
Загальна сума:	885 060

Директор Facilia AB



Rodolfo Avila

ПОГОДЖУЮ

Заступник Міністра енергетики та
вугільної промисловості України



В.Ю. Уліда


ЗАВІЗУВАЛИ

Від Реципієнта:
Директор ДП «Бар'єр»



А.О. Плешаков

Від субпідрядника:
Директор
ТОВ «Інженерна компанія «КРІПТО»



Л.Г. Мещеряков

Головний бухгалтер

Л.П. Чмихало