

Результати оцінки ефективності бюджетної програми
за 2025 рік

1.	120	Міністерство економіки України	
	(КВКВК ДБ)		(найменування головного розпорядника коштів)
2.	Апарат Міністерства економіки України		
			(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	1201240	0490	Забезпечення реалізації проекту «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво»
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Відновлення та трансформація економіки на шляху до членства в ЄС

Мета бюджетної програми

Покращення умов для зростання стабільного та конкурентного приватного сектору через узгодження державних програм підтримки та послуг зі стандартами Європейського Союзу

Завдання бюджетної програми:

- 1) Сприяння реалізації державної підтримки малих та середніх підприємств з фокусом на зеленій конкурентоспроможності
- 2) Розвиток ділового середовища та цифрових послуг Уряду для бізнесу
- 3) Сприяння доступу малих та середніх підприємств до експортних ринків
- 4) Посилення спроможностей Мінекономіки, Мінфіну, ДУ «Офіс з розвитку підприємництва та експорту», ПрАТ «Експортно-кредитне агентство», Фонд розвитку підприємництва, АТ «Агентство індустріального розвитку «Зроблено в Україні», ДУ «Професійні закупівлі», ДУ «Офіс із залучення та підтримки інвестицій» з управління, моніторингу та оцінки ефективності державної підтримки та цифрових послуг

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис грн)

Напрямок використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою:	0,0	208 092,0	2 256,8	208 092,0	-205 835,2
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	208 092,0	2 256,8	208 092,0	-205 835,2
Управління та моніторинг проєкту «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво», всього	0,0	20 960,6	2 256,8	20 960,6	-18 703,8
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	20 960,6	2 256,8	20 960,6	-18 703,8
Розбудова спроможностей Мінекономіки, Мінфіну, ПрАТ «Експортно-кредитне агентство», Фонду розвитку підприємництва, АТ «Агентство індустріального розвитку «Зроблено в Україні», ДУ «Офіс з розвитку підприємництва та експорту», ДУ «Професійні закупівлі», ДУ «Офіс із залучення та підтримки інвестицій» щодо реалізації державної підтримки малих та середніх підприємств, впровадження цифрових сервісів та послуг, залучення інвестицій, всього	0,0	87 239,0	0,0	87 239,0	-87 239,0
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	87 239,0	0,0	87 239,0	-87 239,0
Створення, модернізація та підтримка інформаційних платформ та цифрових сервісів для малих та середніх підприємств, всього	0,0	69 511,0	0,0	69 511,0	-69 511,0
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	69 511,0	0,0	69 511,0	-69 511,0
Підтримка комунікації та оцінка впливу державних програм підтримки та цифрових послуг для малих та середніх підприємств, всього	0,0	30 381,4	0,0	30 381,4	-30 381,4
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	30 381,4	0,0	30 381,4	-30 381,4

Пояснення щодо відхилень:

У звітному періоді за бюджетною програмою КПКВК 1201240 було збільшено обсяг бюджетних призначень відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.08.2025 № 859 “Про спрямування за спеціальним фондом державного бюджету коштів, залучених від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку для реалізації проєкту “Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво”, яким спрямовано Мінекономіки бюджетні призначення за спеціальним фондом державного бюджету кошти гранту в сумі 208 092,0 тис. гривень, для реалізації інвестиційного проєкту “Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво”.

Відхилення факту від плану зі змінами загального фонду пояснюються наступним:

- довготривалим процесом погоджень з боку Світового банку щодо першочергових пакетів тендерної документації, було укладено перший договір із консультантом із закупівель;
(RISE-C1-01-PS/115). Відповідно, практичний старт підготовки технічної та тендерної документації з закупівель за правилами та процедурами Світового банку на користь виконавчих установ було розпочато з 22.09.2025 року (початок дії договору);
- строками погодження закупівельної та договірної документації Світовим банком, погодження якої є обов’язковою умовою для подальшого виконання процедур закупівель.
Станом на 29.01.2026 року по низці пакетів закупівель, а також проєктів тристоронніх договорів, поданих відповідальним виконавцем на розгляд Світового банку ще у 2025 році, погодження отримано не було.
- відсутність у установ-вигодонабувачів попереднього практичного досвіду здійснення закупівель відповідно до правил та процедур Світового банку. Це, у свою чергу, значною мірою вплинуло на тривалість підготовки установами технічної (тендерної) документації за визначеними заходами Програми, а також у ряді випадків зумовило необхідність внесення консультантом із закупівель суттєвих доопрацювань і змін до такої документації з метою приведення її у повну відповідність до вимог та стандартів Світового банку.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис грн)

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	0,0	0,0	0,0	1 199,2	0,0	0,0	0,0	1 199,2	0,0	-1 199,2
2240	0,0	0,0	0,0	90 730,8	0,0	2 256,8	0,0	90 730,8	0,0	-88 474,0
2281	0,0	0,0	0,0	6 867,0	0,0	0,0	0,0	6 867,0	0,0	-6 867,0
2282	0,0	0,0	0,0	5 951,4	0,0	0,0	0,0	5 951,4	0,0	-5 951,4
3110	0,0	0,0	0,0	33 832,5	0,0	0,0	0,0	33 832,5	0,0	-33 832,5
3160	0,0	0,0	0,0	69 511,1	0,0	0,0	0,0	69 511,1	0,0	-69 511,1
Всього:	0,0	0,0	0,0	208 092,0	0,0	2 256,8	0,0	208 092,0	0,0	-205 835,2

Кількість змін до плану 1, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0.

Пояснення щодо відхилень:

У звітному періоді за бюджетною програмою КПКВК 1201240 внесено 1 зміну до розпису державного бюджету за довідкою Мінфіну відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.08.2025 № 859 “Про спрямування за спеціальним фондом державного бюджету коштів, залучених від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку для реалізації проєкту “Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво”, яким спрямовано Мінекономіки бюджетні призначення за спеціальним фондом державного бюджету кошти гранту в сумі 208 092,0 тис. гривень, для реалізації інвестиційного проєкту “Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво”.

Відхилення факту від плану зі змінами загального фонду пояснюються наступним:

- довготривалим процесом погоджень з боку Світового банку щодо першочергових пакетів тендерної документації, було укладено перший договір із консультантом із закупівель;
(RISE-C1-01-PS/115). Відповідно, практичний старт підготовки технічної та тендерної документації з закупівель за правилами та процедурами Світового банку на користь виконавчих установ було розпочато з 22.09.2025 року (початок дії договору);

- строками погодження закупівельної та договірної документації Світовим банком, погодження якої є обов’язковою умовою для подальшого виконання процедур закупівель.

Станом на 29.01.2026 року по низці пакетів закупівель, а також проєктів тристоронніх договорів, поданих відповідальним виконавцем на розгляд Світового банку ще у 2025 році, погодження отримано не було.

- відсутність у установ-вигодонабувачів попереднього практичного досвіду здійснення закупівель відповідно до правил та процедур Світового банку. Це, у свою чергу, значною мірою вплинуло на тривалість підготовки установами технічної (тендерної) документації за визначеними заходами Програми, а також у ряді випадків зумовило необхідність внесення консультантом із закупівель суттєвих доопрацювань і змін до такої документації з метою приведення її у повну відповідність до вимог та стандартів Світового банку.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська та кредиторська заборгованість, яка зареєстрована в органах Казначейства станом на 01 січня 2026 року відсутня.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

Результативний показник	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6

Управління та моніторинг проєкту «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво»					
Кількість консультантів Групи, що здійснює управління і моніторинг проєкту «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (осіб)	0,0	4,0	1,0	4,0	-3,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Основні причини розбіжностей між всіма фактичними та затвердженими результативними показниками Продукту, як і показників Затрат, зумовлені обмеженим фактичним періодом реалізації бюджетної програми 1201240 у 2025 році. Підготовка технічної та тендерної документації за правилами Світового банку розпочалася з 22.09.2025 року. Суттєвим викликом залишалися строки погодження закупівельної та договірної документації Світовим банком, без яких подальше проведення закупівель є неможливим. За деякими пакетами закупівель отримання погодження від Світового банку займало від одного до трьох тижнів. За низкою пакетів закупівель поданих на розгляд у 2025 році, станом на 29.01.2026 ще не отримано погодження. Додатково на строки реалізації заходів вплинула відсутність у виконавчих установ попереднього досвіду закупівель за правилами Світового банку, що призвело до подовження підготовки тендерної документації. Розбудова спроможностей Мінекономіки, Мінфіну, ПрАТ «Експортно-кредитне агентство», Фонду розвитку підприємництва, АТ «Агентство індустріального розвитку «Зроблено в Україні», ДУ «Офіс з розвитку підприємництва та експорту», ДУ «Професійні закупівлі», ДУ «Офіс із залучення та підтримки інвестицій» щодо реалізації державної підтримки малих та середніх підприємств, впровадження цифрових сервісів та послуг, залучення інвестицій					

Рівень виконання заходів з посилення інституційних спроможностей Мінекономіки, Мінфіну, АТ «Агентство індустріального розвитку «Зроблено в Україні», та ДУ «Офіс із залучення та підтримки інвестицій» щодо взаємодії з малими та середніми підприємствами та залучення інвестицій (відсотків)	0,0	24,8	0,0	24,8	-24,8
Рівень виконання моніторингових заходів щодо впровадження екологічних та соціальних стандартів для малих та середніх підприємств (відсотків)	0,0	33,3	0,0	33,3	-33,3
Рівень виконання заходів щодо розбудови потенціалу та виходу на експортні ринки для малих та середніх підприємств (відсотків)	0,0	11,0	0,0	11,0	-11,0
Кількість звітів підготовлених за результатами аудитів бізнес-процесів ДУ «Професійні закупівлі» (одиниць)	0,0	2,0	0,0	2,0	-2,0
Кількість працівників Мінекономіки, Мінфіну, АТ «Агентство індустріального розвитку «Зроблено в Україні», ДУ «Офіс із залучення та підтримки інвестицій», що пройшли навчання щодо взаємодії з малими та середніми підприємствами та залучення інвестицій (осіб)	0,0	40,0	0,0	40,0	-40,0
Кількість розроблених моніторингових звітів щодо дотримання екологічних і соціальних стандартів Світового банку малими та середніми підприємствами (одиниць)	0,0	30,0	0,0	30,0	-30,0
Кількість розроблених настанов/інструкцій щодо застосування екологічних та соціальних стандартів для малих та середніх підприємств (одиниць)	0,0	20,0	0,0	20,0	-20,0
Впровадження банками системи екологічного і соціального управління з метою дотримання екологічних і соціальних стандартів малими та середніми підприємствами в межах реалізації державних програм підтримки (тис. гривень)	0,0	18 095,7	0,0	18 095,7	-18 095,7
Діджиталізація та модернізація процесів ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» (тис. гривень)	0,0	43 699,3	0,0	43 699,3	-43 699,3
Посилення інституційної спроможності Мінекономіки, Мінфіну, АТ «Агентство індустріального розвитку «Зроблено в Україні», ДУ «Офіс із залучення та підтримки інвестицій» щодо взаємодії з малими та середніми підприємствами та залученні інвестицій (тис. гривень)	0,0	17 063,5	0,0	17 063,5	-17 063,5
Розширення функціоналу цифрових сервісів АТ «Агентство індустріального розвитку «Зроблено в Україні» та Фонду розвитку підприємництва, модернізація програмного та апаратного устаткування (тис. гривень)	0,0	40 586,3	0,0	40 586,3	-40 586,3
Проведення аудитів бізнес-процесів ДУ «Професійні закупівлі» (тис. гривень)	0,0	3 329,5	0,0	3 329,5	-3 329,5
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Основні причини розбіжностей між всіма фактичними та затвердженими результативними показниками Продукту, як і показників Затрат, зумовлені обмеженим фактичним періодом реалізації бюджетної програми 1201240 у 2025 році. Підготовка технічної та тендерної документації за правилами Світового банку розпочалася з 22.09.2025 року. Суттєвим викликом залишалися строки погодження закупівельної та договірної документації Світовим банком, без яких подальше проведення закупівель є неможливим. За деякими пакетами закупівель отримання погодження від Світового банку займало від одного до трьох тижнів. За низкою пакетів закупівель поданих на розгляд у 2025 році, станом на 29.01.2026 ще не отримано погодження. Додатково на строки реалізації заходів вплинула відсутність у виконавчих установ попереднього досвіду закупівель за правилами Світового банку, що призвело до подовження підготовки тендерної документації.					
Створення, модернізація та підтримка інформаційних платформ та цифрових сервісів для малих та середніх підприємств					
Кількість розроблених сервісів для надання державних послуг та оновлених інформаційних платформ (одиниць)	0,0	9,0	0,0	9,0	-9,0
Оновлення інформаційної платформи Мінекономіки (тис. гривень)	0,0	1 040,5	0,0	1 040,5	-1 040,5

Розширення функціоналу онлайн-платформ державних послуг для малих та середніх підприємств («ЄДозвіл», Pulse, Дія.Бізнес) (тис. гривень)	0,0	19 352,6	0,0	19 352,6	-19 352,6
Розробка онлайн-сервісу для малих та середніх підприємств для самооцінки вуглецевого сліду, доступ до експортних ринків (тис. гривень)	0,0	12 485,5	0,0	12 485,5	-12 485,5
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Основні причини розбіжностей між всіма фактичними та затвердженими результативними показниками Продукту, як і показників Затрат, зумовлені обмеженим фактичним періодом реалізації бюджетної програми 1201240 у 2025 році. Підготовка технічної та тендерної документації за правилами Світового банку розпочалася з 22.09.2025 року. Суттєвим викликом залишалися строки погодження закупівельної та договірної документації Світовим банком, без яких подальше проведення закупівель є неможливим. За деякими пакетами закупівель отримання погодження від Світового банку займало від одного до трьох тижнів. За низкою пакетів закупівель поданих на розгляд у 2025 році, станом на 29.01.2026 ще не отримано погодження. Додатково на строки реалізації заходів вплинула відсутність у виконавчих установ попереднього досвіду закупівель за правилами Світового банку, що призвело до подовження підготовки тендерної документації.					
Підтримка комунікації та оцінка впливу державних програм підтримки та цифрових послуг для малих та середніх підприємств					
Кількість заходів проведених з метою презентації результатів існуючих програм і впровадження нових програм та ініціатив в межах політики «Зроблено в Україні» (одиниць)	0,0	2,0	0,0	2,0	-2,0
Кількість звітів підготовлених за результатами проведення досліджень щодо аналізу ефективності роботи існуючих програм підтримки малих та середніх підприємств та впровадження нових програм (одиниць)	0,0	5,0	0,0	5,0	-5,0
Кількість малих та середніх підприємств, які пройшли тренінги щодо стандартів відповідального ведення бізнесу (одиниць)	0,0	50,0	0,0	50,0	-50,0
Кількість заходів проведених для малих та середніх підприємств по підвищенню обізнаності щодо стандартів відповідального ведення бізнесу з метою розширення доступу до експортних ринків (одиниць)	0,0	7,0	0,0	7,0	-7,0
Заходи з презентації результатів існуючих програм підтримки та нових можливостей для малих та середніх підприємств в межах політики «Зроблено в Україні» (тис. гривень)	0,0	4 161,8	0,0	4 161,8	-4 161,8
Серія семінарів для малих та середніх підприємств по підвищенню обізнаності щодо відповідального ведення бізнесу (тис. гривень)	0,0	2 289,0	0,0	2 289,0	-2 289,0
Маркетингові заходи з просування державних послуг та програм підтримки малих та середніх підприємств (політика «Зроблено в Україні», Prozorro Market, сервіси ДУ «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» для малих та середніх підприємств) (тис. гривень)	0,0	15 398,8	0,0	15 398,8	-15 398,8
Проведення досліджень щодо аналізу ефективності роботи існуючих програм підтримки малих та середніх підприємств та впровадження нових (тис. гривень)	0,0	6 867,0	0,0	6 867,0	-6 867,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Основні причини розбіжностей між всіма фактичними та затвердженими результативними показниками Продукту, як і показників Затрат, зумовлені обмеженим фактичним періодом реалізації бюджетної програми 1201240 у 2025 році. Підготовка технічної та тендерної документації за правилами Світового банку розпочалася з 22.09.2025 року. Суттєвим викликом залишалися строки погодження закупівельної та договірної документації Світовим банком, без яких подальше проведення закупівель є неможливим. За деякими пакетами закупівель отримання погодження від Світового банку займало від одного до трьох тижнів. За низкою пакетів закупівель поданих на розгляд у 2025 році, станом на 29.01.2026 ще не отримано погодження. Додатково на строки реалізації заходів вплинула відсутність у виконавчих установ попереднього досвіду закупівель за правилами Світового банку, що призвело до подовження підготовки тендерної документації.					
Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:					
Обсяг залучених коштів Гранту на реалізацію проєкту «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (тис. гривень)	0,0	432 092,0	3 702,1	432 092,0	-428 389,9

Вартість реалізації проєкту «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» за рахунок грантових коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку (за курсом 1 дол. США = 41,6184 грн станом на 03.06.2025) (тис. гривень)	0,0	208 092,0	2 256,8	208 092,0	-205 835,2
Кількість установ - учасників проєкту «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (одиниць)	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Рівень реалізації інвестиційного проєкту «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (відсотків)	0,0	50,0	0,5	50,0	-49,5
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Основні причини розбіжностей між всіма фактичними та затвердженими результативними показниками Продукту, як і показників Затрат, зумовлені обмеженим фактичним періодом реалізації бюджетної програми 1201240 у 2025 році. Підготовка технічної та тендерної документації за правилами Світового банку розпочалася з 22.09.2025 року. Суттєвим викликом залишалися строки погодження закупівельної та договірної документації Світовим банком, без яких подальше проведення закупівель є неможливим. За деякими пакетами закупівель отримання погодження від Світового банку займало від одного до трьох тижнів. За низкою пакетів закупівель поданих на розгляд у 2025 році, станом на 29.01.2026 ще не отримано погодження. Додатково на строки реалізації заходів вплинула відсутність у виконавчих установ попереднього досвіду закупівель за правилами Світового банку, що призвело до подовження підготовки тендерної документації.					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрямок використання бюджетних коштів / результативний показник	2024 рік (факт за рік, що передусь звітному)	2025 рік (факт за звітний рік)	Відхилення (+/-)
1	2	3	4
Управління та моніторинг проєкту «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (тис. грн)			
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	2 256,8	2 256,8
Кількість консультантів Групи, що здійснює управління і моніторинг проєкту «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (осіб)	0,0	1,0	1,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів			
У 2024 році відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" бюджетна програма за КПКВК 1201240 "Забезпечення реалізації проєкту “Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво” не була передбачена.			
Урядом прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.08.2025 № 859 "Про спрямування за спеціальним фондом державного бюджету коштів, залучених від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку для реалізації проєкту "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво", яким спрямовано Мінекономіки бюджетні призначення за спеціальним фондом державного бюджету кошти гранту в сумі 208 092,0 тис. гривень, для реалізації інвестиційного проєкту "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво".			
Розбудова спроможностей Мінекономіки, Мінфіну, ПрАТ «Експортно-кредитне агентство», Фонду розвитку підприємництва, АТ «Агентство індустріального розвитку «Зроблено в Україні», ДУ «Офіс з розвитку підприємництва та експорту», ДУ «Професійні закупівлі», ДУ «Офіс із залучення та підтримки інвестицій» щодо реалізації державної підтримки малих та середніх підприємств, впровадження цифрових сервісів та послуг, залучення інвестицій (тис. грн)			
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0
Створення, модернізація та підтримка інформаційних платформ та цифрових сервісів для малих та середніх підприємств (тис. грн)			
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0
Підтримка комунікації та оцінка впливу державних програм підтримки та цифрових послуг для малих та середніх підприємств (тис. грн)			

у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0
Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)			
Обсяг залучених коштів Гранту на реалізацію проєкту «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (тис. гривень)	0,0	3 702,1	3 702,1
Вартість реалізації проєкту «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» за рахунок грантових коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку (за курсом 1 дол. США = 41,6184 грн станом на 03.06.2025) (тис. гривень)	0,0	2 256,8	2 256,8
Кількість установ - учасників проєкту «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (одиниць)	0,0	6,0	6,0
Рівень реалізації інвестиційного проєкту «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (відсотків)	0,0	0,5	0,5
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів У 2024 році відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" бюджетна програма за КПКВК 1201240 "Забезпечення реалізації проєкту “Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво” не була передбачена. Урядом прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.08.2025 № 859 "Про спрямування за спеціальним фондом державного бюджету коштів, залучених від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку для реалізації проєкту "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво", яким спрямовано Мінекономіки бюджетні призначення за спеціальним фондом державного бюджету кошти гранту в сумі 208 092,0 тис. гривень, для реалізації інвестиційного проєкту "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво".			

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:
Протягом бюджетного періоду зміни до структури напрямів використання бюджетних коштів не вносились.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиція за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

1	Фінансовий аудит проєкту «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво»	1. Забезпечити розроблення, прийняття та запровадження процесів, операцій, процедур та розподіл повноважень щодо їх виконання, ідентифікацію ризиків та заходів з управління ними для належного створення та функціонування системи внутрішнього контролю щодо дотримання вимог угод, укладених у межах проєкту «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE). 2. Внести зміни до форми «Звіт про видатки за 2024 рік», затвердженій в Операційному посібнику з управління проєктом «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE), затвердженому наказом Мінекономіки від 30.09.2025 № 596, у частині виключення видатків спеціального фонду держбюджету, враховуючи вимоги Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проєктів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 року № 70. 3. Внести зміни до Операційного посібника з управління проєктом «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE), затвердженого наказом Мінекономіки від 30.09.2025 № 596, в частині узгодження мети Програми фінансування заради результатів «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» та мети і завдань бюджетних програм, включених до фінансової звітності спеціального призначення (складається зі Звіту про надходження та Звіту про видатки за ___ рік), а також принципів економії коштів. 4. Забезпечити збереження необхідних підтверджуючих документів та облікових даних щодо видатків за бюджетними програмами, включеними до фінансової звітності спеціального призначення. 5. Забезпечити контроль за тим, щоб фізичні або юридичні особи, які відсторонені або призупинені Міжнародним банком реконструкції та розвитку для співпраці, не отримали контракти за Програмою протягом періоду такого відсторонення або призупинення. 6. Забезпечити: належне функціонування системи внутрішнього контролю Програми відповідно до рекомендацій та ідентифікованих ризиків Міжнародного банку реконструкції та розвитку; створення Групи впровадження відповідно до Угоди про позику (Програма «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 04.11.2024 № 9739-UA, а також виконання цією Групою завдань та функцій, в тому числі секретаріату Керівного комітету, визначених у зазначеному Операційному посібнику.	1. Рахунковою палатою визнано, що Мінекономіка запроваджено процеси, операції, процедури та розподіл повноважень щодо їх виконання через затвердження відповідних наказів. (- від 30.09.2025 № 596 «Про затвердження операційного посібника з управління проєктом «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE)» за компонентом Програма фінансування заради результатів (ПФзР); - від 08.08.2025 № 170 «Про реалізацію проєкту «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво»(із змінами від 07.01.2026 – щодо призначення нового координатора проєкту); - від 01.10.2025 № 614 «Про затвердження операційного посібника з управління інвестиційним проєктом «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE)» за компонентом Фінансування інвестиційних проєктів (ФІП); - від 01.10.2025 № 615 «Про затвердження Положення про комісію з відбору консультантів, проведення закупівель товарів та неконсультаційних послуг, пов'язаних з реалізацією інвестиційного проєкту «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво», що підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку, та її складу» (далі – Комісія з відбору); - від 03.10.2025 № 637 «Про утворення керівного комітету із стратегічного нагляду за реалізацією системного проєкту «Програма «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» та інвестиційного проєкту «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво»). Наразі вживаються заходи стосовно управління ризиками, для чого створюється відповідна робоча група (через періодичні зміни у структурі Мінекономіки відтерміновано строки створення відповідної робочої групи). 2. Проект змін до форми звіту Мінекономіки розроблено та надіслано на погодження до Світового банку. У листі від 22.01.2026 Світовий банк надав роз'яснення щодо форми «Звіт про видатки за 2024 рік» (її модифікація суперечитиме правилам Світового банку), на підставі якого Мінекономіка звернувся до Рахункової палати з проханням визнати рекомендацію виконаною. 3. Проект змін до Операційного посібника розроблено та надіслано на погодження до Світового банку. У своїй відповіді представник Світового банку повідомив, що вони пропонують залишити формулювання в посібнику без змін, оскільки Програма RISE є ширшою за цілі кожної окремої бюджетної програми, включеної до структури видатків. Збереження поточного формулювання забезпечить більшу оперативну гнучкість у впровадженні, включаючи додавання нових бюджетних програм у разі потреби.
---	---	---	---

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

Виконання бюджетної програми, спрямованої на реалізацію проєкту «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво», у звітному періоді відбувалося в умовах суттєвих часових обмежень, що безпосередньо вплинуло на рівень досягнення мети та завдань програми.

Основною метою програми є створення умов для розвитку малого та середнього підприємництва шляхом підвищення його стійкості, інклюзивності та екологічної збалансованості. У звітному році реалізація заходів, безпосередньо спрямованих на досягнення цієї мети, перебувала переважно на підготовчій стадії.

ефективність надання публічних послуг

У 2025 році публічні послуги не надавались.

ефективність системи планування показників бюджетної програми

Загалом програму було реалізовано частково, при цьому більшість запланованих результативних показників не досягнуто у повному обсязі.

Ключовими причинами недосягнення запланованих показників стали пізні затвердження операційного посібника, що обмежило строки її практичної реалізації, а також тривалі процедури погодження тендерної та договірної документації зі Світовим банком, погодження якого є обов'язковою умовою реалізації більшості заходів. Додатково негативний вплив мала відсутність у виконавчих установ достатнього досвіду здійснення закупівель за правилами Світового банку, що призвело до подовження строків з підготовки та доопрацювання документації.

стан фінансової дисципліни

Дебіторська та кредиторська заборгованість, яка зареєстрована в органах Казначейства станом на 01 січня 2026 року відсутня.

врахування результатів контрольних заходів

З травня по листопад 2025 року Рахунковою палатою (РП) був проведений фінансовий аудит проєкту «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво», що підтримується позику МБРР і МАС, мета якого – надати обґрунтовану впевненість у формі аудиторського висновку щодо того, чи складено фінансову звітність спеціального призначення в усіх суттєвих аспектах згідно з прийнятною концептуальною основою спеціального призначення та Угодою про позику між Україною та МБРР від 04.11.2024 № 9739-UA (позику було отримано у 2024 році для підтримки державного бюджету в сумі 250 млн. дол. США за результатами досягнення встановлених показників).

За підсумками аудиту РП ухвалено Рішення від 25.11.2025 № 28-3 та надано Мінекономіки шість рекомендацій:

1. Забезпечити розроблення, прийняття та запровадження процесів, операцій, процедур та розподіл повноважень щодо їх виконання, ідентифікацію ризиків та заходів з управління ними для належного створення та функціонування системи внутрішнього контролю щодо дотримання вимог угод, укладених у межах проєкту «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE)

Рахунковою палатою визнано, що Мінекономіки запроваджено процеси, операції, процедури та розподіл повноважень щодо їх виконання через затвердження відповідних наказів. (- від 30.09.2025 № 596 «Про затвердження операційного посібника з управління проєктом «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE)» за компонентом Програма фінансування заради результатів (ПФЗР);

- від 08.08.2025 № 170 «Про реалізацію проєкту «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (із змінами від 07.01.2026 – щодо призначення нового координатора проєкту);

- від 01.10.2025 № 614 «Про затвердження операційного посібника з управління інвестиційним проєктом «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE)» за компонентом Фінансування інвестиційних проєктів (ФІП);

- від 01.10.2025 № 615 «Про затвердження Положення про комісію з відбору консультантів, проведення закупівель товарів та неконсультаційних послуг, пов'язаних з реалізацією інвестиційного проєкту «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво», що підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку, та її складу» (далі – Комісія з відбору);

- від 03.10.2025 № 637 «Про утворення керівного комітету із стратегічного нагляду за реалізацією системного проєкту «Програма «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» та інвестиційного проєкту «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво»).

Наразі вживаються заходи стосовно управління ризиками, для чого створюється відповідна робоча група (через періодичні зміни у структурі Мінекономіки відтерміновано строки створення відповідної робочої групи).

2. Внести зміни до форми «Звіт про видатки за 2024 рік», затвердженій в Операційному посібнику з управління проектом «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE), затверджені наказом Мінекономіки від 30.09.2025 № 596, у частині виключення видатків спеціального фонду держбюджету, враховуючи вимоги Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 року № 70.

Проект змін до форми звіту Мінекономіки розроблено та надіслано на погодження до Світового банку. У листі від 22.01.2026 Світовий банк надав роз'яснення щодо форми «Звіт про видатки за 2024 рік» (її модифікація суперечитиме правилам Світового банку), на підставі якого Мінекономіки звернувся до Рахункової палати з проханням визнати рекомендацію виконаною.

3. Внести зміни до Операційного посібника з управління проектом «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE), затвердженого наказом Мінекономіки від 30.09.2025 № 596, в частині узгодження мети Програми фінансування заради результатів «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» та мети і завдань бюджетних програм, включених до фінансової звітності спеціального призначення (складається зі Звіту про надходження та Звіту про видатки за ____ рік), а також принципів економії коштів.

Проект змін до Операційного посібника розроблено та надіслано на погодження до Світового банку. У своїй відповіді представник Світового банку повідомив, що вони пропонують залишити формулювання в посібнику без змін, оскільки Програма RISE є ширшою за цілі кожної окремої бюджетної програми, включеної до структури видатків. Збереження поточного формулювання забезпечить більшу оперативну гнучкість у впровадженні, включаючи додавання нових бюджетних програм у разі потреби.

4. Забезпечити збереження необхідних підтверджуючих документів та облікових даних щодо видатків за бюджетними програмами, включеними до фінансової звітності спеціального призначення.

Збереження підтверджуючих документів та облікових даних щодо видатків за бюджетною програмою КПКВК 1201450 «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» здійснюється у автоматизованій системі документообігу відповідно до форм, затверджених наказом Мінекономіки від 23.02.2024 № 5069 «Про затвердження форм переліку витрат та звітності Фонду розвитку підприємництва» (із змінами, внесеними наказом від 09.08.2024 № 20821). Наразі підготовлено проект наказу, яким передбачається затвердження форми звіту Національної установи розвитку (до 2026 року — Фонд розвитку підприємництва) у частині обліку бюджетних видатків у розрізі отримувачів державної допомоги.

Також Мінекономіки перевірено списки кінцевих отримувачів державної підтримки за програмами «Зимова тисяча» та «Кешбек» на предмет наявності їх у санкційних списках Світового банку та не виявлено співпадінь. Переліки кінцевих одержувачів за програмами «Зимова тисяча» та «Кешбек» отримуються Мінекономіки як шифровані захищеними каналами передачі даних відповідно до вимог законодавства про захист персональних даних і зберігаються на захищеному сервері МЕ.

5. Забезпечити контроль за тим, щоб фізичні або юридичні особи, які відсторонені або призупинені Міжнародним банком реконструкції та розвитку для співпраці, не отримали контракти за Програмою протягом періоду такого відсторонення або призупинення.

Мінекономіки звернув увагу Фонду розвитку підприємництва (лист від 27.01.2026 № 3102-07/8104-07) на недопустимість надання фінансової державної підтримки передбаченої порядками, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 28 «Про надання фінансової державної підтримки», відстороненим юридичним та фізичним особам згідно з списком Світового банку та попросив довести до уповноважених банків, з якими укладені договори про співробітництво в рамках надання такої фінансової державної підтримки, вимоги щодо обов'язкової перевірки суб'єктів підприємництва на предмет їх відсутності у зазначеному санкційному переліку.

У відповіді ФРП зазначив про недостатність у «підсанкційних списках» Світового банку даних щодо фізичних та юридичних осіб, для їх однозначної ідентифікації і, відповідно, здійснення вичерпної перевірки. Перевірка списків лише за даними прізвища та імені фізичної особи/ФОП та назви юридичної особи не достатня. На запит Мінекономіки щодо надання ідентифікаційних (податкових) номерів «підсанкційних» осіб для безумовної їх ідентифікації Світовий банк повідомив про відсутність таких.

6. Забезпечити:

належне функціонування системи внутрішнього контролю Програми відповідно до рекомендацій та ідентифікованих ризиків Міжнародного банку реконструкції та розвитку; створення Групи впровадження відповідно до Угоди про позику (Програма «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво») між Україною та Міжнародним

банком реконструкції та розвитку від 04.11.2024 № 9739-UA, а також виконання цією Групою завдань та функцій, в тому числі секретаріату Керівного комітету, визначених у зазначеному Операційному посібнику.

Мінекономіки запроваджено процеси, операції, процедури та розподіл повноважень щодо їх виконання через затвердження відповідних наказів. Тобто, виконано елемент системи внутрішнього контролю – внутрішнє середовище.

Наразі вживаються заходи стосовно управління ризиками, для чого створюється відповідна робоча група (через періодичні зміни у структурі Мінекономіки відтерміновано строки створення відповідної робочої групи).

Для формування Групи впровадження:

- призначено нового координатора проєкту RISE;
- до положення про відділ співпраці з донорськими організаціями та агенціями розвитку департаменту залучення інвестицій та взаємодії з міжнародними організаціями внесено як одне із завдань координацію реалізації проєкту RISE, розширено штатну чисельність цього відділу та розподілено ролі;
- закуплено послуги консультанта із закупівель (укладено договір), консультанта з фінансового менеджменту (договір на етапі підписання); розпочато закупівлю послуг консультанта із закупівель (другий консультант), голови групи впровадження та консультанта з екологічних та соціальних питань.

ефективність системи управління бюджетними коштами

Основною причиною невиконання є обмежені строки реалізації програми у звітному році, що зумовлено пізнім затвердженням операційного посібника з управління інвестиційним проєктом «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» та, відповідно, пізнім стартом ключових процедур.

Значна частина запланованих видатків не була освоєна у зв’язку з тим, що заходи перебували на підготовчій стадії, а договори або не були укладені, або знаходилися на етапі погодження. Особливо це стосується заходів, реалізація яких потребує отримання обов’язкового погодження тендерної та договірної документації Світовим банком, строки розгляду якої перевищили очікувані.

Заплановані семінари, дослідження, маркетингові заходи, розробка цифрових сервісів та аналітичних матеріалів фактично не були реалізовані у звітному періоді через відсутність завершених закупівельних процедур.

вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

У звітному періоді було створено необхідні інституційні та організаційні передумови для подальшої реалізації програми. Зокрема, укладено ключові договори, розпочато підготовку закупівельної документації та сформовано основу для переходу до активної фази виконання заходів. Таким чином, хоча мета та завдання бюджетної програми у звітному періоді досягнуті не були, здійснені кроки створюють підґрунтя для їх досягнення у наступних бюджетних періодах за умови своєчасного фінансування та завершення погоджувальних процедур.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення бюджетної та фінансової дисципліни	Вжиття заходів щодо запобігання виникненню залишків коштів шляхом укладання всіх угод, передбачених напрямками бюджетної програми та ефективне використання цих коштів

Державний секретар

(підпис)

Андрій ПИВОВАРОВ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України

ід-47942 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=120, КПК=1201240, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1

14.04.2026 17:55:47 **Андрій ПИВОВАРОВ** (153041)

14.04.2026 18:00:47 **відправлено: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України (15D0B6)**

d1cb395e-3238-41ce-924a-4cee1dca43d4