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___24.03.2015___ № 3303-06/9278-06 

На  № ___________ від  ___________               Управління капітального будівництва
Запорізької обласної
державної адміністрації
просп. Леніна, 164, м. Запоріжжя, 69107
Державна казначейська служба України

вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

ВИСНОВОК 

Уповноваженого органу у сфері державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) відповідно до частини другої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 
№ 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 
(далі – Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти додаткових робіт по об'єкту: “Будівництво полігону твердих побутових відходів у м. Гуляйполе” (оголошення № 190348 оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу 
від 12.11.2014 № 127), проведеної Управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (далі – Замовник) за переговорною процедурою закупівлі у товариства з обмеженою відповідальністю “М-Будкомплекс” (далі – ТОВ “М-Будкомплекс”).
І. Дата початку здійснення моніторингу: 26.11.2014. 

ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 26.11.2014 № 3303-05/41315-06).

ІІІ. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування визначеної Замовником процедури закупівлі відповідно до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.
ІV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування переговорної процедури закупівлі додаткових робіт по об’єкту: “Будівництво полігону твердих побутових відходів у м. Гуляйполе” оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 06.11.2014 № 43.
Відповідно до пункту 5 обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (далі – обґрунтування) Замовника умовою застосування процедури є пункт 6 частини другої статті 39 Закону, а саме: необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору.
Згідно з пунктом 7 обґрунтування документами, що підтверджують наявність умови застосування цієї процедури, є: лист ДНД та ПВІ “НДІпроектреконструкція” ЗФ від 30.07.2014 № 28; заява на проведення експертизи об’єкта будівництва Управління капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації від 31.07.2014 № 1/1315; протокол засідання технічної наради Управління капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації від 19.06.2013 № 2; експертний звіт щодо розгляду проектної документації за робочим проектом “Будівництво полігону твердих побутових відходів у м. Гуляйполе” (коригування) філії ДП “Укрдержбудекспертиза” в Запорізькій області від 10.10.2014 № 08-0449-14; акти на додаткові роботи від 07.07.2014 №№ 01/14, 02/14; 03/14.
Відповідно до пункту 6 обґрунтування у 2011 році Замовником були проведені відкриті торги на закупівлю робіт по об’єкту: “Будівництво полігону твердих побутових відходів у м. Гуляйполе”. За результатами торгів з переможцем ТОВ “М-Будкомплекс” було укладено договір підряду від 05.12.2011 № 2/11  на суму 7 810 004,40 грн.
На 01.08.2014 підрядником виконані роботи з будівництва даного об’єкта на суму 5244,57538 тис. грн.

В ході будівництва виникли додаткові будівельні роботи, які неможливо було передбачити на стадії проектування, та які пов’язані технічно і економічно з основним проектом. Так необхідно провести ліквідацію стихійного звалища несанкціонованого складування побутових відходів в обсязі 30 183,637 т., яке займає територію відведену під будівництво полігону.
Вказані обставини підтверджуються зокрема актом на додаткові роботи 
від 07.04.2014 № 03/14, складеним ТОВ “М-Будкомплекс” та проектною організацією Запорізька філія державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту “НДІпроектреконструкція”. 

Крім того, аналогічні акти від 07.07.2014 № 01/14 та № 02/14 свідчать також про необхідність проведення наступних додаткових будівельних робіт: заміна залізобетонної конструкції пожежних резервуарів на поліпропіленову та облаштування основи під будівництво господарсько-побутових приміщень з підсипанням та ущільненням глинистого ґрунту в обсязі 2949,12 т., 
Таким чином, вказані документи підтверджують необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що переговорну процедуру закупівлі застосовано Замовником за наявності умови застосування переговорної процедури закупівлі, передбаченої пунктом 6 частини другої статті 39 Закону.

Заступник директора департаменту 

регулювання державних закупівель
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