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№ 3303-05/42552-08 від 02.12.2013
Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
просп.40-річчя Жовтня, 118-Б, м. Київ, 03127
Державна казначейська служба України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601
ВИСНОВОК 

Уповноваженого органу за результатами здійснення 

моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
(далі – Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115, (далі – Порядок) проведено моніторинг закупівлі за державні кошти додаткових робіт з капітального ремонту ДНЗ № 798 за адресою: 03187, м. Київ,                             вулиця Заболотного, 70-А (оголошення № 192602 в інформаційному              бюлетені “Вісник державних закупівель” від 01.11.2013 № 86/3 (829/3))                                Управлінням освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (далі – Замовник) за процедурою закупівлі в одного учасника у товариства з обмеженою відповідальністю “Білтек” (далі – ТОВ “Білтек”).
І. Дата початку здійснення моніторингу: 11.11.2013. 
ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 11.11.2013 № 3303-05/39543-08).
ІII. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування Замовником процедури закупівлі в одного учасника відповідно       до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.
ІV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.
Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника додаткових робіт з капітального ремонту ДНЗ № 798 за адресою: 03187,           м. Київ, вулиця Заболотного, 70-А оформлене протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 01.11.2013 № 140.
Відповідно до пункту 5 обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника (далі – обґрунтування) Замовника умовою застосування процедури є пункт 3 частини другої статті 39 Закону, а саме: нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема пов'язаних із забезпеченням продуктами нафтопереробки рідкими спеціалізованого санітарного транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам.
Відповідно до пункту 7 обґрунтування документами, що підтверджують наявність умови застосування цієї процедури, є кошторисна документація на об’єкт “Капітальний ремонт ДНЗ № 798”; позитивний експертний висновок кошторисної документації філії ДП “Укрдержбудекспертиза” від 24.07.2013              № 00-0993-13/КД; договір підряду з ПАТ “Холдингова компанія “Київміськбуд” на капітальний ремонт ДНЗ № 798 від 07.06.2013 № 31;             лист-відмова від участі у закупівлі додаткових робіт ПАТ “Холдингова компанія “Київміськбуд”; договір субпідряду між ПАТ “Холдингова компанія “Київміськбуд” та ТОВ “Білтек” ДНЗ № 798 від № 151/КБ від 08.06.2013;            лист - погодження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, щодо застосування процедури закупівлі в одного учасника; розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.07.2013            № 380 “Про підготовку закладів освіти Голосіївської району до початку              2013-2014 навчального року”. 
У пункті 6 обґрунтування указано, що відповідно до розпорядження КМДА від 29.12.2012 № 2369 “Про відновлення роботи дошкільних навчальних закладів комунальної власності територіальної громади міста Києва” та договору підряду з ПАТ “Холдингова компанія “Київміськбуд” від 07.06.2013 року № 31 з червня поточного року проводиться капітальний ремонт                   ДНЗ № 798 за адресою: 03187, м. Київ, вулиця Заболотного, 70 А (додаткові об’єми робіт). Зазначений садочок знаходиться в житловому мікрорайоні                  “Теремки – 1” та є важливим соціальним об’єктом в зв’язку зі значною кількістю дітей в цьому мікрорайоні. Після проведення капітального ремонту додатковими місцями буде забезпечено 80 дітей, які стоять на черзі.

В ході виконання робіт на цьому об’єкті, виникла необхідність закупівлі додаткових робіт з капітального ремонту дитячого навчального закладу № 798 з причин змін та внесення коригувань до проектно-кошторисної документації. Внаслідок цього виникли додаткові обсяги робіт, які технологічно повинні були бути виконані на попередніх етапах будівництва і в рамках попереднього договору, зважаючи на неможливість порушення безперервності процесу виконання робіт по даному об'єкту. Таким чином, залишилися не виконаними окремі обсяги робіт, які необхідні для остаточного вводу об’єкту до експлуатації.

Попередній виконавець робіт, з яким було укладено договір підряду, відмовився від виконання додаткових робіт. 

Слід зазначити, ПАТ “Холдингова компанія “Київміськбуд” у своєму листі, адресованому Управлінню освіти Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації повідомило, що згідно з договором підряду, укладеним у 2013 році  за результатами проведених конкурсних торгів роботи по об’єкту “Капітальний ремонт ДНЗ № 798” виконує підрядна організація – публічне акціонерне товариство “Холдингова компанія “Київміськбуд”. При цьому, основні обсяги робіт виконував субпідрядник – товариство з обмеженою відповідальністю “Білтек” (відповідно до договору на виконання субпідрядних робіт від 08.06.2013 № 151/КБ, укладеного між ПАТ “Холдингова компанія “Київміськбуд” та              ТОВ “Білтек”). У зв’язку з чим ПАТ “Холдингова компанія “Київміськбуд” запропонувало Управлінню освіти Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації звернутися до ТОВ “Білтек”, яке володіє необхідним досвідом, технічними та людськими ресурсами, для проведення переговорів щодо виконання додаткових будівельних робіт по вищезазначеному об’єкту.
Кошторисну частину проектної документації “Капітальний ремонт                 ДНЗ № 798 на вул. Заболотного, 70-А у Голосіївському районі м. Києва” Замовником надано на розгляд до державного підприємства “Укрдержбудекспертиза”, за результатами розгляду якої було отримано позитивний експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини                   проектної документації вищезазначеного робочого проекту від 27.07.2013                 № 00-0993-13/КД.
Крім того, Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація своїм листом від 30.10.2013 № 100-9736 підтвердила існування нагальної потреби у зв’язку з виникненням особливих економічних та соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання проведення відкритих торгів щодо закупівлі додаткових робіт з капітального ремонту ДНЗ № 798 за адресою:                            вул. Заболотного, 70-А, враховуючи при цьому: необхідність розпорядження КМДА від 29.12.2012 № 2369 “Про відновлення роботи дошкільних навчальних закладів комунальної власності територіальної громади міста Києва”; відмову                   ПАТ “Холдингова компанія “Київміськбуд” від виконання додаткових робіт, не включених у початкових кошторис, з яким було укладено договір підряду на виконання капітального ремонту ДНЗ № 798 за адресою вул. Заболотного, 70-А; неможливості порушення безперервності процесу виконання робіт по даному об’єкту; соціальне напруження, що виникне внаслідок несвоєчасного введення об’єкту в експлуатацію; особливості фінансування зазначених робіт (кошти передбачені в кошторисі видатків галузі на поточний рік в повному обсязі і не можуть бути перенесені на наступний фінансовий рік).
Ураховуючи вищевикладене, у Замовника мали місце передумови для прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника робіт з капітального ремонту ДНЗ № 798 за адресою: 03187, м. Київ, вулиця Заболотного, 70 А (додаткові об'єми робіт) у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення процедури конкурсних торгів.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що процедура закупівлі в одного учасника застосована Замовником за наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбаченої пунктом 3 частини другої статті 39 Закону.
Заступник директора департаменту 

державних закупівель та державного 

замовлення Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України                                                               Л. В. Дудник
Хвостяк В. В.   т. 286-03-28
