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№ 3303-05/1458-06 від 20.01.2015
Відділ капітального будівництва Броварської міської ради
вул. Возз’єднання, 1, м. Бровари, Київської обл., 07400 
Державна казначейська служба України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601
ВИСНОВОК 

Уповноваженого органу у сфері державних закупівель
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
(далі – Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 4, 7, 20, 23, 24, 25, 26 частини першої та пунктами 2, 3, 4, 5, 6 частини другої статті 8 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VІІ “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі – Порядок), проведено моніторинг закупівлі робіт з реконструкції парку ім. Т. Г. Шевченка в м. Бровари Київської області. Коригування (оголошення № 147449 в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” від 23.07.2014            № 48 (23.07.2014)) Відділу капітального будівництва Броварської міської ради            (далі – Замовник) за переговорною процедурою закупівлі у товариства з обмеженою відповідальністю “Партнер” (далі – ТОВ “Партнер”).
І. Дата початку здійснення моніторингу: 05.08.2014. 
ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 05.08.2014 № 3303-05/27002-06).
ІІІ. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування Замовником переговорної процедури закупівлі відповідно             до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.
IV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.
Рішення про застосування переговорної процедури закупівлі робіт з реконструкції парку ім. Т. Г. Шевченка в м. Бровари Київської області. Коригування оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 16.07.2014.
У пункті 5 обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (далі – обґрунтування) вказано, що умовою застосування процедури є пункти 5 та 6 частини другої статті 39 Закону, а саме: потреба здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням; необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору.
Згідно з пунктом 7 обґрунтування документами, що підтверджують наявність умови застосування цієї процедури, зокрема є договір від 22.05.2008, укладений з генпідрядником ТОВ “Партнер” за результатами застосування процедури “відкриті торги” на закупівлю робіт з “Реконструкції парку                    ім. Т. Г. Шевченка в м. Бровари” на суму 4 928, 004 тис. грн.; експертний звіт філії ДП “Укрдержбудекспертиза” у Київській області від 17.06.2014                  № 10-0044-14/П по розгляду робочого проекту “Реконструкція парку                         ім. Т. Г. Шевченка в м Бровари Київської області. Коригування” частині міцності, надійності і довговічності об’єкту будівництва та кошторисної частини; лист генпроектувальника ТОВ “Архпробуд” “Щодо продовження робіт з реконструкції парку ім. Т. Г. Шевченка в м. Бровари Київської області”                 від 01.07.2014 № 03/14-с; експертний висновок від 14.07.2014 державного підприємства “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій” (ДП НДІБК) м. Київ, підпорядкованого Міністерству регіонального розвитку та будівництва України, щодо наявності підстав для застосування переговорної процедури закупівлі робіт з “Реконструкції парку            ім. Т. Г.Шевченка в м. Бровари. Київської обл. Коригування”, наданий згідно договору № 3596 від 11.07.2014.

У пункті 6 обґрунтування вказано, що рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради від 14.06.2005 № 246 відділу капітального будівництва були надані функції замовника з реконструкції парку ім. Т.Г. Шевченка в                  м. Бровари. Проектом “Реконструкція парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Бровари” були передбачені роботи з влаштування:мощення плиткою ФЕМ- дороги та пішохідної зони, мережі зовнішнього освітлення та влаштування паркових ліхтарів, мережі водовідведення, поливального водопроводу, огорожі, вхідної групи, реконструкції пам’ятника Т. Г. Шевченку, благоустрій та озеленення.

У 2008 році був проведений тендер, визначений генпідрядник                      ТОВ “Партнер”, з укладенням договору на суму 4 928,004 тис. грн., але будівельні роботи були призупинені в зв’язку з відсутністю фінансування. У 2013 році роботи були продовжені за рахунок коштів з місцевого бюджету. 

В ході завершення реконструкції парку виникла необхідність у виконанні додаткових будівельних робіт, які не були передбачені попереднім проектом, та які неможливо виділити в окремий комплекс робіт. Вказані роботи є технологічним продовженням та забезпеченням раніше прийнятих основних проектних рішень, але через їх невиконання здати об’єкт в експлуатацію неможливо: будівництво громадського туалету з влаштуванням каналізаційних мереж; зовнішні мережі освітлення (в т.ч. туалету), додаткові роботи з влаштування благоустрою та озеленення, вертикальне планування; додаткові роботи з реконструкції пам’ятника Т. Г. Шевченку.
Необхідність застосування переговорної процедури закупівлі щодо залучення ТОВ “Партнер” для завершення будівельних робіт на об’єкті “Реконструкція парку ім. Т. Г. Шевченка в м. Бровари. Коригування” також підтверджують наступні обставини: перереєстрація дозволу на виконання будівельних робіт – частина перша стаття 29 Закону України “Про планування та забудову територій” перенесе час початку робіт на 45 днів, певний час буде витрачений на передачу виконаних робіт новому генпідряднику; недопущення несумісності та виникнення проблем технічного характеру на будівельному майданчику, що пов'язані як із виконанням монтажних робіт так і з експлуатацією та обслуговуванням цього об'єкту в цілому; дані роботи неможливо виділити в окремий комплекс робіт у зв’язку з тим, що вони є технологічним продовженням та забезпеченням раніше прийнятих основних проектних рішень; додаткові будівельні роботи технічно та економічно пов’язані з головним договором, згідно якого генпідрядником виконані підготовчі роботи та основні обсяги робіт, отримана необхідна дозвільна документація, а також на об’єкті дислокована будівельна техніка.
Проектну документацію в частині міцності, надійності та довговічності об’єкту будівництва та кошторисної частини “Реконструкція парку                          ім. Т. Г. Шевченка в м. Бровари. Коригування” Замовником надано на розгляд до державного підприємства “Укрдержбудекспертиза”, за результатами розгляду якої було отримано експертний звіт щодо розгляду проектної документації в частині міцності, надійності та довговічності об’єкту будівництва та кошторисної частини вищезазначеного робочого проекту від 17.06.2014               № 10-0044-14/П (далі – експертний звіт).
Згідно з експертним звітом генеральним проектувальником робочого проекту “Реконструкція парку ім. Т. Г. Шевченка в м. Бровари. Коригування” є ТОВ “Архпробуд”.
ТОВ “Архпробуд” та державне підприємство “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій” (ДП НДІБК) своїми експертними висновками підтвердили наявність умови застосування переговорної процедури закупівлі робіт з реконструкції парку ім. Т. Г. Шевченка в м. Бровари Київської області. Коригування.
V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що в Замовника мали місце передумови для прийняття рішення щодо застосування переговорної процедури закупівлі робіт з реконструкції парку ім. Т. Г. Шевченка в м. Бровари Київської області. Коригування на підставі пунктів 5 та 6 частини другої статті 39 Закону.
Заступник директора департаменту 

державних закупівель та державного 

замовлення Мінекономрозвитку                                                   Лілія ДУДНИК
Хвостяк В. В., т. 286-03-28
