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№ 3303-05/6016-08 від 25.02.2014
Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради
вул. Коперника, 1, м. Тернопіль, 46001
Державна казначейська служба України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601
ВИСНОВОК 

Уповноваженого органу за результатами здійснення 

моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
(далі – Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115, (далі – Порядок) проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з капітального ремонту вул. Гайова від вул. Замонастириська до вул. Гайова-бічна                       (ПК 0+00 - ПК 3+00) (оголошення № 172032 в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” від 12.09.2013 № 72/1 (815/1)) Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради (далі – Замовник) за процедурою закупівлі в одного учасника у товариства з обмеженою відповідальністю “Газ-Пласт-Буд”.
І. Дата початку здійснення моніторингу: 19.09.2013. 
ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 19.09.2013 № 3303-05/32674-08).
ІII. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування Замовником процедури закупівлі в одного учасника відповідно       до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.
ІV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.
Рішення про застосування процедури закупівлі в одного робіт з капітального ремонту вул. Гайова від вул. Замонастириська до вул. Гайова-бічна (ПК 0+00 - ПК 3+00) оформлене протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 10.09.2013 № 13.
Відповідно до пункту 5 обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника (далі – обґрунтування) Замовника умовою застосування процедури є пункт 3 частини другої статті 39 Закону, а саме: нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема пов'язаних із забезпеченням продуктами нафтопереробки рідкими спеціалізованого санітарного транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам.
Відповідно до пункту 7 обґрунтування документами, що підтверджують наявність умови застосування цієї процедури, є розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 30.08.2013р. № 395-од “Про внесення змін до переліку об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області”; лист відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради від 05.09.2013      № 523; лист головного інженера проекту Накураша І.М. від 05.09.2013 № 07; рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 06.09.2013 № 7; лист Управління Державтоінспекції Управління Міністерства внутрішніх справ України в Тернопільській області                      від 06.09.2013 № 13/6329; лист Комунального підприємства “Тернопільводоканал” від 06.08.2013 № 2079/13; лист Тернопільського міського відділу Управління ДСНС України у Тернопільській області               від 09.09.2013 № 4-1/1/1065; лист відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення від 06.09.2013 № 898/04-23.1; протокольне доручення наради при міському голові від 04.09.2013 №100.
Розпорядженням голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 30.08.2013 № 395-од “Про внесення змін до переліку об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області” затверджено перелік об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області, які будуть фінансуватись за рахунок коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету. Згідно даного розпорядження замовником робіт з капітального ремонту вул. Гайової в                  м. Тернопіль визначено Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради.
У листі комунального підприємства “Тернопільводоканал” від 06.08.2013 № 2079/13 зазначено, що по вул. Гайова (від вул. Микулинецька до вул. Гайова-бічна) на даний час незавершені роботи з відновлення дорожнього покриття та благоустрою, встановлення плит перекриття на колодязях інженерних мереж. Внаслідок вказаного, протягом осінь-зимового періоду 2012-2013 років відбувалися неодноразові аварії на водопровідно-каналізаційних мережах. Такі аварії спричинили необхідність у тимчасовому припиненню послуг з водопостачання та водовідведення для абонентів даного району. 
Згідно з протоколом засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міста Тернополя від 06.09.2013 № 7, затвердженого 09.09.2013 головою міста С. В. Надалом, враховуючи те, що на вул. Гайовій розташовано багато підприємств, з метою недопущення надзвичайних ситуацій, забезпечення руху пожежно-рятувальної техніки, транспорту аварійних служб, швидкої медичної допомоги, недопущення соціальної напруги серед мешканців комісія вирішила зобов’язати Замовника вжити невідкладних заходів щодо виконання робіт з капітального ремонту вулиці.
Управління Державтоінспекції в Тернопільській області у своєму листі від 06.09.2013 № 13/6329 повідомило, що ремонтні роботи на ділянці                   вул. Гайова від вул. Замонастирська до вул. Гайова-бічна не проводяться більше року, що призводить до численних звернень мешканців і суб’єктів господарської діяльності.
З метою попередження виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій Управління Державтоінспекції в Тернопільській області просить Замовника прискорити виконання робіт з влаштування дорожнього одягу та забезпечення належного проїду на ділянці вул. Гайова від вул. Замонастирська до вул. Гайова-бічна.

Головний інженер проекту ТОВ “НТ Дорбудпроект” у своєму листі              від 05.09.2013 зазначав, що будівельні роботи на вулиці Гайовій в м. Тернополі потрібно виконати в найбільш сприятливий період року.
Влаштування шарів дорожнього одягу у зимовий період дозволяється тільки по земляному полотну, що повністю було збудоване та прийняте в теплий період року (при плюсових температурах), що не виконано на ділянці ПК 0+00 – ПК 3+00.

Згідно технології робіт при невиконанні робіт по даній вулиці можуть виникнути несприятливі процеси та зниження технічних характеристик інженерних комунікацій та конструкцій: перезволожуватись ґрунт земляного полотна, незабезпечення щільності ґрунту в зоні дії транспорту та атмосферних дій, втрата несучої здатності земляного полотна в цілому, пошкодження інженерних мереж.
З метою забезпечення сприятливих умов роботи, надійності та безвідмовної роботи конструкції дорожнього одягу протягом наміченого строку експлуатації доцільно виконати роботи по капітальному ремонту вул. Гайової в м. Тернополь в найкоротший термін.
Ураховуючи вищезазначені обставини, у Замовника мали місце передумови для прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника робіт з капітального ремонту вул. Гайова від                          вул. Замонастириська до вул. Гайова-бічна (ПК 0+00 - ПК 3+00) у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що процедура закупівлі в одного учасника застосована Замовником за наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбаченої пунктом 3 частини другої статті 39 Закону.
Директор департаменту 

державних закупівель та державного 

замовлення Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України                                                                  А. Є. Рубан
Хвостяк В. В.   т. 286-03-28
