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АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА  

щодо результатів проведення оцінки ефективності здійснення спільних заходів, передбачених Угодою щодо соціально-економічного

розвитку Львівської області між Кабінетом Міністрів України 

та Львівською обласною радою

Оцінка ефективності здійснення спільних заходів, передбачених Угодою щодо соціально-економічного розвитку Львівської області між Кабінетом Міністрів України та Львівською обласною радою (далі – оцінка), проведена на підставі даних  центральних органів виконавчої влади та Львівської обласної державної адміністрації у порядку та за методикою, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1187.

І. Аналіз досягнення критеріїв виконання Угоди 

Угода щодо соціально-економічного розвитку Львівської області між Кабінетом Міністрів України та Львівською обласною радою (далі – Угода) була укладена 25.06.2009, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 № 681-р, та передбачала реалізацію у 2009-2013 роках в рамках 4 пріоритетних напрямів 14 спільних заходів шляхом здійснення  центральними, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 
58 завдання. 

На виконання заходів Угоди загалом планувалося спрямувати 
3 255 892,6 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету – 
1 842 002,5 тис. гривень, місцевих бюджетів – 1 339 081 тис. гривень, інших джерел – 74 809,1 тис. гривень.

Водночас, спільні заходи Угоди профінансовані у сумі 
1 974 493 тис. гривень (60,6 відсотка від передбачених), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 1 537 906,4 тис. гривень (83,5 відсотка), місцевих  бюджетів – 378 910,2 тис. гривень (28,3 відсотка), інших джерел – 
57 676,4 тис. гривень (77,1 відсотка). 

Так, із 82 завдань в рамках 14 спільних заходів за період виконання Угоди повністю виконано 20 завдань (майже 25 відсотків), не завершено виконання на момент оцінки (частково виконано) 33 завдання, не виконано 29 завдань. 

Недостатній рівень фінансування за рахунок усіх джерел унеможливили повне виконання спільних заходів Угоди та досягнення результатів, що були заплановані  при її укладанні. 

Досягнення запланованих критеріїв в розрізі пріоритетних напрямів та спільних заходів було наступним.

Пріоритетний напрям І. Реструктуризація та розвиток базових галузей промисловості 
Угодою передбачено обсяг фінансування пріоритетного напряму за весь період виконання у сумі  352741 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету – 
342178,5 тис. гривень, з місцевих бюджетів –  9258,4 тис. гривень, з інших джерел – 1304,1 тис. гривень.

Пріоритетний напрям за п’ять років профінансовано на суму 
108 880,2 тис. гривень (30,9 відсотка), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 106 047,2 тис. гривень (31 відсоток), місцевих бюджетів – 
1 200 тис. гривень (13 відсотків) та інших джерел – 1 633 тис. гривень, що у 1,25 раза більше  від передбачених Угодою.

Спільний захід 1. Реструктуризація і ліквідація підприємств гірничої хімії

Відповідальні виконавці: Мінпромполітики, Національна академія наук, Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація.

Угодою передбачено фінансування заходу  у сумі 224 900 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету – 210 700 тис. гривень, з місцевих бюджетів –  
5 200 тис. гривень.

За п’ять років захід профінансовано на загальну суму 104 303,8 тис. гривень (46,4 відсотка), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету у сумі 
101 501,8 тис. гривень (46,2 відсотка), з місцевих бюджетів – 1 200 тис. гривень 
(23,1 відсотка) та з інших джерел – 1 602 тис. гривень.

У рамках виконання спільного заходу було передбачено:
· відновлення екологічної рівноваги та рекультивація порушених внаслідок проведення гірничих робіт земель Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства “Сірка” (правонаступник — Новояворівське державне підприємство “Екотрансенерго”). 
Результатом зазначеного мало стати відновлення понад 
1500 гектарів земель, порушених внаслідок гірничих робіт, та передача їх для господарського використання, створення рекреаційних об’єктів.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 передбачалось  на загальну суму 38843 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
37843 тис. гривень та з місцевих бюджетів – 1000 тис. гривень.

Фінансування здійснено  на загальну суму 23 983,1 тис. гривень (61,7 відсотка), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 21 981,1 тис. гривень 
(58,1 відсотка), з місцевих бюджетів – 400 тис. гривень (40 відсотків) та з інших джерел – 1 602 тис. гривень.

Виконано частково.

За повідомленням Львівської облдержадміністрації (листи від 01.04.2014 
№1-21-814 та від 22.04.2014 №1-21-1031) за рахунок коштів державного бюджету упродовж 2009-2013 років  частково проведено:

- демонтаж і консервацію обладнання щебеневого заводу;

- запуск русла річки Гноєнець в озеро з метою покращення якості води;

- технічну рекультивацію залишкових площ сірковидобувних ділянок Язівського та Немирівського рудників підземної виплавки сірки;

- гірничо технічну рекультивацію берегової смуги озера;

- евакуацію і демонтаж гірничої техніки, трубопроводів, комунікацій, будівель і споруд із зони затоплення кар’єру.

Також проведено роботи; пов’язані з підтримкою екологічної рівноваги в зоні діяльності Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства “Сірка”.
Крім цього, кошти було використано на забезпечення життєдіяльності підприємства (зарплата, оплата енергоносіїв тощо).
За кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі –ОНПС) проведено моніторинг екологічного стану території підприємства.

Необхідно продовжити роботи з рекультивації порушених внаслідок гірничих робіт земель. 

Для фінансування таких робіт підприємство у 2013 році провело коригування проекту, який повторно пройшов експертизу в органах Укрдержбудекспертизи і в травні 2013 року був направлений в Мінпромполітики для перезатвердження і включення в план фінансування на 2014 рік. 
Станом на 01.05.2014  проект не перезатверджений Мінпромполітики і в план робіт на 2014 рік за бюджетною програмою 2601090 “Реструктуризація та ліквідація об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності, а також реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди" не включений. 

Крім цього, виконання зазначеного заходу потребує коригування для подальшого фінансування в рамках проекту “Ліквідація незадіяних у виробництві основних засобів рудника підземної виплавки сірки Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства “Сірка”, затвердженого наказом Мінпромполітики від 27.11.2009 № 838.

· консервація рудника № 2 і рекультивація порушених внаслідок проведення гірничих робіт земель Стебницького державного гірничо-хімічного підприємства “Полімінерал”.
Результатом виконання завдання мало стати відновлення видобування калійних руд в обсязі до 1500 тис. тонн та виробництва калійних добрив (щорічна потреба для агропромислового комплексу становить 350 тис. тонн), що забезпечить річний обсяг виробництва на суму 450 млн. гривень; економія бюджетних коштів в обсязі 
5 млн. гривень на рік; створення 800 нових робочих місць.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 передбачалось на загальну суму 106 879 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
104 079 тис. гривень та з місцевих бюджетів – 2 800 тис. гривень.

Фінансування здійснено  на загальну суму 35 144,5 тис. гривень (32,9 відсотка), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 34 944,5 тис. гривень 
(33,6 відсотка), з місцевих бюджетів – 200 тис. гривень (7,1 відсотка).

Виконано частково.

За повідомленням Львівської облдержадміністрації за рахунок коштів державного бюджету упродовж 2009-2013 років проведено:

- приготування і перекачку розсолів;

- розробку кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт;

- ліквідацію карстових провалів в зоні діяльності підприємства;

- утримання в робочому стані шахтних підйомів, вентиляції, компресорної, рудникового транспорту, зв’язку тощо; 

- лабораторний контроль розсолів в хвостосховищі; 

- ліквідацію новоутворених карстових лійок тощо.

Крім цього, кошти було використано на забезпечення життєдіяльності підприємства (зарплата, оплата енергоносіїв тощо).

За кошти обласного фонду ОНПС проведено моніторинг екологічного стану території підприємства.

Потребують завершення роботи:

- утримання в робочому стані підйомів, вентиляції, високовольтної підстанції, транспорту, зв’язку; 

- приготування і перекачки розсолів (в обсязі понад 6800 тис. м3);

- ліквідації новоутворених карстових лійок (в обсязі 75,2 тис. м3);
- відновлення обладнання і підсилення будівельних конструкцій;

- проведення розсолопроводів для подачі приготовлених розсолів в гірничі виробки.

Крім цього, необхідно провести роботи з буріння закладочних свердловин, будівництва закладочного комплексу, а також провести роботи із закладки відпрацьованих камер з коефіцієнтом міцності ціликів менше 2,5 та рекультивації порушених земель.

· ліквідація сірчаних кар’єрів, відновлення екологічної рівноваги і ландшафту в зоні діяльності Роздільського державного гірничо-хімічного підприємства “Сірка”, що сприяло б запобіганню техногенним катастрофам, реабілітації порушених земель.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 39 067 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
38 167 тис. гривень та з місцевих бюджетів – 900 тис. гривень.

Фінансування здійснено  на загальну суму 31 759,2 тис. гривень (81,3 відсотка), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 31 309,2 тис. гривень 
(82 відсотки), з місцевих бюджетів – 450 тис. гривень (50 відсотків).

Виконано. 
Комплексний проект завершено у 2013 році.
Водночас розглядається питання щодо продовження виконання вищевказаного проекту у 2014 та наступних роках у зв’язку з недофінансуванням його виконання у минулому періоді та необхідністю повного відновлення екологічної рівноваги і ландшафту в зоні діяльності Роздільського державного гірничо-хімічного підприємства “Сірка”.

Упродовж 2009-2013 років проведено:

- сифонний скид води хвостосховище-кар'єр;

- будівництво випускного каналу озеро-річка Дністер;

- нейтралізацію території гідро відвалу №4 після скиду закислених дренажних вод;

- гідроізоляцію відвалу фосфогіпсів з влаштуванням по контуру вапнякового нейтралізуючого шару;

- гірничо-технічну рекультивацію ділянок берегової смуги з пониженням гребня дамби хвостосховища та зсувонебезпечного борту кар’єру в районі с. Малехів з влаштуванням мілководдя;

- біологічну рекультивацію (заліснення) зсувонебезпечних ділянок;

- роботи з утримання гідроспоруд, високовольтних підстанцій і ліній електропередач тощо.

Крім цього, забезпечувалась життєдіяльність підприємства (зарплата, оплата енергоносіїв тощо).

Проведено також моніторинг екологічного стану території підприємства та профінансовано розробку робочого проекту, спрямованого на відновлення екологічної рівноваги і ландшафту.

· закриття сірчаного кар’єру і відновлення ландшафту в зоні діяльності державного гірничо-хімічного підприємства “Подорожненський рудник”.
Результатом зазначеного мало стати запобігання техногенним катастрофам, реабілітація порушених земель.

Виконано.

Завершено виконання проекту у 2011 році. Ліквідовано шляхом приєднання до РДГХП “Сірка».

За рахунок коштів державного бюджету упродовж 2009-2013 років проведено:

- гірничотехнічну рекультивацію берегової смуги і територій порушених гірничими роботами;

- ремонт існуючих доріг;

- будівництво об'єктів для забезпечення виконання робіт із закриття сірчаного кар'єру і відновлення ландшафту в зоні діяльності державного гірничо-хімічного підприємства “Подорожненський рудник”;

- будівництво випускного каналу озеро-річка Свіча;

- реконструцію водозабору на р. Свіча.

Крім цього кошти було використано на забезпечення життєдіяльності підприємства (зарплата, оплата енергоносіїв тощо).

За кошти обласного фонду ОНПС проведено моніторинг екологічного стану території підприємства.

· ліквідація незадіяного виробництва та рекультивація земель Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства “Сірка”

Результатом зазначеного мало стати запобігання техногенним катастрофам, реабілітація порушених земель.

Фінансування виконання робіт у 2009-2013 передбачалось  на загальну суму 23 627 тис. гривень за рахунок коштів державного бюджету.

Фінансування не було розпочато.
Не виконано.

За інформацією Львівської облдержадміністрації роботи не проводились. 
Довідково: у зв’язку із реорганізацією Мінпромполітики станом на 01.05.2014  інформацію не надало. 

За результатами виконання спільного заходу:
перераховано платежів і податків до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів – 13 684,4 тис. гривень, у тому числі:

податок на прибуток підприємств - 3 тис. гривень;

податок  з доходів фізичних осіб – 2 917,7 тис. гривень;

податок на додану вартість – 1 111 тис. гривень;

плата за землю – 374 тис. гривень;

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування - 
4715,2 тис. гривень;

платежі до Пенсійного фонду України - 4276,5 тис. гривень;

інші податки і збори – 287 тис. гривень.

Збільшення фонду заробітної плати за рахунок реалізації спільного заходу – 8 089,3 тис. гривень.

Чисельність працівників, залучених до реалізації спільного заходу – 93 особи.

Спільний захід 2. Подолання соціальних та екологічних наслідків, пов’язаних із закриттям і виробничою діяльністю шахт

Відповідальні виконавці: Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Львівська обласна рада, Червоноградська міська рада, Сокальська райдержадміністрація. 

Угодою передбачено фінансування у сумі 127 841 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету – 122 478,5 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 
4 058,4 тис. гривень, з інших джерел – 1 304,1 тис. гривень.

Фінансування спільного заходу у 2009-2013 роках здійснено на загальну суму 
4 576,4 тис. гривень (3,6 відсотка), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету у сумі 4 545,4 тис. гривень (3,7 відсотка), та з інших джерел – 
31 тис. гривень (2,4 відсотка).

У рамках виконання спільного заходу за повідомленням Міненерговугілля (лист від 24.04.2014 № 2/15-1788) та Львівської облдержадміністрації було передбачено:

· виконання комплексу заходів з ліквідації наслідків виробничої діяльності шахт, що закриваються, зокрема: захист підроблюваних територій від підтоплення у зв’язку із закриттям шахт (№ 1 “Червоноградська”, “Бендюзька”, № 5  “Великомостівська”) та ліквідація негативних наслідків виробничої діяльності діючих шахт “Надія” і “Візейська” (після затвердження проекту ліквідації цих шахт). 
Результатом зазначеного мало стати покращення гідрогеологічного стану територій міст Червонограда, Соснівки та смт Гірник; зниження до 15 відсотків водо- та тепловтрат на магістральних водогонах та теплотрасах.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 передбачалось  на загальну суму 99 535,5 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
95 319 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 2 985,2 тис. гривень та з інших джерел – 1 231,3 тис. гривень.

Фінансування здійснено  на загальну суму 4 576,4 тис. гривень (4,6 відсотка), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 4 545,4 тис. гривень 
(4,8 відсотка) та з інших джерел – 31 тис. гривень (2,5 відсотка).

Виконано частково. 

За інформацією Львівської облдержадміністрації та Міненерговугілля роботи із захисту підроблюваних територій від підтоплення у зв’язку із закриттям шахти № 1 “Червоноградська” не проводились у зв’язку з відсутністю фінансування.
На шахті “Бендюзька” роботи виконувались частково. Зокрема, в плані фізичної ліквідації шахти було проведено розбирання 22 738 м ³ будівель та споруд на поверхні, ліквідацію двох стволів та ліквідацію стовбурів. 
За рахунок ліквідації шахти було реалізовано 120 тонн металобрухту на суму 240 тис. гривень. У 2013 році з шахти “Бендюзька” було реалізовано металобрухту на суму 31 тис. гривень і ці кошти скеровані на оплату проектних робіт з будівництва насосної станції.

По шахті № 5 “Великомостівська” - проект завершено. 
У грудні 2011 року підписаний акт Державної приймальної комісії про повне закриття цієї шахти.

Роботи по ліквідації негативних наслідків виробничої діяльності діючих шахт “Надія”, “Візейська” не проводились, оскільки відсутні проекти ліквідації цих шахт.
На сьогодні ПАТ “Шахта “Надія” виключена з переліку шахт, які передаються на закриття. Тому проект ліквідації шахти  не розроблявся.

Щодо шахти “Візейська”, то на сьогодні вона входить до складу 
ДП “Львіввугілля”. 

Для подальшої передачі шахти на закриття в ДП “Укрвуглеторфреструктуризація” потрібно виділити відокремлений підрозділ (ВП) “Шахта “Візейська” зі складу ДП “Львіввугілля” і створити ДП “Шахта “Візейська”. Лише після цього готуватиметься проект ліквідації шахти.
· ліквідація негативних наслідків виробничої діяльності діючих шахт: “Червоноградська”, “Відродження”, “Великомостівська”, “Степова”, “Межирічанська”, результатом чого мало бути водовідведення на 4 тис. гектарів підтоплених територій та захист від щорічних повеней і затоплень присадибних ділянок, поліпшення умов водопостачання і експлуатації житлових будівель, побутових умов проживання 150 тис. осіб тощо.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 28 305,5 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
27 159,5 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 1 073,2 тис. гривень та з інших джерел – 72,8 тис. гривень.

Фінансування не здійснювалось з жодного із джерел.

Не виконано.

Роботи не проводились.

За результатами виконання спільного заходу:

Чисельність працівників, залучених до реалізації спільного заходу – 75 осіб.

Інші результати, що мали позитивний соціальний ефект, які не вимірюються в грошовому еквіваленті:
реалізація металобрухту – 120 тонн.

Спільний захід 3. Будівництво шахти № 3 “Червоноградська"
Відповідальні виконавці: Міненерговугілля, Львівська обласна рада.

Угодою передбачено, що орієнтовний обсяг фінансування робіт за рахунок коштів державного бюджету буде визначено у відповідному додатку про фінансування об’єкта на наступні роки з урахуванням проектно-кошторисної документації, оскільки будівництво триватиме після 2013 року. З інших джерел фінансування не передбачалось.

У рамках виконання спільного заходу було передбачено введення в експлуатацію шахти з обсягом видобутку вугілля 1,2 млн. тонн на рік. 

Це сприяло б стабілізації і доведенню загального обсягу щорічного видобутку вугілля до 4 млн. тонн, створенню 1,7 тис. нових робочих місць із середньою заробітною платою не менш як 5000 гривень, отриманню додаткових податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів в обсязі 552 млн. гривень.
Однак, фінансування так і не було передбачено.

Не виконано.

За повідомленням Львівської облдержадміністрації у 2008 році УкрНДІпроектом та ДП “Львіввугілля" було розроблено техніко-економічне обґрунтування будівництва шахти № 3 “Червоноградська", яке пройшло експертизу у філії ДП “Укрдержбудекспертиза"- “Укрвугледержбудекспертиза". 

12 лютого 2013 року філією ДП “Укрдержбудекспертиза" - “Укрвугледержбудекспертиза" дано остаточний експертний висновок даного ТЕО.

При цьому, філія ДП “Укрдержбудекспертиза" - “Укрвугледержбудекспертиза" відмічає, що доопрацьоване ТЕО будівництва шахти №3 “Червоноградська" відповідає вимогам до міцності, надійності та довговічності будівель і споруд, а також до порядку розрахунку кошторисної частини проектної документації (ТЕО). Є зауваження до розділу “Оцінка впливу на навколишнє середовище" (далі - ОВНС) державної екологічної експертизи та в цілому до проекту зауваження державної санітарної експертизи.

ДП “Львіввугілля" листом від 26.03.2013 № 10/512 направило відповіді на зауваження експертного звіту (негативного) від 12.02.2013 № 14 
ДП “Укрдержбудекспертиза" - “Укрвугледержбудекспертиза".

ДП “Львіввугілля" отримало позитивний експертний звіт від 08.04. 2013 №14 і листом від 18.04.2013 направило цей звіт і проектну документацію ТЕО на розгляд Міненерговугілля, де зазначені документи знаходяться і на даний час. 
Планується розгляд ТЕО на науково-технічній Раді Міненерговугілля.

Пріоритетний напрям ІІ. Розвиток системи життєзабезпечення населених пунктів

Угодою передбачено обсяг фінансування пріоритетного напряму за весь період виконання у сумі 2 098 345,6 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету – 877 074 тис. гривень, з місцевих бюджетів –  1 190 391,6 тис. гривень, з інших джерел – 30 880 тис. гривень.

Пріоритетний напрям за п’ять років профінансовано на суму 
1 786 961,1 тис. гривень (85,2 відсотка), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 1 392 797,7 тис. гривень (майже у 1.6 раза більше), місцевих бюджетів – 338 838 тис. гривень (28,5 відсотків) та інших джерел – 55 325,4 тис. гривень, що у 
1,8 раза більше  від передбачених Угодою.

Спільний захід 1. Забезпечення стабільного водопостачання та розвиток транспорту у м. Львові 

Відповідальні виконавці: Мінрегіон, Укрєвроінфрапроект, Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація, Львівська міська рада.

Угодою передбачено фінансування у сумі 1 442 320 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету – 285 355 тис. гривень та з місцевих бюджетів –  
1 156 965 тис. гривень.
Фінансування спільного заходу у 2009-2013 роках здійснено на загальну суму 852 000,7 тис. гривень (59,1 відсотка), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 486 720,3 тис. гривень (у 1,7 раза більше), з місцевих бюджетів – 
328 280,4 тис. гривень (28,4 відсотка) та з інших джерел – 37 000 тис. гривень.

У рамках виконання спільного заходу було передбачено:
· будівництво та реконструкція об’єктів водозабезпечення та водовідведення.
Результатом виконання мало стати забезпечення стабільного водопостачання, підвищення якості води, зменшення втрат води в середньому на 5%.
Виконано.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось на загальну суму 261 250 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
191 000 тис. гривень та з місцевих бюджетів – 70 250 тис. гривень.

За рахунок коштів державного бюджету профінансовано майже 
199 000 тис. гривень (104 відсотка), за рахунок коштів місцевого бюджету – 
17 528,1 тис. гривень (24,9 відсотка).

За інформацією Мінрегіону (лист від 01.04.2014 № 7/19-3655) та Львівської облдержадміністрації за кошти державного бюджету профінансовано:
- реконструкцію системи водопостачання м. Львова;

- перекладку водогону “Плугів-Золочів" діаметром 1000 мм;
- реконструкцію електропостачання насосної станції “Миколаїв" Львівводоканал;
- реконструкцію водопровідної насосної станції “Винники";
- заміну збірного водопроводу на водозаборі “Крехів". 
За рахунок коштів державного бюджету також профінансовано виконання робіт з реконструкції водопроводів та каналізування вулиць міста.

Як результат, забезпечено цілодобове водопостачання міста Львова і відповідно зменшено втрати води в середньому на 5 %.

За рахунок коштів міського бюджету профінансовано виконання робіт з будівництва та реконструкції  каналізаційних та водопровідних мереж вулиць міста Львова та приміських територій.
· оновлення рухомого складу міського електротранспорту в кількості 
54 одиниць. 
Виконання робіт мало сприяти збільшенню кількості пасажироперевезень.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 70 500 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
33 975 тис. гривень та з місцевих бюджетів – 36 525 тис. гривень.

Фінансування проводилося лише з міського бюджету міста Львова у сумі 
11 910 тис. гривень (16,9 відсотка від запланованого Угодою).

Виконано частково.

За інформацією Львівської облдержадміністрації за рахунок цих коштів профінансовано придбання трамвайного вагона з низьким рівнем підлоги.

· реконструкція трамвайних ліній у центральній частині міста. 
Це мало сприяти збільшенню кількості пасажироперевезень.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 13 800 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
6 900 тис. гривень та з місцевих бюджетів – 6900 тис. гривень.

Захід фінансувався лише за кошти міського бюджету у сумі 9 082,4тис. гривень (у 1,3 раза більше). 

Кошти з державного бюджету не виділялись.

Виконано.

За рахунок цих коштів профінансовано виконання робіт з реконструкції вулиць з коліями трамвайного маршруту № 2 та реконструкції вулиць з коліями трамвайного маршруту № 6 у центральній частині міста.

Водночас за інформацією Львівської облдержадміністрації необхідно продовжити виконання робіт з реконструкції вулиць з коліями трамвайного маршруту № 2 та реконструкції вулиць з коліями трамвайного маршруту № 6, які знаходяться поза межами центральної частини міста. Зокрема, це стосується реконструкції вул. Личаківської (від вул. Мечникова до вул. Пасічної з кільцем розвороту трамваю № 2), реконструкції вул. Гайдамацької (від вул. Замарстинівської до вул. Б. Хмельницького), реконструкції вул. Б. Хмельницького (від вул Гайдамацької до вул. Промислової), реконструкції вул. Промислової (від вул. Б. Хмельницького до вул. Волинської).
· реконструкція тролейбусних ліній.
Результатом зазначеного мало стати збільшення кількості пасажироперевезень.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 передбачалось  на загальну суму 6000 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
3000 тис. гривень та з місцевих бюджетів – 3000 тис. гривень.

Фінансування здійснено  на загальну суму 5127,4 тис. гривень (85,5 відсотка), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 4832,8 тис. гривень (у 1,6 раза більше), з місцевих бюджетів – 294,6 тис. гривень (9,8 відсотка).

Виконано.

За інформацією Львівської облдержадміністрації за рахунок коштів державного бюджету профінансовано виконання робіт по будівництву тролейбусної лінії маршруту № 24 (від кінотеатру імені Довженка по просп. Червоної Калини до торгового центру “Зубра" (Санта-Барбара) та будівництво тролейбусної лінії від вул. Симоненка до перехрестя вулиць Стрийської – Наукової - Хуторівки.

За рахунок коштів міського бюджету профінансовано виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво тролейбусної лінії від автовокзалу до ТЦ “Ашан", тролейбусної лінії від вул. Зернової до вул. Шота Руставелі., тролейбусної лінії на вул. Стрийська - вул. Хуторівка – автостоянка.

Загалом, проведено роботи щодо реконструкції тролейбусних ліній протяжністю 6,1 км.

· будівництво трамвайної колії, житловий масив Сихів. 
Це мало сприяти розвиткові маршрутної мережі міського електротранспорту.
Відповідно до Угоди обсяг фінансування робіт за рахунок коштів державного бюджету мав визначатися щороку з урахуванням реальних можливостей державного бюджету. Однак, кошти в державному бюджеті не були передбачені. З інших джерел фінансування не передбачалось.
Захід фінансувався за кошти міського бюджету у сумі 953,3 тис. гривень.

Виконано частково.

За рахунок цих коштів профінансовано виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво трамвайної лінії на житловий масив “Сихів" (від 
вул. Угорської до вул. В. Вернадського) та будівництво трамвайної лінії на житловий масив “Сихів" (від вул. І. Свєнціцького до вул. Угорської).

Розпочато, але не завершено будівництво трамвайної колії на житловий масив “Сихів".
· будівництво шляхів тролейбусного сполучення між житловими масивами Левандівка і Рясне.
Результатом зазначеного мало стати підвищення рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.
Необхідно зазначити, що відповідно до Угоди обсяг фінансування робіт за рахунок коштів державного бюджету мав визначатися щороку з урахуванням реальних можливостей державного бюджету.

Однак, кошти в державному бюджеті не були передбачені. З інших джерел фінансування не передбачалось.

Не виконано.

За інформацією Львівської облдержадміністрації роботи не проводились.

· будівництво та реконструкція автомобільних доріг комунальної власності.
Результатом зазначеного мало стати підвищення рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; підвищення рівня задоволення потреб 750 тис. жителів та 250 тис. гостей міста у високоякісних та безпечних перевезеннях; зменшення на 8% втрат електроенергії.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 1 090 770 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
50 480 тис. гривень та з місцевих бюджетів – 1 040 290 тис. гривень.

За рахунок коштів державного бюджету профінансовано 283 214,7тис. гривень (у 5,6 рази більше від передбаченого Угодою), за рахунок коштів місцевого бюджету – 288 512тис. гривень  (27,8 відсотка), з інших джерел – 37 000 тис. гривень.

Виконано.
За інформацією Львівської облдержадміністрації за ці кошти, зокрема, проведено роботи щодо:

будівництва та реконструкції 737,4 тис. м ² доріг комунальної власності у м. Львові;

капітального та поточного ремонту 1091,9 тис. м ² таких доріг тощо.
За результатами виконання спільного заходу:

перераховано платежів і податків до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів 1353,1 тис. гривень, у тому числі:

податок на прибуток підприємств - 81,9 тис. гривень;

податок  з доходів фізичних осіб - 2917,7 тис. гривень;

податок на додану вартість – 1067,3 тис. гривень;

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування - 
203,9 тис. гривень.
Збільшено фонд заробітної плати за рахунок реалізації  спільного заходу Угоди - 750,2 тис. гривень.

Поліпшено якість надання житлово-комунальних послуг, зокрема забезпечення якісною питною водою населення:

реконструйовано 3 водо-насосні станції у м. Львові;

побудовано 1 каналізаційно-насосну станцію (КНС) у м. Львові;

замінено 49,26 км водогонів та побудовано нових водогонів у м. Львові;

проведено реконструкцію 98 центральних теплових пунктів (ЦТП) у м. Львові;

проведено реконструкцію 4,145 км каналізаційних колекторів та  побудовано нові каналізаційні колектори у м. Львові;

проведено реконструкцію 7 свердловин води у м. Львові;

зменшення втрат води в результаті забезпечення цілодобового водопостачання міста Львова (середнє) на 5 відсотків;

оновлено рухомий склад електротранспорту м. Львова (1 трамвай);

проведено реконструкцію 6,1 км тролейбусних ліній у м. Львові;

проведено будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт 1829,3 тис. м ² автомобільних доріг комунальної власності у м. Львові. 
Спільний захід 2. Будівництво соціально-важливих об’єктів

Відповідальні виконавці: Мінрегіон, Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація, Бориславська міська рада, Червоноградська міська рада, Турківська районна рада, Золочівська районна рада, Миколаївська районна рада.

Угодою передбачено фінансування у сумі 92 850,6 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету – 61 954 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 
25 896,6 тис. гривень, з інших джерел – 5000 тис. гривень.

Спільний захід у 2009-2013 роках профінансовано на загальну суму 
75 352,6 тис. гривень (81,2 відсотка), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 59 208,4 тис. гривень (95,6 відсотка), з місцевих бюджетів –  
10 557,6 тис. гривень (40,8 відсотка) та з інших джерел – 5 586,6 тис. гривень 
(111,7 відсотка).

За повідомленням Мінрегіону та Львівської облдержадміністрації у рамках виконання спільного заходу було передбачено:

· завершення будівництва центральної міської лікарні на 250 ліжок у м. Бориславі. Результатом зазначеного мало стати покращення умов перебування хворих, зменшення обсягу видатків на утримання закладів медицини.
Не виконано.

Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 26304 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
13 046 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 10 758 тис. гривень  та з інших джерел – 2 500 тис. гривень.
Роботи профінансовано у 2010 році за рахунок коштів місцевих бюджетів - 
283 тис. гривень (1,1 відсотка від передбачених Угодою), за які розроблено проектно-кошторисну документацію.

· реконструкція центральної міської лікарні у м. Червонограді з метою облаштування пологового будинку. 
Захід спрямований на покращення медичного обслуговування населення регіону.
Виконано.

Об’єкт введено в експлуатацію 28 грудня 2012 року. Пологове відділення оснащене новим сучасним медичним обладнанням. Потужність відділення становить 40 ліжок. Передбачувана кількість пологів - 900 на рік.
· будівництво школи по вул. Коваліва в м. Бориславі. 
Результатом мало стати винесення школи із зони загазованості, створення безпечних умов для навчання 1260 учнів.
Не виконано.

Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 8 940,6 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
5 300 тис. гривень,  з місцевих бюджетів – 2 640,6 тис. гривень та з інших джерел – 1 000 тис. гривень.

Роботи не проводились у зв’язку з фактичною відсутністю фінансування (коштами 24 тис. гривень з місцевого бюджету м. Борислав у 2009 році профінансовано погашення заборгованості за попередні роки).

· будівництво школи в с. Либохора Турківського району. 
Результатом чого мало стати створення належних умов для навчання учнів. 

Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 10 200 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
7 300 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 2 600 тис. гривень та з інших джерел – 
300 тис. гривень.

Загальний обсяг фінансування становить 413,9 тис. гривень (4 відсотки), у тому числі у 2012 році з державного бюджету (за рахунок державного фонду регіонального розвитку) – 200 тис. гривень (4 відсотки) та з місцевого бюджету – 213,9 тис. гривень (у 2011 та 2012 роках). 
За ці кошти були закуплені бетонні блоки. 
Інші роботи не проводились.

Не виконано

· будівництво школи в с. Нижня Яблунька Турківського району. 
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 передбачалось  на загальну суму 11 014 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
9 128 тис. гривень та з місцевих бюджетів – 1886 тис. гривень.

Фінансування робіт здійснено на загальну суму 16 696,2 тис. гривень 
(у 1,5 рази більше), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету (у 2012 та 2013 роках за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку) – 
16 480,1 тис. гривень (у 1,8 рази більше від передбаченого Угодою) та за рахунок коштів місцевого бюджету – 216,1 тис. гривень  (11,5 відсотка).

Результатом мало стати створення належних умов для навчання учнів.
Виконано частково (школа не введена в дію). 

Кошторисна вартість об’єкта понад 28,7 млн. гривень. 
За повідомленням Львівської облдержадміністрації станом на 01.01.2014 будівельна готовність школи становить 60 відсотків.

Проведено частину робіт на об’єкті (в межах 60 відсотків): із влаштування конструкцій даху, його покриття, оздоблення фасаду, влаштування віконних і дверних прорізів, прокладання внутрішніх інженерних мереж, опалення, водопроводу та каналізації. 

Частково проведені електромонтажні, штукатурні та підготовчі роботи під підлогу тощо, які потребують завершення їх виконання.

· будівництво школи в с. Вороняки Золочівського району. 
Результатом мало стати створення належних умов для навчання учнів.
Виконано.

У січні 2013 року введено в експлуатацію І чергу блоку “А" школи на 
270 учнівських місць, загальною площею будівлі 5450,5 м 2. У грудні 2013 року завершено роботи з встановлення лінії електропередач.
· будівництво школи в с. Черниця Миколаївського району. 
Результатом мало стати створення належних умов для навчання учнів.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 14 497 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
9 905 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 3 892 тис. гривень та з інших джерел – 
700 тис. гривень.
Здійснено фінансування на суму  9 060,8 тис. гривень (62,5 відсотка), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету (у 2013 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у сумі 985,87 тис. гривень) – 
5 685,9 тис. гривень (57,4 відсотка) та з місцевих бюджетів – 3 374,9 тис. гривень 
(86,7 відсотка). 

Виконано частково 
За повідомленням Львівської облдержадміністрації проведено частину робіт з добудови 12 класних приміщень і реконструкції існуючого блоку школи.
Кошторисна вартість об’єкта - понад 30,5 млн. гривень. 
Станом на 01.01.2014 будівельна готовність школи становить 45 відсотків.
Потребує завершення виконання робіт з добудови класних приміщень і реконструкції існуючого блоку школи.
· будівництво багатопрофільного лікувального корпусу обласної клінічної лікарні на 800 ліжок у м. Львові. 

Результатом мало стати створення належних умов для лікування хворих з використанням сучасних лікувальних технологій та новітнього лікувального обладнання; підвищення якості надання медичної допомоги і забезпечення сучасного медичного обслуговування населення регіону (10 млн. осіб) та гостей м. Львова; забезпечення додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів та зборів до державних фондів соціального призначення в обсязі 1500 тис. гривень на рік; забезпечення економії енергоресурсів більш як на 15 відсотків (580 тис. гривень на рік) шляхом впровадження енергозберігаючих технологій; створення понад 300 нових робочих місць.
Угодою було передбачено орієнтовний обсяг фінансування робіт за рахунок коштів державного бюджету, який мав визначатися у додатковій угоді або відповідному додатку про співфінансування об’єкта на наступні роки з урахуванням проектно-кошторисної документації, оскільки будівництво мало тривати після 
2013 року. 
Однак, фінансування так і не було визначено.

Не виконано.

За результатами виконання спільного заходу введено в експлуатацію об’єктів соціальної інфраструктури, у тому числі:

1 заклад освіти на 270 місць;

1 лікарня (облаштування пологового будинку) на  40 місць.

Спільний захід 3. Розбудова та модернізація інформаційної мережі телебачення та радіомовлення, впровадження цифрового телерадіомовлення

Відповідальні виконавці: Держкомтелерадіо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, Мінінфраструктури, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація.

Угодою передбачено фінансування у сумі 36 990 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету – 3 580 тис. гривень, з місцевих бюджетів –  7 530 тис. гривень, з інших джерел – 25 880 тис. гривень.

Фінансування спільного заходу у 2009-2013 роках здійснено на загальну суму 
24 099,5 тис. гривень (65,2 відсотка), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету у сумі 11 360,7 тис. гривень (майже у 3,2 раза більше) та з інших джерел – 12 738,8 тис. гривень (49,2 відсотка).

У рамках виконання спільного заходу за повідомленням Державна служби спеціального зв’язку та захисту інформації (лист від 31.03.2014 № 16/03/01-852) та Львівської облдержадміністрації було передбачено:

· впровадження багатопрограмного цифрового телевізійного мовлення у Львівській області шляхом створення синхронних зон мовлення (14-ї, 39-ї та 25-ї) згідно з планом цифрового мовлення наземної радіомовної служби у смугах частот 174—230 МГц і 470—862 Гц з використанням стандарту DVB-T на трьох частотних каналах.
Результатом зазначеного мало стати забезпечення приймання до 30 програм телевізійного мовлення.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 17 900 тис. гривень, у тому числі за рахунок місцевих бюджетів – 
1 260 тис. гривень та з інших джерел – 16 640 тис. гривень.

Здійснено фінансування на суму  10 698 тис. гривень (60 відсотків)  за рахунок коштів інших джерел.

Виконано частково 
За інформацією Львівської облдержадміністрації та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (далі – Концерн РРТ) за рахунок власних коштів встановлено і змонтовано цифровий телевізійний передавач потужністю 1,3 кВт у м. Львові. 
Тестові випробування передавача на 28 ТВК в стандарті DVB-T кодування MPEG-4, який транслював 10 телевізійних програм, було проведено в січні - лютому 2010 року. Радіус зони охоплення населення якісним цифровим телевізійним сигналом на рівнинній місцевості складає 70 км. 
Передавач вимкнено у зв'язку із закінченням терміну тестування і відсутністю дозвільних документів на мовлення. 

У 2011 році TOB “Зеонбуд" згідно з ліцензією провайдера програмних послуг, побудував мережу цифрового телевізійного мовлення в стандарті DVB-T2 кодування MPEG-4, зокрема у Львівській області введено в дію чотири станції у містах Львів, Новий Розділ, Броди та с. Підбуж, які забезпечують трансляцію 28 телевізійних програм в мультиплексах МХ1, МХ-2, МЧ-3 та МХ-5.

Таким чином, мережа цифрового телебачення у Львівській області стала охоплювати понад 1,8 млн. осіб.

Необхідною є побудова другої черги станцій наземного цифрового телевізійного мовлення у містах: Черврноград, Радехів, Золочів, Стрий, Старий Самбір, Турка, Сколе, Яворів та Перемишляни, що дасть змогу збільшити до 
90 відсотків зону покриття цифровим телебаченням території області.
· створення телекомунікаційної інфраструктури, необхідної для забезпечення приймання на всій території області до 10 програм цифрового телевізійного мовлення з використанням стандартів DVB-T, MPEG-4 і трьох програм FM-радіомовлення для потреб громадських, державних та комунальних телерадіоорганізацій.
Зазначене мало сприяти забезпеченню доступу всіх верств населення до програм мовлення з використанням сучасних цифрових технологій.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 10 200 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів місцевих бюджетів – 
960 тис. гривень та з інших джерел – 9240 тис. гривень.

Фінансування робіт здійснено на загальну суму 100,3 тис. гривень (1 відсоток) з інших джерел.
Виконано частково.
За інформацією Львівської облдержадміністрації та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації у 2012 році за рахунок коштів Концерну РРТ придбано шість комплектів цифрових модемів для передачі програм телевізійного мовлення Львівської обласної державної телерадіокомпанії (далі - Львівська ОДТРК) в цифровому форматі.

Приймаються 32 програми в цифровому форматі.

Покращилася якість державних каналів.
Однак, ці канали доступні лише у великих містах, таких як Львів, Борислав, Жидачів, Стрий, Броди. Для всіх інших територій і, зокрема гірських, вони не доступні.

· розбудова та модернізація мережі FM-радіомовлення для забезпечення трансляції до трьох радіопрограм (УР-1, УР-2, УР-3 Національної радіокомпанії та програми обласного радіо з можливістю включення передач районних редакцій радіомовлення, штабів цивільної оборони).
Результатом зазначеного мало стати встановлення в області, насамперед в гірських населених пунктах, передавачів FM; забезпечення своєчасності та оперативності оповіщення населення у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 3 680 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
3 580 тис. гривень та місцевих бюджетів – 100 тис. гривень.

Фінансування робіт здійснено на загальну суму 1 940,5 тис. гривень 
(52,7 відсотків) з інших джерел.

Відсутнє фінансування з державного та місцевих бюджетів.

Виконано частково 
За інформацією Львівської облдержадміністрації та Державної служби спеціального зв’язку та захисту Національна радіокомпанія України (далі - НРКУ) отримала Ліцензію HP № 0749-м від 24.11.2008 на мовлення в наступних населених пунктах Львівської області: м. Добромиль (потужність передавача Р=0,25 кВт) та м. Турка (Р=0,5 кВт).

У 2009 році НРКУ з метою реалізації умов Угоди отримала Ліцензію HP№ 0823-м від 26.01.2009 на мовлення в 11 населених пунктах Львівщини: с. Бориня (Р=0,03 кВт), с. Верхнє (Р=0.01 кВт), с. Завадка (Р=0,03 кВт), с. Козьова (Р=0,03 кВт), с. Лімна (Р=0,03 кВт), с. Підбуж (Р=0,01 кВт), с. Підгородці (Р=0,03 кВт), с. Червоне (Р=0.03 кВт), с. Ясениця (Р=0.03 кВт). смт Красне (Р=0,1 кВт).

НРКУ в грудні 2009 року своїм листом замовила Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення прорахунок частот ще у 9 населених пунктах Львівської області: Львів (потужність передавача Р=5 кВт), Борислав (Р=1 кВт). Броди (Р=0.5 кВт). Новий Розділ (Р=0,5 кВт). Перемишляни (Р=0,5 кВт), Славське (Р=0,5 кВт). Старий Самбір (Р=0,1 кВт). Стрий (Р=0,1 кВт), Червоноград (Р=1 кВт). Проте, ліцензій на мовлення не було отримано.

Концерном РРТ згідно отриманих НРКУ ліцензій на мовлення, за власні кошти було придбано і введено в експлуатацію FM передавачі в м. Добромиль (потужність передавача Р=0,25 кВт), м. Турка (Р=0,5 кВт), смт. Красне (Р=0,1 кВт), с. Бориня (Р=0,03 кВт), с. Верхнє (Р=0,01 кВт), с. Завадка (Р=0,03 кВт), с. Козьова (Р=0.03 кВт), с. Лімна (РО.03 кВт). с. Підбуж (Р=0,01 кВт), с. Підгородці (Р=0,03 кВт), с. Червоне (Р=0.03 кВт). с. Ясениця (Р=0.03 кВт).

Крім цього, придбано три суматори потужності для поширення 
ФМ-радіомовлення Львівського радіо згідно отриманих ліцензій: кодер для організації трансляції радіопрограм Українського радіо та радіопрограм Львівської ОДТРК; антенно-фідерне та передавальне обладнання для трансляції Львівського радіо у м. Сколе; середньохвильова антена передавача у смт. Красне для забезпечення трансляції Українського радіо на території Центральної та Західної України.

Також Концерном РРТ згідно отриманих Львівською ОДТРК ліцензій на мовлення, за власні кошти було придбано та введено в експлуатацію FM передавачі у м. Турка (потужність передавача Р=0.1 кВт), м. Старий Самбір (потужність передавача Р=0,03 кВт), смт. Славське (потужність передавача Р=0.01 кВт).

· завершення будівництва і введення в дію мережі обласного телебачення.
Результатом зазначеного мало стати забезпечення доступу населення до програм цифрового телевізійного мовлення за допомогою сучасних цифрових технологій.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 2 210 тис. гривень за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Фінансування робіт не було здійснено.

Не виконано.

Роботи не проводились. 
В області діє програма телевізійного мовлення “12 канал" Львівської обласної державної телерадіокомпанії. Цей канал потребує модернізації.
У 2012 році було розроблено проект цільової Програми розбудови та модернізації мережі державного телебачення і радіомовлення, упровадження цифрового телерадіомовлення у Львівській області на 2012 – 2015 роки. Однак, зазначена програма не була підтримана обласною радою, зокрема, через значні обсяги її фінансування.
· забезпечення малозахищених верств населення перетворювачами цифрового телевізійного сигналу.
Результатом зазначеного мало стати забезпечення доступу населення до програм цифрового телевізійного мовлення за допомогою сучасних цифрових технологій, інформаційне забезпечення 2567 тис. осіб на території 21,8 тис. км ², 
1927 населених пунктів.
Виконано.

У 2012 році за рахунок державного бюджету придбано перетворювачів цифрового телевізійного сигналу на 11 360 тис. гривень.

За результатами виконання спільного заходу:

Перераховано платежів і податків до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів 5 398 тис. гривень, у тому числі:

податок  з доходів фізичних осіб – 1 269 тис. гривень;

плата за землю – 696 тис. гривень;

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування - 
3 424 тис. гривень;

інші податки і збори – 9 тис. гривень.

Спільний захід 4. Поліпшення експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення і штучних споруд на них

Відповідальні виконавці: Укравтодор, Укрєвроінфрапроект, Служба автомобільних доріг у Львівській області.

Угодою передбачено фінансування у сумі 526 185 тис. гривень з державного бюджету.

Спільний захід у 2009-2013 роках профінансовано на загальну суму 
835 508,3 тис. гривень (майже у 1,6 раза більше) за рахунок коштів державного бюджету.

Результатом виконання цього спільного заходу мало стати істотне покращення автомобільного сполучення, розвиток прикордонної інфраструктури, створення безпечних умов для швидкісного і комфортного руху, підвищення техніко-експлуатаційного рівня автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, зменшення кількості викидів шкідливих речовин в атмосферу в результаті збільшення швидкості руху транспортних засобів, зниження рівня виникнення техногенних аварій під час перевезення вантажів, зменшення строків доставки вантажів та собівартості перевезень, подальший розвиток туризму, зокрема міжнародного (динаміка до 3-4 відсотків щороку), отримання додаткових податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.

У рамках виконання спільного заходу за інформацією Укравтодору (листи від 31.03.2014 №882/1/6.3028 та від 18.04.2014 №6.3-28-21), Укрєвроінфрапроекту (листи від 31.03.2014 №561/03-14 та від 23.04.2014 № 672/04-14) та Львівської облдержадміністрації було передбачено:

· будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів згідно з Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (постанова Кабінету Міністрів України  від 16.10.08 № 937), у тому числі:
1) будівництво під’їзної автомобільної дороги до міжнародного автомобільного пункту пропуску:
Грушів — Будомєж
Виконано.

Ремонтно-будівельні роботи завершені, рух відкрито.

Проведено поточний ремонт покриття (влаштування асфальтобетонного покриття).

Нижанковичі — Мальховіце

Орієнтовний обсяг фінансування робіт у 2009-2013 роках за рахунок коштів державного бюджету становив 61 700 тис. гривень з державного бюджету.

Упродовж 2009-2013 років фінансування не було здійснено.

Не виконано.

Роботи не проводились. 
Угринів — Хоробрів

Виконано частково. 
Орієнтовний обсяг фінансування робіт у 2009-2013 роках за рахунок коштів державного бюджету становив 55 700 тис. гривень з державного бюджету.

Упродовж 2009-2013 років профінансовано на суму 16 840,2 тис. гривень з державного бюджету (30,2 відсотка). 

Частково проведено поточний ремонт покриття (влаштування асфальтобетонного покриття). 
Рух було відкрито лише на час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. 

На сьогодні рух перекрито польською стороною до завершення ремонтно-будівельних робіт (не виконано близько 70 відсотків).
2) капітальний, поточний ремонт автомобільної дороги М-06 Київ — Чоп.
Орієнтовний обсяг фінансування робіт у 2009 – 2013 роках за рахунок коштів державного бюджету визначався після коригування показників, визначених постановою Кабінету Міністрів України  від 16.10.08 № 937.

Упродовж 2009-2013 років профінансовано на суму 83 711,2 тис. гривень з державного бюджету (відсотки не визначаються). 

Виконано частково. 
Частково проведено поточний ремонт покриття.

Автомобільна дорога потребує подальшого ремонту, в першу чергу на ділянці перед межею із Закарпатською областю.
3) реконструкція, капітальний, поточний ремонт автомобільної дороги 
М-09 Львів — Рава-Руська.
Орієнтовний обсяг фінансування робіт у 2009 – 2013 роках за рахунок коштів державного бюджету визначався після коригування показників, визначених постановою Кабінету Міністрів України  від 16.10.08 № 937.

Упродовж 2009-2013 років профінансовано на суму 162 460,3 тис. гривень з державного бюджету (відсотки не визначаються). 

Виконано частково.

Проведено поточний ремонт покриття (влаштування асфальтобетонного покриття). Рух відкрито.

Є нагальна потреба у влаштуванні третьої смуги для вантажного автотранспорту на ділянці км 67+683 – км 67+783.
4) капітальний ремонт автомобільної дороги:

М-10 Львів — Краковець

Орієнтовний обсяг фінансування робіт у 2009 – 2013 роках за рахунок коштів державного бюджету визначався після коригування показників, визначених постановою Кабінету Міністрів України  від 16.10.08 № 937.

Упродовж 2009-2013 років профінансовано на суму 264 853,9 тис. гривень з державного бюджету (відсотки не визначаються). 

Виконано.

Проведено поточний ремонт покриття (влаштування асфальтобетонного покриття). Рух відкрито.

М-11 Львів — Шегині

Орієнтовний обсяг фінансування робіт у 2009 – 2013 років за рахунок коштів державного бюджету визначався після коригування показників, визначених постановою Кабінету Міністрів України  від 16.10.08 № 937.

Упродовж 2009-2013 років профінансовано на суму 150257,7 тис. гривень з державного бюджету (відсотки не визначаються). 

Виконано.

Проведено поточний ремонт покриття (влаштування асфальтобетонного покриття). Рух відкрито.

Н-17 Львів — Радехів — Луцьк

Орієнтовний обсяг фінансування робіт у 2009 – 2013 роках за рахунок коштів державного бюджету визначався після коригування показників, визначених постановою Кабінету Міністрів України  від 16.10.08 № 937.

Упродовж 2009-2013 років фінансування не відбулось. 

Не виконано.

Роботи не проводились. 
Н-10 Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці — Мамалига

Орієнтовний обсяг фінансування робіт у 2009 – 2013 роках за рахунок коштів державного бюджету визначався після коригування показників, визначених постановою Кабінету Міністрів України  від 16.10.08 № 937.

Упродовж 2009-2013 років фінансування не відбулось. 

Не виконано.

Роботи не проводились.

· 2. Реконструкція та капітальний ремонт доріг міжміського сполучення, у тому числі:

1) ремонт з пониженням проїзної частини автомобільної дороги Т-14-16 Львів — Пустомити — Меденичі у зв’язку з реконструкцією міжнародного аеропорту “Львів”.
Виконано.

Ремонтно-будівельні роботи завершені, рух відкрито.

Забезпечено підвищення техніко-експлуатаційного рівня автомобільної дороги, створено безпечні умови руху шляхом пониження проїзної частини автомобільної дороги в зоні польоту літаків та влаштування нового дорожнього покриття.
2) капітальний ремонт автомобільної дороги:
Т-14-02 Турка —Трускавець —Дрогобич — Пісочне (на ділянці Трускавець —Дрогобич — Пісочне)
Орієнтовний обсяг фінансування робіт у 2009 – 2013 роках за рахунок коштів державного бюджету визначався після коригування показників, визначених постановою Кабінету Міністрів України  від 16.10.08 № 937.

Упродовж 2009-2013 років профінансовано на суму 15347 тис. гривень з державного бюджету (відсотки не визначаються). 

Виконано.

За інформацією Укравтодору та Львівської облдержадміністрації  підвищено техніко-експлуатаційний рівень автомобільної дороги шляхом проведення поточного ремонту покриття (влаштування асфальтобетонного покриття). Рух відкрито.

Т-14-18 Нижанковичі — Самбір — Дрогобич — Стрий (на ділянці Дрогобич — Стрий)

Орієнтовний обсяг фінансування робіт у 2009 – 2013 роках за рахунок коштів державного бюджету визначався після коригування показників, визначених постановою Кабінету Міністрів України  від 16.10.08 № 937.

Упродовж 2009-2013 років профінансовано на суму 63 573,9 тис. гривень з державного бюджету (відсотки не визначаються). 

Виконано.

Підвищено техніко-експлуатаційний рівень автомобільної дороги шляхом проведення поточного ремонту покриття (влаштування асфальтобетонного покриття). Рух відкрито.
Н-02 Львів—Тернопіль
Орієнтовний обсяг фінансування робіт у 2009 – 2013 роках за рахунок коштів державного бюджету визначався після коригування показників, визначених постановою Кабінету Міністрів України  від 16.10.08 № 937.

Упродовж 2009-2013 років профінансовано на суму 1 525,2 тис. гривень з державного бюджету (відсотки не визначаються). 

Виконано частково.

Підвищено техніко-експлуатаційний рівень автомобільної дороги шляхом часткового проведення поточного ремонту покриття (влаштування асфальтобетонного покриття). Рух відкрито.
Водночас роботи виконані на найбільш аварійних ділянках. 
Дорога потребує подальшого капітального ремонту.

Н-09 Мукачеве — Івано-Франківськ — Рогатин — Львів

Орієнтовний обсяг фінансування робіт у 2009 – 2013 роках за рахунок коштів державного бюджету визначався після коригування показників, визначених постановою Кабінету Міністрів України  від 16.10.08 № 937.

Упродовж 2009-2013 років профінансовано на суму 2690,9 тис. гривень з державного бюджету (відсотки не визначаються). 

Виконано частково.

Підвищено техніко-експлуатаційний рівень автомобільної дороги шляхом проведення часткового поточного ремонту покриття (влаштування зносу шару асфальтобетонного покриття “Мультимак"). Рух відкрито.
Водночас роботи виконані на найбільш аварійних ділянках. 

Дорога потребує подальшого капітального ремонту.

Т-14-03 Грушів —Немирів
Орієнтовний обсяг фінансування робіт у 2009 – 2013 роках за рахунок коштів державного бюджету визначався після коригування показників, визначених постановою Кабінету Міністрів України  від 16.10.08 № 937.

Упродовж 2009-2013 років фінансування не було розпочато. 

Не виконано. 

Роботи не проводились. 
Т-14-08 Угринів — Хоробрів

Орієнтовний обсяг фінансування робіт у 2009 – 2013 роках за рахунок коштів державного бюджету визначався після коригування показників, визначених постановою Кабінету Міністрів України  від 16.10.08 № 937.

Упродовж 2009-2013 років роботи не фінансувались. 

Не виконано.

Роботи не проводились. 
Т-14-18 Нижанковичі — Самбір — Дрогобич — Стрий (на ділянці Нижанковичі — Хирів — Самбір)

Орієнтовний обсяг фінансування робіт у 2009 – 2013 роках за рахунок коштів державного бюджету визначався після коригування показників, визначених постановою Кабінету Міністрів України  від 16.10.08 № 937.

Упродовж 2009-2013 років фінансування не було розпочато.
Не виконано. 

Роботи не проводились. 

3) капітальний ремонт мостового переходу через р. Опір на ділянці км 4 + 062 автомобільної дороги Т-14-24 Сколе —Славськ, с. Гребенів.
Орієнтовний обсяг фінансування робіт у 2009 – 2013 роках за рахунок коштів державного бюджету становить 27 605 тис. гривень.
Упродовж 2009-2013 років роботи не фінансувались. 

Не виконано.

Роботи не проводились. 
4) ремонтні роботи на автомобільній дорозі 14-24 Сколе — Славськ.
Орієнтовний обсяг фінансування робіт у 2009 – 2013 роках за рахунок коштів державного бюджету становить 55 000 тис. гривень 

Упродовж 2009-2013 років профінансовано на суму 20 000 тис. гривень з державного бюджету (36,4 відсотка). 

Виконано частково.

У III кварталі 2009 року за рахунок коштів державного бюджету частково відремонтовано ділянку автомобільної дороги Сколе-Славськ.

Потребує завершення виконання ремонтних робіт на зазначеній автомобільній дорозі.

· 3. Будівництво обходу м. Рави-Руської, населених пунктів на автомобільній дорозі М-09 Львів — Рава-Руська.
Орієнтовний обсяг фінансування робіт у 2009 – 2013 роках за рахунок коштів державного бюджету становить 226 600 тис. гривень 

Упродовж 2009-2013 років фінансування не було розпочато.. 

Не виконано.

Роботи не проводились. 
За результатами виконання спільного заходу побудовано та відремонтовано 228,1 км автомобільних доріг. 

Пріоритетний напрям ІІІ. Створення ефективної системи охорони навколишнього природного середовища
Угодою передбачено обсяг фінансування пріоритетного напряму за весь період виконання у сумі  211 161 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету – 
122 180 тис. гривень, з місцевих бюджетів –  85 381 тис. гривень, з інших джерел – 3 600 тис. гривень.

Пріоритетний напрям за п’ять років профінансовано на суму 
38 465,5 тис. гривень (18,2 відсотка), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 28 818,7 тис. гривень (23,6 відсотка) та з місцевих бюджетів – 
9 646,7 тис. гривень (11,3 відсотка).

Спільний захід 1. Здійснення заходів щодо мінімізації впливу, утилізації та переробки токсичних відходів у Львівській області

Відповідальні виконавці: Мінприроди, Агентство держмайна, Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація. 

Угодою передбачено фінансування у сумі 39 400 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету – 24 400 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 
11 400 тис. гривень, з інших джерел – 3 600 тис. гривень.

Спільний захід у 2009-2013 роках профінансовано на загальну суму 
24 033,3 тис. гривень (61 відсоток), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 20 809,5 тис. гривень (85,3 відсотка), з місцевих бюджетів – 
3 223,8 тис. гривень (28,3 відсотка).

У рамках виконання спільного заходу за інформацією Мінприроди 
(листи від 01.04.2014 № 5/3-11/3603-14 та від 18.04.2014 № 11-02/300-14) та Львівської облдержадміністрації було передбачено:

· знешкодження непридатних та заборонених для використання в сільському господарстві пестицидів.
Результатом цього мало стати повне видалення та утилізація непридатних пестицидів та тари від них з території Львівської області.
Виконано.

За кошти Державного фонду охорони навколишнього природного середовища (ОНПС) з території області вивезено 828,4 тонн непридатних пестицидів та тари від них та за кошти обласного фонду ОНПС вивезено 109,3 тонн. Загальна кількість вивезених на знешкодження пестицидів та тари від них становить 937,7 тонн. 
· утилізація залізоцинковмісних шламів ВАТ “Сокальський завод хімволокна”.
Результатом цього мала стати утилізація залізоцинковмісних шламів в обсязі 8,4 тис. тонн.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 13 700 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
9 300 тис. гривень та з місцевих бюджетів – 4 400 тис. гривень.

Фінансування не здійснювалось.

Не виконано.
Роботи не виконувались.

· утилізація фосфогіпсів Роздільського державного гірничо-хімічного підприємства “Сірка”.
У результаті цього передбачалась утилізація фосфогіпсів у обсязі 8,4 тис. тонн; зменшення обсягів накопичення небезпечних токсичних відходів (фосфогіпсів) в області (близько 4 млн. тонн) та їх негативного впливу на навколишнє природне середовище.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось на загальну суму 13 000 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
9 000 тис. гривень та з місцевих бюджетів – 4 000 тис. гривень.

Фінансування не було розпочато. 

Не виконано.
Роботи не виконувались.

· створення умов для екологічно безпечного зберігання модифікаторів типу “МГ”, виготовлених державним підприємством МВС “Спецсервіс” з імпортованих з Угорщини нейтралізованих гудронних залишків.
У результаті цього передбачалось екологічно безпечне зберігання модифікаторів типу “МГ” в обсязі 17,1 тис. тонн.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 3 600 тис. гривень з інших джерел.

Фінансування не здійснювалось.

Не виконано.

Роботи не виконувались. 
За результатами виконання спільного заходу вивезено на знешкодження 
937,5 тонн пестицидів та тари від них.

Спільний захід 2. Формування екомережі та розвиток природно-заповідного фонду 
Відповідальні виконавці: Мінприроди, Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація. 

Угодою передбачено фінансування у сумі 1 950 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету – 5 880 тис. гривень, з місцевих бюджетів –  3 270 тис. гривень.

Фінансування спільного заходу у 2009-2013 роках здійснено на загальну суму 
9 983,5 тис. гривень (109,1 відсотка), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 7 959,2 тис. гривень (у 1,35 раза більше), з місцевих бюджетів – 
2 024,3 тис. гривень (61,9 відсотка).
У рамках виконання спільного заходу за повідомленням Мінприроди та Львівської облдержадміністрації було передбачено:
· створення національного природного парку “Північне Поділля” (Пам’ятка Пеняцька).
Результатом цього мало стати збільшення загальної площі природно-заповідного фонду області; збереження ландшафтного та біотичного різноманіття; інтеграція Львівської частини Галицько-Слобожанського екологічного коридору в єдину систему природоохоронних територій і об’єктів.
Виконано.

Національний природний парк створений Указом Президента України 
від 10.02.2010 № 156/2010.
· утримання національного природного парку “Північне Поділля”.
Результатом цього мало стати забезпечення функціонування національного природного парку “Північне Поділля”.
Виконано.

01.03.2012 створено спеціальну адміністрацію національного природного парку “Північне Поділля” та забезпечено його функціонування протягом 2010-2013 років.

· розвиток і розширення рекреаційної інфраструктури Яворівського національного природного парку.
Реалізація заходу мала сприяти активізації екскурсійно-туристично-відпочинкової роботи на території парку.
Виконано.

Придбано обладнання для рекреаційних об’єктів та для облаштування зон стаціонарної рекреації, проведено будівництво системи водоканалізаційного забезпечення рекреаційного об’єкту.
Також придбано та встановлено відпочинкові будиночки в зонах стаціонарної рекреації парку, проведено будівництво вольєру для коней.
· винесення в натуру меж об’єктів ПЗФ області.
Захід спрямований на збереження та розвиток територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ), збереження біотичного і ландшафтного різноманіття, збільшення загальної площі природно-заповідного фонду області на 31 тис. гектарів, підвищення природної стабільності екосистем Львівської області.

У результаті цього передбачалось винесення меж по 28 об’єктах на загальну площу 429,7 га  збільшення заповідності територій Львівської області.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 1 350 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
500 тис. гривень та з місцевих бюджетів – 850 тис. гривень.

Фінансування здійснено на суму 795 тис. гривень за рахунок коштів місцевих бюджетів (58,9 відсотка від передбаченого Угодою).

Повністю відсутнє фінансування за рахунок коштів Державного фонду ОНПС.

Виконано частково.
Проведено роботи з винесення в натуру меж 49 об’єктів ПЗФ загальною площею 21,5 тис. га.

Не винесеними в натуру межі залишаються 173 об’єкти природно-заповідного фонду загальною площею близько 30 тис. га.

· утворення навчально-просвітницького екологічного центру і лабораторії біоценотичного моніторингу та екологічного прогнозування при заповіднику “Розточчя”.
Результатом цього мало стати створення навчально-просвітницького екологічного центру (далі – НПЕЦ) – осередку екологічного виховання та освіти шкільної та студентської молоді регіону Розточчя; популяризація ідеї охорони довкілля, ощадливе використання природних ресурсів; виховання у підростаючого покоління почуття національної гордості за рідну природу, відродження національних традицій бережного відношення до природи; проведення на базі НПЕЦ студентських практик, організація центру підготовки спеціалістів заповідної справи.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 800 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
300 тис. гривень та з місцевих бюджетів – 500 тис. гривень.

Фінансування здійснено на суму 201 тис. гривень за рахунок коштів місцевих бюджетів (25,1 відсотка від передбаченого Угодою).
Виконано частково. 
Протягом 2009-2012 років частково проведено роботи зі створення навчально-просвітницького екологічного центру, придбано матеріали та оргтехніку для роботи еколого-просвітницького центру; для роботи лабораторії придбано матеріали, обладнання, метеостанцію, мікроскоп цифровий та монітор.

Необхідно завершити роботи із створення центру та лабораторії.

За результатами виконання спільного заходу:

створено Національний природний парк “Північне Поділля";
винесено в натуру межі 19,3 тис. га територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Спільний захід 3. Будівництво об’єктів водовідведення у населених пунктах

Відповідальні виконавці: Мінрегіон, Мінприроди, Львівська обласна рада.

Угодою передбачено фінансування у сумі 162 611 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету – 91 900 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 
70711 тис. гривень.

Спільний захід у 2009-2013 роках профінансовано на загальну суму 
4 448,6 тис. гривень (2,7 відсотка), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету у сумі 50 тис. гривень (0,1 відсотка), з місцевих бюджетів – 
4 398,6 тис. гривень (6,2 відсотка).

У рамках виконання спільного заходу за повідомленням Мінрегіону, Мінприроди та  Львівської облдержадміністрації було передбачено:

· реконструкцію першої та другої черги очисних споруд м. Львова.
Результатом цього мало стати забезпечення очищення стічних вод в обсязі 
150 тис. м ³ на добу.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось на загальну суму 80 000 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
40 000 тис. гривень та з місцевих бюджетів – 40 000 тис. гривень.

Фінансування не здійснювалось.

Не виконано. 

Роботи не виконувались. 
· проведення санації каналізаційного колектора на р. Полтві на ділянці:
від Оперного театру до вул. Дорошенка протяжністю 2450 метрів, діаметром 
5500/3500 міліметрів та від вул. Ш. Руставелі до готелю “Жорж” протяжністю 
4300 метрів, діаметром 5500/3500 міліметрів.
У результаті цього передбачалось зниження вмісту забруднюючих речовин у стічних водах до їх нормативних показників (64,6 млн. м ³ на рік господарсько-побутових стічних вод, які скидаються в річки Західний Буг і Сян); покращення екологічного стану.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 37 000 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
18 500 тис. гривень та з місцевих бюджетів – 18 500 тис. гривень.

Фінансування  не було розпочато. 

Не виконано.

Роботи не виконувались.

· реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Сокаль 
У результаті цього передбачалось забезпечення очищення стічних вод в обсязі 7 тис. м ³ на добу.

Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 7 500 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
6 000 тис. гривень та з місцевих бюджетів – 1 500 тис. гривень.

Фінансування не здійснювалось.

Не виконано 

Роботи по реконструкції каналізаційних очисних споруд у м. Сокаль не виконувались.

· реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Стрий

У результаті цього передбачалось забезпечення очищення стічних вод в обсязі 20 тис. м ³ на добу.

Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 4 635 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
3 500 тис. гривень та з місцевих бюджетів – 1 135 тис. гривень.

Фінансування здійснено на суму 279,7 тис. гривень (6 відсотків) за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Виконано частково.

За ці кошти проведено коригування проектно-технічної документації на реконструкцію каналізаційно-очисних споруд.
Потрібно здійснити комплекс заходів щодо реконструкції каналізаційних очисних споруд. Зокрема, провести реконструкцію намулових майданчиків; реконструкцію намулової насосної станції; зробити всі технологічні мережі; здійснити благоустрій території.
· реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Моршин.

У результаті цього передбачалось забезпечення очищення стічних вод в обсязі 5 тис. м ³ на добу.

Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 4 266 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
3 500 тис. гривень та з місцевих бюджетів – 766 тис. гривень.

Фінансування здійснено на суму 1 180 тис. гривень (27,7 відсотка), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 50 тис. гривень (1,4 відсотка) та з місцевих бюджетів – 1 130 тис. гривень (майже у 1,5 разів більше).

Виконано частково.

Проведено модернізацію проектної документації та демонтаж 4-х фільтрів, підготовку площі під споруди повної біологічної очистки.

Також за кошти обласного екологічного фонду придбано технологічне обладнання та засоби автоматизації для каналізаційно-насосної станції.

Потребує завершення реконструкція каналізаційних очисних споруд.
· будівництво очисних споруд: м. Самбір.
Результатом цього мало стати припинення забруднення неочищеними стічними водами в обсязі до 2 тис. м ³ на добу річок Млинівка, Дубрівка, Дністер, що протікають через місто з подальшою їх подачею на існуючі поля фільтрації.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 21 100 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
14 050 тис. гривень та з місцевих бюджетів – 7 050 тис. гривень.

Фінансування здійснено на суму 2 507,4 тис. гривень (11,9 відсотка) за рахунок коштів з місцевих бюджетів.

Виконано частково. 
Відсутнє фінансування з державного бюджету та недостатнє  з місцевого.
Завершено ІІ пусковий комплекс – будівництво каналізаційного колектора по вул. Шевченка, розпочато будівництво головної каналізаційної насосної станції та напірних колекторів.
Потрібно завершити будівництво головної каналізаційної насосної станції та напірних колекторів.

· будівництво очисних споруд: м. Турка.
Виконання даного заходу було спрямоване на запобігання та зниження рівня забруднення притоків транскордонних річок Дністер та Сян.

Фінансування виконання робіт у 2009-2013роках передбачалось  на загальну суму 4 350 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
3 750 тис. гривень та з місцевих бюджетів – 600 тис. гривень.

Фінансування здійснено на суму 50 тис. гривень (1,2 відсотка) за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Не виконано. 

За профінансовані гроші проведено коригування проектно-кошторисної документації на будівництво очисних споруд м. Турка.

Необхідно провести будівництво очисних споруд.

· будівництво технологічної лінії утилізації шламів (осадів) від очищених стічних вод Червоноградських очисних споруд.
Результатом цього мало стати запобігання екологічній катастрофі, спричиненій забрудненням р. Західний Буг; зниження вмісту забруднюючих речовин у стічних водах та доведення їх до нормативних показників (64,6 млн. м ³ на рік); отримання додаткових податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів в обсязі 
38 600 тис. гривень.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 3 760 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
2 600 тис. гривень та з місцевих бюджетів – 1 160 тис. гривень.

Фінансування здійснено на суму 431,5 тис. гривень (11,5 відсотка) за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Виконано частково. 
Закуплені та встановлені решітки для грубої очистки стоків, проведено будівництво дороги біля будівлі.

Будівництво технологічної лінії утилізації шламів не проведено.
За результатами виконання спільного заходу припинено скидання неочищених стічних вод у басейн річки Дністер обсягом до 2000 м3/добу.
Пріоритетний напрям IV. Збереження історико-культурної спадщини

Угодою передбачено обсяг фінансування пріоритетного напряму за весь період виконання у сумі 593 645 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету – 
500 570 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 54 050 тис. гривень, з інших джерел – 39 025 тис. гривень.

Пріоритетний напрям за п’ять років профінансовано на суму 
40 186,2 тис. гривень (6,8 відсотка), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 10 242,8 тис. гривень (2 відсотки), з місцевих бюджетів – 
29 225,4 тис. гривень (54,1 відсотка) та інших джерел – 718 тис. гривень 
(1,8 відсотка).

Спільний захід 1. Проведення паспортизації та інвентаризації об’єктів культурної спадщини. Розроблення історико-містобудівної документації

Угодою передбачено фінансування у сумі 16 675 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету – 5 250 тис. гривень, з місцевих бюджетів –  
9 550 тис. гривень та з інших джерел – 1 875 тис. гривень.

Фінансування спільного заходу у 2009-2013 роках здійснено  на загальну суму 
3 552,8 тис. гривень (21,3 відсотка), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету - 500 тис. гривень (9,5 відсотка), з місцевих бюджетів – 3 002,8 тис. гривень (31,4 відсотка) та з інших джерел – 50 тис. гривень (2,7 відсотка).

Відповідальні виконавці: Мінрегіон, Мінкультури, Національна академія наук, Львівська облдержадміністрація. 

У рамках виконання спільного заходу за інформацією Мінрегіону, Мінкультури (листи від 04.04.2014 № 645/10-3/14-14 та від 24.04.2014 №22-305/37) та  Львівської облдержадміністрації було передбачено:

· виготовлення паспортів на об’єкти культурної спадщини.
Результатом цього мало стати підготовка паспортів на 780 пам’яток національного значення, зокрема 758  пам’яток архітектури, сім пам’яток історії, одна пам’ятка монументального мистецтва, 14 пам’яток археології.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 6 425 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
3 950 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 1 600 тис. гривень та з інших джерел – 
875 тис. гривень.
Фінансування здійснено на суму 1 407 тис. гривень (21,9 відсотка), у тому числі за рахунок коштів з місцевих бюджетів – 1 357 тис. гривень (84,8 відсотка) та з інших джерел – 50 тис. гривень (5,7 відсотка). 

Виконано частково.

Виготовлено паспортів на 245 пам'яток місцевого значення.

Необхідно зазначити, що загальна кількість пам'яток області, які мають категорію місцевого значення, становить 7630 одиниць. 
Паспорти виготовлено для 2562 з них, з яких: 2317 шт. - у період до 2009 року; 245 шт. - у період з 2009 по 2013 роки.
Решта пам’яток історико-культурної спадщини області ще потребують паспортизації. 
· проведення інвентаризації пам’яток культурної спадщини.
Результатом цього мало стати забезпечення повноти та доступності інформації про об’єкти культурної спадщини.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 1 500 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
100 тис. гривень та з місцевих бюджетів – 1 400 тис. гривень.

Фінансування здійснено на суму 745,8 тис. гривень (49,7 відсотка) за рахунок коштів з місцевих бюджетів.

Виконано частково.

Виготовлено інвентарні картки на 458 об’єктів культурної спадщини області.

Необхідно зазначити, що загальна кількість пам'яток області, які мають категорію місцевого значення, становить 7630 одиниць. 
Інвентарні картки виготовлено для 676 з них, з яких: 218 шт. - у період до 
2009 року.; 458 шт. - у період з 2009 по 2013 роки.

Решта пам’яток історико-культурної спадщини області ще потребують інвентаризації. 
· реалізація пілотного проекту суцільного археологічного обстеження території області “Археологічний кадастр України. Львівська область”.
Результатом зазначеного мало стати підвищення ефективності використання земель історико-культурного значення та забезпечено облік пам’яток археології.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 1 750 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
1 000 тис. гривень та з місцевих бюджетів – 750 тис. гривень.

Фінансування здійснено на суму 1 400 тис. гривень (80 відсотків), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 500 тис. гривень 
(50 відсотків) та з місцевих бюджетів – 900 тис. гривень (у 1,2 раза більше). 

Виконано частково. 
Недостатнє фінансування з державного бюджету.
Проведено археологічне обстеження окремих територій у 7 районах області, зокрема:
- у 2009 році розпочато перший етап археологічного обстеження басейну річки Вишня (Городоцький, Мостиський, Самбірський та Яворівський райони Львівської області);
- у 2010 році  розпочато перший етап археологічного обстеження басейнів річок Західний Буг, Іква, Верещиця та Дністер в межах Золочівського, Бродівського Городоцького та Самбірського районів Львівської області;
- у 2011 році проведено другий етап археологічного обстеження басейну річки Вишня (Городоцький, Мостиський та Яворівський  райони Львівської області);
- у 2012 році розпочато археологічне обстеження Бродівського, Городоцького, Золочівського, Мостиського, Самбірського, Сокальського районів Львівської області;
- у 2013 році проведено третій етап археологічного обстеження басейну річки Вишня (Городоцький, Мостиський та Самбірський  райони Львівської області) та розпочато археологічне обстеження басейну річки Солокія  (Сокальський район Львівської області).
Необхідним є продовження розпочатих археологічних обстежень зазначених районів і басейнів річок з метою підготовки Звіту про результати археологічного обстеження відповідно до чинних вимог, затверджених Вченою радою інституту археології НАН України (ст. 11 Закону України “Про охорону археологічної спадщини").

· розроблення історико-містобудівної документації.
Результатом зазначеного мало стати збереження історико-культурної та містобудівної спадщини, запобігання руйнуванню історично сформованого середовища населеного місця.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось на загальну суму 7 000 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
200 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 5 800 тис. гривень та з інших джерел – 
1 000 тис. гривень.
Фінансування не здійснювалось.

Не виконано.

Роботи не проводились.

За результатами виконання спільного заходу:

виготовлення 245 паспортів на об’єкти культурної спадщини місцевого значення;
виготовлення 458 інвентарних карток на об’єкти культурної спадщини;

проведено археологічне обстеження окремих територій у 7 районах області (Городоцькому, Мостиському, Самбірському, Яворівському, Золочівському, Бродівському, Сокальському).
Спільний захід 2. Збереження та проведення протиаварійних, ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках архітектури і монументального мистецтва

Відповідальні виконавці: Мінрегіон, Мінкультури, Львівська облдержадміністрація. 

Угодою передбачено фінансування у сумі 1 165 701 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету – 86 520 тис. гривень, з місцевих бюджетів –  
11 450 тис. гривень, з інших джерел – 18 600 тис. гривень.

Спільний захід у 2009-2013 роках профінансовано на загальну суму 
11 962,6 тис. гривень (10,3 відсотка), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 792,7 тис. гривень (1 відсоток) та з місцевих бюджетів – 
11 169,9 тис. гривень (97,6 відсотка).
Результатом виконання цього спільного заходу мало стати забезпечення збереження та належного використання об’єктів культурної спадщини, активізація розвитку туризму, зокрема міжнародного.

У рамках виконання спільного заходу за повідомленням Мінрегіону, Мінкультури та Львівської облдержадміністрації було передбачено:

· збереження замків і фортець.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 65 950 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
57 400 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 3 550 тис. гривень та з інших джерел – 
5 000 тис. гривень.
Фінансування здійснено на суму 929 тис. гривень (1,4 відсотка) за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Виконано частково.

За результатами виконання:  
- проведено виготовлення проектно-кошторисної документації на реставрацію замків у м. Золочів, у с. Підгірці Бродівського району; в смт Олесько Буського району;

- виготовлено мікрофільмування на замок в с. Свірж Перемишлянського району та монастир у с. Лаврів Старосамбірського району.

- виконано поточний ремонт дерев’яної оборонної вежі в с. Пятничани Жидачівського району;

- впорядковано територію пам’ятки історії та монументального мистецтва першого пам’ятника Тарасу Шевченкові у м. Винники.

- проведено міжнародну наукову конференцію “Ревалоризація архітектурних ансамблів XVII-XVIII ст.".
Не розпочато реставрацію аварійних замків і палаців:

- замку XIV-XVII ст. (охор. № 404) у смт Олесько Буського району (ліквідація аварійного стану дахів замку);
- замку (Надбрамний корпус) XVII ст. (охор. № 381/2) у м. Золочів (комплексна реставрація корпусу з вежею);
- замку-палацу XVI - XVII ст. (охор. № 427) у смт Поморяни Золочівського району (виготовлення проектно-кошторисної документації, першочергові роботи з реставрації);
- палацу Потоцьких (охор. № 130032-Н) у м. Червонограді (перший етап комплексної реставрації).
· збереження пам’яток дерев’яної сакральної архітектури.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 23 900 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
13 400 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 3 700 тис. гривень та з інших джерел – 
6 800 тис. гривень.
Фінансування здійснено на суму 4957,9 тис. гривень (20,7 відсотка) за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Виконано частково.

За результатами:
- проведено поточний ремонт та реставрацію на 22 об’єктах пам’яток дерев’яної сакральної архітектури.

- виготовлено каталоги в електронній та поліграфічній версіях “Об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО – дерев’яні церкви Карпатського регіону України та Польщі" українською та англійською мовою;

- проведено українсько – польський семінар “Управління місцями світової спадщини ЮНЕСКО".

Потребують реставрації 30 пам’яток дерев'яної сакральної архітектури, які є аварійними і мають виготовлену проектно-кошторисну документацію.

Потребують виготовлення проектно-кошторисної документації і виконання реставраційних робіт чотири пам’ятки дерев’яної сакральної архітектури, які  внесені до Світової спадщини ЮНЕСКО.

· проведення досліджень на території історичних кладовищ, поховань та меморіалів.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 1 200 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
800 тис. гривень та з місцевих бюджетів – 400 тис. гривень.

Фінансування здійснено на суму 1 131 тис. гривень (94,3 відсотка), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 400 тис. гривень 
(50 відсотків) та з місцевих бюджетів – 731 тис. гривень (у 1,8 раза більше). 

Виконано.
За ці кошти  впорядковано 20 об’єктів історичних поховань.

Водночас продовжується формування переліку щойно виявлених історичних кладовищ, поховань, які будуть запропоновані для проведення вивчення і дослідження.

· проведення протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини області.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 25 520 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
14 920 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 3 800 тис. гривень та з інших джерел – 
6 800 тис. гривень.
Фінансування здійснено на суму 4 944,7 тис. гривень (19,4 відсотка), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 392,7 тис. гривень 
(2,6  відсотка) та з місцевих бюджетів – 4 552 тис. гривень (у 1,2 раза більше). 

Виконано частково.
За ці кошти розпочаті та проводяться реставраційні та ремонтні роботи на 
8 об’єктах культурної спадщини області – пам’ятках, що знаходяться в аварійному стані. Зокрема, це монастирський храм Св. Онуфрія у с. Лаврів Старосамбірського району; Домініканський монастир (храм і дзвіниця) у смт Підкамінь Бродівського району; надбрамний корпус замку у м. Золочеві; фрагмент оборонних мурів у м. Жовкві; костел Непорочного зачаття (музей Пінзеля) у м. Львові; монастир Капуцинів у смт Олесько Буського району; костел Різдва Богородиці у м. Комарно Городоцького району; вілла початку ХХ ст. у м. Самборі.

Потрібно завершити проведення реставраційних робіт на цих об’єктах. 

Окрім цього, сформовано перелік пам''яток архітектури області в кількості 
58 об’єктів, які потребують реставрації та проведення першочергових відновлювальних та протиаварійних робіт.

За результатами виконання спільного заходу,  що мали позитивний соціальний ефект, які не вимірюються в грошовому еквіваленті:
впорядковано  20 історичних поховань;
проведено поточний ремонт та реставрацію 22 пам’яток дерев'яної сакральної архітектури;

проводились ремонтно-реставраційні роботи на 8 об’єктах  культурної спадщини;

проведення ремонтно-реставраційних робіт у 7 замках і фортецях.

Спільний захід 3. Проведення комплексу заходів з охорони та використання об’єктів культурної спадщини м. Львова

Відповідальні виконавці: Мінрегіон, Мінкультури, Мінекономрозвитку, Львівська міська рада.

Угодою передбачено фінансування у сумі 394 600 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету – 360 500 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 
32 800 тис. гривень, з інших джерел – 1300 тис. гривень.

Фінансування спільного заходу у 2009-2013 роках здійснювалось на загальну суму 17 586 тис. гривень (4,5 відсотка), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 4 362,3тис. гривень (1,2 відсотка), з місцевих бюджетів – 
13 223,6 тис. гривень (40,3 відсотка).

Результатом виконання цього спільного заходу мало стати збереження культурної спадщини міста, забезпечення збереження та належного використання об’єктів культурної спадщини, включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У рамках виконання спільного заходу за інформацією Мінрегіону, Мінкультури  та Львівської облдержадміністрації було передбачено:

· збереження та використання будівлі Національного академічного українського драматичного театру імені М. Заньковецької по вул. Л. Українки, 1.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 300 000 тис. гривень за рахунок коштів державного бюджету.

Фінансування здійснено на суму 4 362,3 тис. гривень (1,5 відсотка) за рахунок коштів державного бюджету (за рахунок видатків бюджетної програми 3511090 “Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України, у тому числі будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит”, реконструкція і розширення Національного інституту раку, будівництво спортивних споруд з штучним льодом, придбання медичного автотранспорту та медичного обладнання, підтримка реформування системи охорони здоров’я”.
Виконано частково.
Проведено часткове виготовлення проектно-кошторисної документації, проведено геологорозвідувальні роботи, часткові роботи з реконструкції трансформаторної підстанції, проведення експертизи проекту, авторський та технічний нагляд.
Реалізація заходу потребує свого продовження. 
Зокрема, необхідно завершити виготовлення проектно-кошторисної документації; заміну трансформаторної підстанції.
Нагальним є відселення мешканців зі споруди театру; створення господарської бази театру та паралельно продовжувати проведення ремонтно-реставраційних та робіт щодо реконструкції як у приміщенні театру, так і на фасаді.

· проведення аварійних робіт та розроблення проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось на загальну суму 29 200 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
700 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 28 000 тис. гривень та з інших джерел – 
500 тис. гривень.
Фінансування здійснено на суму 6 021 тис. гривень (20,6 відсотка) за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Виконано частково.
Частково профінансовано, зокрема:

- виготовлення проектної документації на ремонтно-реставраційні роботи храму св. Івана Хрестителя на пл. Старий Ринок, храму св. Єлизавети і Ольги (гідроїзоляція), житлового будинку на вул. Чупринки, 50-52;

- виготовлення проекту реставрації та ремонту будинків пам'яток архітектури місцевого значення на вул. Краківській, 14;

- роботи з відновлення та впорядкування військових могил, військових меморіалів на території Львівського комунального підприємства “Личаківський цвинтар" на вул. І. Мечникова та вул. Пасічній, будівництво нижньої частини меморіалу воїнам Української Галицької армії на території Львівського комунального підприємства “Музей “Личаківський цвинтар";

 - реставрацію експонатів Музею народної архітектури і побуту у Львові;

- реставрацію меморіальної колони біля церкви св. Андрія на пл. Соборній, реставраційно-ремонтні роботи костелу Петра і Павла ордену Єзуїтів на 
вул. Театральній, 11, реставрацію сходових кліток у будинках – пам'ятках архітектури, реконструкцію зовнішнього освітлення фасаду церкви Вознесіння Господнього на вул. Старознесенській, 23 тощо.

Необхідним є виготовлення проектно-кошторисної документації на впорядкування громадських відкритих просторів всередині та навколо комплексу Бернардинського монастиря; продовження реставраційно-ремонтних робіт костелу Петра і Павла ордену Єзуїтів на вул. Театральній, 11; завершення реставраційно-ремонтних робіт даху церкви Вознесіння Господнього на вул. Старознесенській, 23; впорядкування площі “Трьох синагог" (площа між вул. Арсенальською та вул. Братів Рогатинців); реставраційно-ремонтні роботи Вірменського Собору (впорядкування подвір’я з колоною св. Христофора) тощо.
· розроблення проектів відтворення історичної забудови житлових кварталів центральної частини міста.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 3 200 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
600 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 3 892 тис. гривень та з інших джерел – 
2 600 тис. гривень.
Фінансування не було здійснено.

Не виконано.

Роботи не виконувались.

· виготовлення паспортів на об’єкти культурної спадщини та проведення інвентаризації таких об’єктів.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 5 800 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
3 400 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 1 600 тис. гривень та з інших джерел – 
800 тис. гривень.
Фінансування здійснено на суму 10,5 тис. гривень (0,2 відсотка) за рахунок коштів з місцевих бюджетів.

Не виконано.

Лише у 2010 році за кошти  міського бюджету було проведено виготовлення охоронних дощок на об’єкти культурної спадщини. 

· визначення охоронних зон пам’яток архітектури.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 900 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
300 тис. гривень та з місцевих бюджетів – 600 тис. гривень.

Фінансування не здійснювалось.

Не виконано.

Роботи не виконувались.

· реставрація пам’яток архітектури.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось  на загальну суму 55 500 тис. гривень за рахунок коштів державного бюджету.

Фінансування здійснено на суму 7 192,1 тис. гривень (12,3 відсотка) за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Виконано частково.

За кошти міського бюджету частково проводились ремонтно-реставраційні роботи пам’яток архітектури, зокрема будівель, у яких розташовані музеї, театральні та музичні заклади, будівель — культових споруд, будівель житлового фонду, адміністративних будівель та пам’ятників - пам’яток мистецтва.

Ремонтно-реставраційні роботи пам’яток архітектури, у яких розташовані бібліотеки та школи, та пам’яток дерев’яної архітектури, розташованих на території музею-заповідника “Шевченківський гай”, не проводились у зв’язку з відсутністю фінансування.

Реставрація пам’яток архітектури у м. Львові залишається актуальною і потребує продовження та завершення.
Зокрема, необхідно здійснити реставраційно-ремонтні роботи храму Святої Трійці на вул. Тершаківців, 1-а; ремонтно-реставраційні та проектні роботи костелу святої Марії Магдалини на вул. С. Бандери, 8; ремонтно-реставраційні роботи дахів храму св. Івана Золотоустого на вул. М. Лисенка, 43; ремонтно-реставраційні роботи будинку-пам’ятки архітектури на просп. Т. Шевченка, 23; реставрацію головної брами та огорожі музею “Личаківський цвинтар"; реставрацію стінопису Вірменського собору тощо.
За результатами виконання спільного заходу:

збільшено на 40 відсотків туристичний потік;
потік туристів у м. Львові близько 1 000 000 осіб щороку;

проведено ремонт двох адміністративних будівель (будинку Ратуші на пл. Ринок та адміністративної споруди на вул. Саксаганського, 13).

Спільний захід 4. Розвиток історико-культурних заповідників

Відповідальні виконавці: Мінрегіон, Мінкультури, Львівська облдержадміністрація.

Угодою передбачено фінансування у сумі 65 800 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету – 48 300 тис. гривень, з місцевих бюджетів –  
250 тис. гривень, з інших джерел – 17 250 тис. гривень.

Спільний захід у 2009-2013 роках профінансовано на загальну суму 
7 084,8 тис. гривень (10,8 відсотка), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 4 587,7 тис. гривень (9,5 відсотка), з місцевого бюджету – 
1 829,1 тис. гривень (у 7,3 раза більше) та з інших джерел – 668 тис. гривень 
(3,9 відсотка).

Результатом виконання цього спільного заходу мало стати здійснення належного контролю за охороною та збереженням пам’яток, забезпечення діяльності та подальшого розвитку історико-культурних заповідників.
За інформацією Мінрегіону, Мінкультури та Львівської облдержадміністрації у рамках виконання спільного заходу було передбачено:

· розвиток історико-архітектурного заповідника, м. Жовква.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось на загальну суму 35 100 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
32 500 тис. гривень та з інших джерел – 2 600 тис. гривень.
Фінансування здійснено на суму 5 584,5 тис. гривень (15,9 відсотка), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 3 525,4 тис. гривень 
(10,9 відсотка), з місцевих бюджетів – 1 829,1 тис. гривень (не визначається) та з інших джерел – 230 тис. гривень (8,9 відсотка). 

Виконано частково. 
Проводились реставраційні роботи І-ї черги палацового корпусу пам’ятки архітектури Жовківського замку та забезпечувалась діяльність історико-культурного заповідника.
Необхідним є завершення проведення реставраційних робіт І черги палацового корпусу пам’ятки архітектури Жовківського замку та проведення ІІ черги робіт.
· розвиток історико-культурного заповідника, м. Белз.
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось на загальну суму 13 200 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
11 800 тис. гривень та з інших джерел – 1 400 тис. гривень.
Фінансування здійснено на суму 1 370,3 тис. гривень (10,4 відсотка), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 1 062,3 тис. гривень 
(9 відсотків) та з інших джерел – 308 тис. гривень (22 відсотки). 

Виконано частково.
За ці кошти розпочато реставраційні роботи І-ї черги церкви Св. Миколая (Ансамбль монастиря сестер Домініканок) у м. Белзі та забезпечувалась діяльність історико-культурного заповідника.

Потребують завершення реставраційні роботи церкви Св. Миколая (Ансамбль монастиря сестер Домініканок).
· розвиток історико-культурного заповідника “Тустань”, с. Урич Сколівського району
Фінансування виконання робіт у 2009-2013 роках передбачалось на загальну суму 17 500 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
4 000 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 250 тис. гривень та з інших джерел – 
13 250 тис. гривень.
Фінансування здійснено на суму 130 тис. гривень (0,7 відсотка) з інших джерел.
Не виконано.
Проводились роботи щодо виготовлення акту на земельну ділянку та виготовлення генплану заповідника.

За результатами виконання спільного заходу обсяг інвестицій на розвиток історико-культурних заповідників становив 7 084,8 тис. гривень. 
ІІ. Економічна, бюджетна та соціальна ефективність здійснення спільних заходів Угоди

Відповідно до Методики проведення оцінки ефективності здійснення спільних заходів, передбачених угодою щодо регіонального розвитку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів від 16.11.2011 № 1187, оцінка проводиться за показниками результативності здійснення спільних заходів та передбачає  визначення їх економічної, бюджетної, соціальної ефективності та рівня впливу на розвиток регіону.

Результатом виконання спільних заходів Угоди стала позитивна економічна та бюджетна ефективність:

в економіку регіону було залучено майже 2 млрд. гривень інвестиційних ресурсів;

перераховано платежів і податків до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів 20 435,5 тис. гривень, у тому числі:

податок на прибуток підприємств - 3,0 тис. гривень;

податок  з доходів фізичних осіб – 4 268,6 тис. гривень;

податок на додану вартість – 2 178,3  тис. гривень;

плата за землю – 1 070,0 тис. гривень;

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування - 
8 343,1 тис. гривень;

платежі до Пенсійного фонду України – 4 276,5 тис. гривень;

інші податки і збори – 296,0  тис. гривень.

Збільшення  фонду заробітної плати за рахунок реалізації спільного заходу Угоди – 8 839,5 тис. гривень.

Чисельність працівників, залучених до реалізації спільного заходу Угоди, становить 168 осіб.

Також слід зазначити, що виконання спільних заходів Угоди протягом 
2009-2013 років мало і позитивний соціальний ефект. 

Результатом стало:
забезпечення у м. Львові стабільного цілодобового водопостачання;

підвищення рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у результаті ремонту автомобільних доріг комунальної власності; 
проведення реконструкції центральної міської лікарні у м. Червонограді з метою облаштування пологового будинку;

будівництво школи в с. Вороняки Золочівського району, що дає можливість для покращення медичного обслуговування населення певної частини регіону та створення належних умов для навчання учнів.

поліпшення екологічної ситуації в області (зменшено негативний вплив на довкілля за рахунок вивезення та знешкодження непридатних та заборонених для використання в сільському господарстві пестицидів та тари від них обсягом 
937,7 тонн). 

Одночасно, створення національного природного парку “Північне Поділля” (Пам’ятка Пеняцька) та забезпечення його утримання, а також розвиток і розширення рекреаційної інфраструктури Яворівського національного природного парку сприяли розвитку мережі заповідної території області, активізації туристичної та екскурсійної галузей.

Розрахунок економічної ефективності в інтегральному виразі полягає у зіставленні результатів виконання заходів та витрат у грошовому вимірі.

Поряд з тим, оцінка економічної ефективності Угоди шляхом дисконтування результатів та витрат на сьогодні не є можливою, ураховуючи наявність певних факторів:

20 завдань із 82 виконано в повному обсязі, а досягнуті результати їх виконання оцінені в кількісному, а не грошовому еквіваленті, що є основною умовою дисконтування;

у зв’язку із незавершенням виконання проектів, що реалізовувалися в рамках Угоди (наприклад, відновлення екологічної рівноваги та рекультивація порушених внаслідок проведення гірничих робіт земель Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства “Сірка”; впровадження багатопрограмного цифрового телевізійного мовлення у Львівській області шляхом створення синхронних зон мовлення), ефект (результат) від їх запровадження буде отримано в подальшому, а отже він на сьогодні носить прогнозний, а не фактичний характер.
ІІІ. Висновки та пропозиції

У цілому, проведення оцінки засвідчило, що виконання спільних заходів Угоди за п’ять років (профінансовано 60,6 відсотка) та досягнення результатів, що були заплановані при укладанні Угоди (виконано спільних заходів - майже 25 відсотків), дали позитивний результат розвитку соціально-економічного стану Львівщини.
Фінансування спільних заходів Угоди за рахунок коштів державного бюджету здійснювалося головними розпорядниками бюджетних коштів в рамках визначених їм бюджетних призначень на відповідний фінансовий період і становило найбільший відсоток поміж усіх джерел - 83,5. 

Проте, фінансування за рахунок місцевих бюджетів загалом склало найменший відсоток – 28,3 та зобов’язання щодо залучення інвестиційних ресурсів з інших джерел - 77,1 відсотка.

Водночас слід зауважити, що під час виконання Угоди виявлено деякі недоліки:
незабезпечення центральними, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування пріоритетного спрямування коштів на виконання спільних заходів Угоди, неподанням/несвоєчасним подання запитів щодо виділення коштів;

відсутність належного контролю з боку центральних органів виконавчої влади за виконанням спільних заходів;

організаційні прорахунки, зокрема, зміна відповідальних виконавців заходів внаслідок перерозподілу функцій між органами виконавчої влади;

відсутність взаємозв’язку процесу стратегічного планування та механізму угод щодо регіонального розвитку.

Оцінка ефективності виконання зазначеної Угоди засвідчує про те, що Угода регіонального розвитку – це перспективний інструмент партнерських стосунків держави та регіонів з вирішення проблем соціально-економічного розвитку. Це той інструмент, що в умовах обмеженості коштів дає можливість узгоджувати пріоритети держави та регіонів, координувати спільні дії  задля їх досягнення та концентрувати ресурси на вирішенні найбільш важливих проблем.
Свідченням цього є те, що Львівська облдержадміністрація у 2013 році ініціювала формування нової угоди щодо регіонального розвитку на 
2014 – 2018 роки, про що облдержадміністрацією поінформовано Кабінет Міністрів України та Мінекономрозвитку листом від 18.01.2013 № 5/3-469/0/2-13-11. 

Таблиці результатів виконання спільних заходів Угоди щодо соціально-економічного розвитку Львівської області між Кабінетом Міністрів України та Львівською обласною радою з 2009 до 2013 року додаються.

