ПІДГОТОВКА ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ДПП

Міністерство економіки України

КОНЦЕСІЙНИЙ КОНКУРС
ЩОДО ОБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

Прийняття рішення про доцільність чи недоцільність здійснення Концесії

*Протягом **6 місяців** з дати прийняття рішення про доцільність здійснення концесії*

*Конкурсна комісія **(7-25 осіб)**: представники Концесієдавця, Мінекономіки, Мінфіну, балансоутримувача та інші*

Утворення Конкурсної комісії
(утворюється Концесієдавцем)

*Упродовж **180 календарних днів** (може бути подовжено ще на **180 календарних днів**)*

Конкурсна документація: умови проведення конкурсу, інструкції для претендента та учасника, проект договору та інші документи

Розробка конкурсної документації
(здійснюється Конкурсною комісією та/або радниками))

*Протягом **10 календарних днів** з подання документації Конкурсною комісією*

Затвердження конкурсної документації
(здійснюється Концесієдавцем)

*Не пізніше ніж через **30 календарних днів** після затвердження конкурсної документації*

Рішення про проведення концесійного конкурсу
(приймається Концесієдавцем)

*Публікується не пізніше **10 календарних днів** з дня Рішення про проведення Концесійного конкурсу*

В оголошені: умови конкурсу, строк подання заявок та інша інформація за рішенням Концесієдавця

Оголошення про проведення концесійного конкурсу
(здійснюється Концесієдавцем)

Від 60 до 90 календарних днів з дати публікації оголошення

Попередній відбір претендентів (Прекваліфікація)*

*Протягом **14 календарних днів** з дня закінчення строку подання заявок*

Рішення та висновки щодо допущення/недопущення претендентів до конкурсу
(приймається Концесієдавцем та Конкурсною комісією)

*Не менше **60 днів** з дня отримання запрошення для участі в конкурсі пропозицій*

*Концесієдавець протягом **5 календарних днів** з дня затвердження висновку повідомляє претендента, який потім протягом **5 роб. днів** підтверджує сплату реєстраційного внеску; на **наступний роб.** день Конкурсна комісія реєструє учасником та протягом **3 роб. днів** направляє*

Конкурс пропозицій

*Протягом **30 календарних днів** з дня закінчення строку для подання конкурсних пропозицій*

*Етапи: **технічний та фінансово-економічний***

Оцінка Конкурсних пропозицій (два етапи)
(проводиться Конкурсною Комісією та результати затверджуються Концесієдавцем)

*Протягом **90 календарних днів** (може бути продовжено, але строк переговорів не може перевищувати **180 календарних днів**)*

*Концесієдавець протягом **5 роб. днів** затверджує Протокол та протягом **3 роб. днів** запрошує до укладання договору (переговори)*

Укладання концесійного договору
(здійснюється Концесієдавцем)

**при запровадженні концесійного конкурсу в ЕТС можливо без прекваліфікації*

Міністерство економіки України

СХЕМА ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ ДПП ЩОДО ОБ'ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Пропозиція ДПП *готуються центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування чи органами АРК, НАН України, галузевими академіями наук, державними, комунальними підприємствами, установами, організаціями, господарськими товариствами, 100% яких належить державі, територіальній громаді чи АРК або особами, які можуть бути приватними партнерами*

Визначення об'єкту ДПП та подання Концептуальної записки органу управління

Проведення аналізу Концептуальної записки ініціатором та місцевим виконавчим комітетом відповідної ради, прийняття рішення про доцільність підготовки ТЕО

Підготовка Пропозиції ДПП, яка складається з ТЕО[1]

*Протягом **30 днів** після надходження Пропозиції ДПП*

1- Початок процедури у випадку ініціювання проекту ДПП особами, які можуть бути приватними партнерами

Аналіз ефективності здійснення ДПП, за результатами якого складається висновок про доцільність прийняття рішення про здійснення ДПП[2]

*Протягом **45 календарних днів** з дати надходження Пропозиції ДПП та висновку*

2-Аналіз ефективності проводиться виконавчим органом місцевого самоврядування відповідної ради

Погодження висновку Мінекономіки за участі Мінфіну[3]

*Протягом **3 місяців** з дня подання Пропозиції ДПП*

3-У випадку, якщо передбачається надання державної підтримки за рахунок коштів державного бюджету

Прийняття рішення про доцільність чи недоцільність здійснення ДПП[4]

*Протягом **6 місяців** з дня прийняття рішення про доцільність здійснення ДПП*

4-Рішення про здійснення ДПП приймається органом місцевого самоврядування згідно з повноваженнями у ЗУ «Про місцеве

Утворення конкурсної комісії

Проведення конкурсу з визначення приватного партнера
(із залученням представників державного партнера та балансоутримувача)

*Не пізніше **місяця** після підписання протоколу про результати конкурсу*

Затвердження результатів конкурсу/визначення переможця

Укладення договору ДПП

Підготовка пропозицій про здійснення ДПП у формі концесії та проведення на їх підставі аналізу ефективності здійснення ДПП ідентичні, особливості передбачені для проведення конкурсу

Міністерство економіки України

СХЕМА ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ ДПП ЩОДО ОБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

Пропозиція ДПП *готуються центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування чи органами АРК, НАН України, галузевими академіями наук, державними, комунальними підприємствами, установами, організаціями, господарськими товариствами, 100% яких належить державі, територіальній громаді чи АРК або особами, які можуть бути приватними партнерами*

Визначення об'єкту ДПП та подання Концептуальної записки органу управління

Проведення аналізу Концептуальної записки відповідним органом управління, Мінекономіки та Мінфіном та прийняття рішення про доцільність підготовки ТЕО

**Початок процедури у випадку ініціювання проекту ДПП особами, які можуть бути приватними партнерами*

Підготовка Пропозиції ДПП, яка складається з ТЕО*

*Протягом **30 днів** після надходження Пропозиції ДПП*

Аналіз ефективності здійснення ДПП, за результатами якого складається висновок про доцільність прийняття рішення про здійснення ДПП

*Протягом **45 календарних днів** з дати надходження Пропозиції ДПП та висновку*

Погодження висновку Мінекономіки
(за участі Мінфіну, Міндовкілля, АМКУ, ФДМУ)

*Протягом **3 місяців** з дня подання Пропозиції ДПП*

Прийняття рішення про доцільність чи недоцільність здійснення ДПП

*Протягом **6 місяців** з дня прийняття рішення про доцільність здійснення ДПП*

Утворення конкурсної комісії

Проведення конкурсу з визначення приватного партнера
(із залученням представників Мінекономіки, Мінфіну)

*Не пізніше **місяця** після підписання протоколу про результати конкурсу*

Затвердження результатів конкурсу/визначення переможця

Укладення договору ДПП

Підготовка пропозицій про здійснення ДПП у формі концесії та проведення на їх підставі аналізу ефективності здійснення ДПП ідентичні, особливості передбачені для проведення конкурсу

Міністерство економіки України

ПІДГОТОВКА ПРОЕКТІВ ДПП (КОНЦЕСІЇ) ІНІЦІАТИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Не обов'язково, але доцільно для підготовки проектів ДПП

Ініціатор пропозиції (приватна компанія) звертається з офіційним запитом до державного партнера (Орган управління державної або комунальної власності)

Запит повинен включати інтерес до об'єкта ДПП (концесії), готовність до підготовки, ТЕО та пропозицію щодо зустрічі.

Виконавець та ініціатор пропозиції проводять засідання та укладають договір про нерозголошення.

Договір про нерозголошення дозволить ініціатору отримати дані проекту для закінчення ТЕО

Ініціатор доопрацьовує проект ДПП (Техніко-економічне обґрунтування) та подає його органу управління

Протягом 3 місяців з дати подання проектної пропозиції ДПП

Аналіз ефективності проекту ДПП, в результаті якого робиться висновок про доцільність прийняття рішення щодо проведення ДПП

Протягом 45 календарних днів з моменту отримання пропозиції ДПП (Концесії) та

Погодження висновку Мінекономіки за участі Мінфіну та інших ЦОВВ*

** Обов'язково для проектів ДПП щодо об'єктів державної власності*

Прийняття рішення про доцільність чи недоцільність здійснення ДПП

*Протягом **6 місяців** з дня прийняття рішення про доцільність здійснення ДПП (Концесії)*

Утворення конкурсної комісії

*Підготовка конкурсної документації займе до **180 днів***

Проведення конкурсу з визначення приватного партнера / концесійного конкурсу

Затвердження результатів конкурсу/визначення переможця

Завершення переговорів та укладання договору займе приблизно 6 місяців

Укладення договору ДПП

ГАРАНТІЇ ПРИВАТНОГО ІНІЦІАТОРА

- Ініціатор пропозиції може бути визнаним переможцем конкурсу, якщо він погоджується укласти договір на умовах конкурсної пропозиції, яка отримала найвищу оцінку

- Ініціатор пропозиції має право отримати компенсацію від переможця конкурсу за витрати на підготовку проекту

КОНЦЕПТУАЛЬНА ЗАПИСКА ПОВИННА ВКЛЮЧАТИ:

Мета проекту, що здійснюється на умовах ДПП, та її обґрунтування:
- проблеми, які передбачається розв'язати у результаті реалізації проекту
- аналіз попиту на товари (роботи і послуги), які передбачається забезпечити в результаті реалізації проекту
- попередній аналіз можливих альтернативних варіантів розв'язання зазначених проблем
- відповідність мети проекту пріоритетам державної політики та Цілям сталого розвитку України на період до 2030 року

Прогнозні обсяги витрат:
- розрахункова вартість проекту, включаючи можливі джерела фінансування
- інформація про земельну ділянку
- оціночна вартість експлуатації (утримання) об'єкта ДПП та джерела фінансування

Результати попереднього аналізу ефективності реалізації проекту:
- очікуваний вплив (екологічні, соціальні, економічні вигоди і наслідки його реалізації)
- вигодоотримувачі
- попередня оцінка ризиків реалізації проекту

Строк та етапи реалізації проекту, результати попередньої оцінки можливостей його реалізації, організації та управління виконанням

Обґрунтування заходів щодо розроблення проекту (дослідження, проектування)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОВИННО ВКЛЮЧАТИ:

Мета проекту та її обґрунтування:
- проблеми, які передбачається розв'язати у результаті реалізації проекту
- аналіз попиту на товари (роботи і послуги), які повинні бути забезпечені в результаті реалізації проекту, та наявність заінтересованості представників ринку в реалізації проекту
- аналіз можливих альтернативних варіантів розв'язання зазначених проблем
- відповідність мети проекту пріоритетам державної політики та Цілям сталого розвитку
- ініціатор підготовки пропозиції та державний партнер, аналіз заінтересованих сторін, їх функцій та ролі в реалізації проекту
- об'єкт ДПП, його технічні характеристики, орієнтовні технічні вимоги до нього, опис технологій (у разі наявності)
- оціночна вартість експлуатації (утримання) об'єкта ДПП та джерела фінансування
- наявність земельної ділянки

Детальне обґрунтування соціально-економічних та екологічних наслідків здійснення ДПП, враховуючи:
- економічні показники здійснення ДПП
- фінансову модель здійснення ДПП
- соціальні наслідки здійснення ДПП
- екологічні наслідки здійснення ДПП

Обґрунтування вищої ефективності проекту в разі його реалізації із залученням приватного партнера порівняно з реалізацією проекту без такого залучення

Ідентифіковані ризики здійснення ДПП, їх оцінка, пропозиції щодо розподілу між партнерами та визначення форми управління ними

Строк та етапи реалізації проекту, результати попередньої оцінки можливостей його реалізації, організації та управління виконанням робіт

Визначення форми здійснення ДПП з обґрунтуванням її ефективності для державного і приватного партнера

Соціально-економічні та екологічні перспективи після закінчення строку дії договору ДПП

ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОВИНЕН МІСТИТИ:

- Інформацію про проект
- Інформацію про державного партнера та інших заінтересованих суб'єктів, які будуть залучатися для реалізації проекту
- Інформацію про результати вивчення попиту на ринку та наявність заінтересованості представників ринку в реалізації проекту
- Інформацію про технічні вимоги до об'єкта ДПП
- Інформацію щодо фінансових показників проекту (аналіз припущень фінансової моделі та результати її оцінки)
- Відомості про фактори, які обумовлюють підвищення ефективності реалізації проекту у формі ДПП порівняно з іншими механізмами (публічні закупівлі, оренда тощо)
- Інформацію про соціально-економічні наслідки здійснення ДПП
- Інформацію про екологічні наслідки здійснення ДПП
- Інформацію про ризики здійснення ДПП та їх розподіл між партнерами, включаючи оцінку фіскальних наслідків
- Інформацію про потребу в державній підтримці та її форма (якщо передбачена)
- Інформацію про результати юридичного аналізу проекту з обґрунтуванням юридичних проблем, а також рекомендацій щодо можливих заходів, необхідних для подолання таких перешкод
- Інформацію про форму здійснення ДПП та спосіб визначення приватного партнера
- Узагальнюючий висновок стосовно доцільності або недоцільності прийняття рішення про здійснення ДПП